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RESUMO 
 
 
No processo de desenvolvimento de produtos, o processo de projeto compreende uma 
série de atividades que, bem organizadas, auxiliam projetistas e equipes de desenvolvimento 
em suas tarefas. O desenvolvimento sistematizado tem como finalidade obter produtos, 
maximizando qualidade, minimizando custos e tempo. Com o intuito de focalizar as fases 
finais desse processo que se propõe este estudo, tendo, como objetivo, a sistematização das 
fases de projeto preliminar e projeto detalhado, envolvendo métodos e ferramentas de apoio 
pertinentes a essas fases do desenvolvimento de produtos.  
A sistematização proposta consiste no desdobramento do projeto preliminar e 
detalhado, em atividades e em tarefas que orientam o projetista ou equipe de projeto na 
execução de seu trabalho, dentro de um ambiente de desenvolvimento integrado (Engenharia 
Simultânea). Com relação aos mecanismos de auxílio ao projeto preliminar e projeto 
detalhado, estão alocadas posições para a aplicação de métodos DFXs, como Projeto para 
Manufatura, Projeto para Montagem, Projeto para Confiabilidade, Projeto para 
Mantenabilidade, entre outros; ferramentas e softwares, gráficos de dimensionamento, 
modelagem, simulações, gerenciamento e sistemas CAD/CAM/CAE de forma geral. 
O trabalho compreendeu, também, o estudo de métodos DFXs, sendo proposta uma 
abordagem específica para o Projeto para Manufatura (DFM). Foi aplicada a sistemática 
proposta no desenvolvimento de um implemento agrícola denominado Multicultor Modular 
para as fases de projeto preliminar e detalhado, com os métodos Projeto para Montagem 
(DFA), Projeto para Fabricação (DFM) e a ferramenta de Análise dos Modos de Falha e seus 
Efeitos (FMEA) em meio às atividades do desenvolvimento definidas pela sistemática.  
Além das atividades de projeto, foi realizada a fabricação do implemento em parceria 
com uma empresa do setor agrícola, sendo posteriormente, realizados os testes de campo para 
verificação do desempenho global do mesmo. O implemento desenvolvido teve seu projeto 
transferido para a empresa com que se estabeleceu parceria, contribuindo, assim, com o setor 
de mecanização agrícola em pequenas propriedades rurais, com sua disponibilização para o 
mercado. 
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ABSTRACT 
 
 
             During the products development process, the design process includes a series of 
activities which, when well organized, help designers and their team to develop their tasks. 
The systematized development reaches for products with better qualities and less cost and 
time. This systematization intends to focus the last phases of this process, having as the goal 
the realization of the preliminary and detailed design phases, using methods and tools related 
to them in the products development. 
            The proposed systematization consists in dividing the preliminary and detailed design 
phases into activities and tasks that lead the designer or the team in order to do the work in an 
environment of integrated development (Simultaneous Engineering). Related to the 
mechanisms that help the preliminary and detailed design, there are situations for applying 
DFX Methods, such as Design for Manufacture, Design for Assembly, Design for Reliability, 
Design for Maintainability, etc, tools and softwares, measurements charts, modelling, 
simulations, management and CAD/CAM/CAE systems in general. 
                The work also includes the study of DFX Methods and an approach for the design 
for manufacture (DFM) was proposed. This proposal was applied for developing an 
agricultural implement for the preliminary and detailed design phases, with the methods: 
Design for Assembly (DFA), Design for Manufacture (DFM), Failure Mode and Effects 
Analysis, during the activities of development present in the systematization.        
                  Besides the design activities, an implement was manufactured with the partnership 
of a company of the agricultural sector, and practical tests were applied, in order to certify the 
whole performance. The factory, that worked as a partner for the manufacture of this 
implement, assumed the design, having it available in the market, improving the agricultural 
mechanized sector in small rural properties. 
 
Capítulo 1 – Introdução____________________________________________________________________ 1
Capítulo 1 
            
____________________________Introdução               
 
1.1 Generalidades 
 
  As constantes transformações e exigências do mercado tornam os produtos industriais 
cada vez mais complexos e sofisticados, exigindo dos projetistas e engenheiros 
conhecimentos mais acurados. Com o aumento da competitividade entre os mercados, a 
complexidade e o número de informações agregadas aos produtos, surge a necessidade da 
sistematização de metodologias que auxiliem o processo de desenvolvimento de produtos. 
Sistematizar, no contexto do assunto, é o ordenamento e sequenciamento metódico, coerente 
com determinada linha de pensamento, levando em conta técnicas, métodos e ferramentas 
disponíveis e a serem desenvolvidas.   
  Vários pesquisadores vêm sugerindo metodologias que abordam o processo de projeto 
para os diferentes ramos industriais, bem como ferramentas e métodos que podem ser 
aplicados no andamento do projeto como, ASIMOW (1968), CORYELL (1967), PAHL & 
BEITZ (1996), BACK (1983), BLANCHARD & FABRYCKY (1990), PUGH (1991), 
CLARK & FUJIMOTO (1991), ULLMAN (1992), ULRICH & EPPINGER (1995), HUBKA 
(1987), entre outros. Para PAHL & BEITZ (1996), uma metodologia de projeto que integre os 
diferentes aspectos do projeto é um meio pelo qual o processo se torna lógico e 
compreensível. Alguns benefícios, que a utilização de metodologias proporciona, podem ser 
citados, tais como: a redução do tempo de projeto, o auxílio na formalização do processo de 
projeto e na produção de soluções bem definidas e precisas, facilitação de implementações 
computacionais, organização e ordenamento das atividades, entre outras. 
  É nesse sentido que o presente estudo se direciona, concentrando-se mais 
especificamente nas fases finais do processo de projeto, denominadas, pela maioria dos 
autores, como fase de projeto preliminar e de projeto detalhado. Dessa forma, buscam-se o 
entendimento e o detalhamento dessas fases, a fim de contribuir com o processo de 
desenvolvimento de produtos por meio da proposição de uma sistemática para as mesmas. 
     
Capítulo 1 – Introdução____________________________________________________________________ 2
1.2 Considerações relacionadas ao projeto, processo de projeto e metodologia 
 
  Faz-se necessário apresentar algumas considerações relacionadas ao projeto de 
produtos, ao processo de projeto e à metodologias de projeto, a fim de introduzir o assunto 
e,  posteriormente, tratá-lo de maneira mais específica. 
  A primeira questão que se coloca é: o que é projeto? 
  Vários autores definem o termo projeto e, entre algumas definições, pode-se destacar: 
 - projeto é um processo criativo que inicia de um requisito e define uma invenção ou 
sistema e os métodos de sua realização ou implementação para satisfazer o requisito, ou 
ainda é uma atividade humana primária e é central para a engenharia e artes aplicadas; 
FINKELSTEIN & FINKELSTEIN (1983) apud MARIBONDO (2000); 
 - projeto de engenharia é uma atividade orientada para o atendimento das necessidades 
humanas, principalmente daquelas que podem ser satisfeitas por fatores tecnológicos de 
nossa cultura; ASIMOW (1968); 
 - projeto do produto pode ser formulado como uma atividade de planejar, sujeito às 
restrições de resolução, uma peça ou um sistema para atender de forma ótima às 
necessidades estabelecidas, sujeito, ainda às restrições de solução. Entende-se como 
restrições de solução aquelas que se relacionam com o conhecimento disponível, o tempo, 
facilidades de laboratório e de computação para resolver problema e, as restrições de 
solução que englobam aspectos de custos, disponibilidade de materiais, equipamentos de 
fabricação, de uso, manutenção e descarte; BACK (1983). 
  De maneira geral, pode-se observar que as definições têm em comum um aspecto, que 
é partir de alguma necessidade humana e buscar, por meio de diferentes formas, soluções 
que possam ser fabricadas e produzidas para o atendimento dessa necessidade primitiva.  
  A diversidade de conhecimento, que envolve a ação de projetar, pode ser justificada 
pela diversidade de produtos que podem ser projetados. Assim, o processo de projeto, 
dentro de sua magnitude, tem características importantes as quais, segundo 
EVBUOMWAN (1996) et al apud MARIBONDO (2000), podem ser divididas em: uma 
atividade oportunística; uma atividade incremental; uma atividade exploratória; um 
processo criativo (arte); um processo racional (baseado na lógica); um processo de decisão-
fabricação (baseado no valor); um processo iterativo; e um processo interativo. 
  Independente da característica assumida pelo processo de projeto, seja qual for o ramo 
industrial, sua importância é comprovada frente à competitividade imposta pelo mercado.  
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  Um estudo realizado por ULLMAN (1992), na Ford Motor Company, demonstra a 
influência do processo de projeto nos custos finais da manufatura do produto. De acordo 
com a figura 1.1, a primeira coluna mostra que 5% dos custos de manufatura são referentes 
às atividades de projeto. Já na segunda coluna, esta demonstrado que as decisões tomadas 
durante o processo de projeto afetam em 70% os custos de manufatura. Neste exemplo, 
verifica-se a responsabilidade do projeto na competitividade e, consequentemente, na 
sobrevivência da empresa. 
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Figura 1.1 - Influência do projeto no custo da manufatura. Adaptado de ULLMAN (1992). 
 
  Projetar, portanto, não é uma tarefa trivial, pois capacidades, áreas, técnicas, métodos, 
entre outros, conferem importância ao projeto, transformando-o na base do processo de 
negócio da empresa. Considerando tais fatores e questões, surge a pergunta: como projetar de 
maneira organizada, armazenando e disponibilizando informações, garantindo a eficiência do 
projeto?  
  A resposta para essa questão pode ser encontrada no uso de metodologia de projeto, 
uma vez que esse é um ramo da ciência que visa estudar, desenvolver e ordenar o 
conhecimento sobre as atividades de projeto. Muitas definições podem ser encontradas para o 
termo, mas, de maneira geral, metodologia de projeto consiste no conhecimento organizado, 
configurado de tal maneira a suportar as atividades dos engenheiros e projetistas, orientando-
os sobre determinados caminhos, na busca de melhores soluções para os problemas de 
projeto.  
 Um estudo realizado por GIFFIN (1997) apud BACK e OGLIARI (2000), demonstra 
que as empresas têm reduzido seu ciclo de desenvolvimento de produtos, devido à competição 
intensificada, procurando adequar-se à nova realidade do mercado. Para manter-se no 
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mercado, uma solução é a redução no ciclo de desenvolvimento dos produtos, associada à 
implementação de equipes multifuncionais e no uso de processos formais de desenvolvimento 
de produtos (metodologia). O autor recomenda que os desenvolvimentos teóricos, em projeto 
de engenharia, sejam mais adequados à prática industrial, desenvolvidos de maneira dedicada, 
capturando as principais características daquele contexto. Assim, observa-se a importância 
das metodologias de projeto, desde que essas reflitam a realidade do ambiente de trabalho 
nesse processo, bem como os fatores que o envolvem.  
 No que diz respeito aos fatores de projeto relacionados em metodologia, PIGHINI 
(1997) destaca que estes podem ser divididos em três categorias: 
  - Princípios de projeto: são recomendações ou sugestões que podem ser aplicadas para 
questões gerais ou em propriedades particulares de sistemas técnicos. Podem ser derivados de 
experiências de projeto, geralmente conhecidas pelos engenheiros e projetistas; 
  - Técnicas de projeto: são regras formalizadas, baseadas em definições, para um 
estudo específico relacionado a uma dada questão; 
  - Métodos de projeto: são meios ou procedimentos racionais para obter um resultado 
específico. Nesse campo podem ser encontrados inúmeros métodos em diferentes graus de 
complexidade, e que, por fins de terminologia, também podem compreender ferramentas de 
projeto. 
  Como o escopo deste trabalho está relacionado às fases finais do processo de projeto, 
as três categorias anteriores serão abordadas. Outra questão pertinente à metodologia de 
projeto está relacionada à sua forma de apresentação, sendo importante destacar a analogia 
entre a metodologia propriamente dita e os modelos para apresentação do processo de projeto. 
Assim, esses modelos, segundo EVBUOMWAN (1996) apud OGLIARI (1999), podem ser 
classificados em: prescritivos, descritivos e computacionais.  
  Modelos prescritivos apresentam-se, geralmente, na forma de fluxogramas das 
atividades de projeto. Representam aquelas filosofias em que o projeto é visto pela sua 
natureza procedural e interativa. São, em essência, os planos procedurais, os planos de ações, 
os algoritmos de projeto, entre outros, como comumente conhecidos na literatura. 
  Os modelos descritivos, por sua vez, são aqueles que procuram capturar o 
comportamento dos projetistas diante de determinadas situações ou problemas práticos de 
projeto, visando à construção de sistemas inteligentes que os simulem. 
  Por fim, os modelos computacionais são aqueles nos quais o projeto é considerado um 
processo que mapeia um conjunto de requisitos, numa descrição de um produto fisicamente 
realizável, o qual satisfaz tais requisitos. Tratam, em grande parte, de formulações 
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matemáticas para processos de projeto traduzidas na forma de algoritmos computacionais e de 
sistemas baseados no conhecimento. 
  Neste trabalho será utilizada a forma prescritiva para a formalização das fases de 
projeto preliminar e detalhado, envolvendo métodos e ferramentas de suporte ao processo de 
projeto. Também algumas metodologias clássicas, encontradas na literatura, serão estudadas e 
analisadas, a fim de gerar subsídios para a sistematização que se propõe, bem como métodos e 
ferramentas empregadas. 
 
1.3 Objetivos do trabalho 
 
  Teve-se, como objetivo principal, propor uma sistematização para as fases de projeto 
preliminar e projeto detalhado do processo de projeto, integrando várias das abordagens de 
DFX (Projeto para X). Com essa sistematização definida, realizo-se a sua aplicação no projeto 
preliminar e detalhado de um implemento agrícola denominado Multicultor Modular. A 
sistematização compreende a prescrição, de maneira ordenada e coerente, do que fazer, 
quando fazer, como fazer e com que fazer o projeto para tais fases do processo. Assim, pode-
se subdividir o objetivo principal em objetivos mais detalhados, como: 
  - analise do que já existe no assunto relacionado às metodologias e propor fases 
prescritas coerentes que contemplem todas as possibilidades no desenvolvimento do produto; 
- propor meios para auxiliar nas atividades de projeto, em níveis de definições, 
decisões e avaliações; 
  - prescrever a sistematização, de forma que as atividades de desenvolvimento do 
produto permaneçam ligadas às demais fases do processo e dentro de um ambiente integrado; 
  - integrar, nessas fases, as informações vindas das fases iniciais (Projeto Informacional 
e Projeto Conceitual) de forma coerente; 
           - disponibilizar, na sistematização, caminhos que orientem equipe, engenheiro ou 
projetista, como e onde buscar informação para o aprofundamento de determinados assuntos 
específicos, que não estejam no escopo do estudo; 
  - desenvolver e identificar métodos e ferramentas que auxiliem nas fases finais do 
processo de projeto; 
  - aplicar a sistematização no desenvolvimento do projeto preliminar e detalhado de um 
implemento agrícola (estudo de caso), envolvendo uma empresa do setor; 
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  - formalizar procedimentos para os métodos DFM (Projeto para Manufatura) e DFA 
(Projeto para Montagem), visando à posterior aplicação no projeto do implemento agrícola. 
Aplicar, também, o FMEA (Análise dos Modos de Falha e seus Efeitos) durante o 
desenvolvimento do projeto objetivando simplificar as partes do produto prevendo possíveis 
falhas e providenciando melhorias para evita-las. 
 
   A figura 1.2 retrata a abordagem referente aos objetivos deste trabalho, relacionando o 
estudo das metodologias para as fases finais de projeto e dos DFXs. 
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Figura 1.2 – Ilustração dos objetivos na sistematização das fases finais do processo de projeto. 
 
1.4 Justificativas 
 
  Em uma revisão bibliográfica, anterior à realização deste trabalho e na discussão com 
profissionais da área, foi observada a necessidade de estudos sobre as fases de projeto 
preliminar e detalhado. É importante enfatizar que este trabalho trata da sistematização das 
fases finais do processo de projeto e que, portanto, têm-se como elementos chaves do 
estudo: as atividades de projeto, metodologias, técnicas, ferramentas, métodos, a interação 
com a indústria de máquinas agrícolas, entre outros fatores que envolvem o modelamento e 
sistematização das atividades finais do processo de projeto. 
  Neste contexto, EDER (1998), apud ROMANO et al (2001), destaca que as clássicas 
metodologias de projeto são formuladas, obviamente, sob um nível muito generalizado e 
abstrato e que, portanto, devem ser adaptadas pelos projetistas às condições específicas, tais 
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como, empresa, economia, prazos, etc, isto é, à situação do projeto existente. Em outras 
palavras, a metodologia de projeto deve ser adaptada ao tipo de problema, à situação, aos 
diferentes tipos de produto e às características da empresa. 
  Num primeiro momento, a questão da adaptação da metodologia é abordada neste 
trabalho, restringindo-se ao domínio de máquinas agrícolas. O setor de máquinas agrícolas, 
segundo ROMANO et al (2001), está compreendido por um processo de projeto informal, 
orientado, normalmente, pela experiência e conhecimento prático dos engenheiros 
responsáveis pelo desenvolvimento, gerando produtos que, de acordo com pesquisa 
realizada por BRASIL (1984) apud ROMANO et al (2001), ou eram modelos tradicionais 
ou eram cópias desenvolvidas por terceiros, sobre os quais executavam-se alguns 
aperfeiçoamentos sob o ponto de vista funcional, sem maiores atenções aos aspectos de 
estética, segurança, fabricação, montagem, etc. 
  O que se tem observado, no que diz respeito às fases finais do processo de projeto, é 
que tanto na prática das indústrias, quanto nas metodologias clássicas encontradas na 
literatura, essas fases são tratadas basicamente como atividades de dimensionamentos e 
desenhos finais para serem lançados na produção. De certa forma, estas fases são menos 
assistidas e abordadas possivelmente, por envolverem questões práticas e o conhecimento 
implícito de engenheiros e projetistas. 
 Assim, destaca-se que muito se tem pesquisado e desenvolvido nessa área e que os 
conhecimentos podem ser sistematizados, agregando e tratando, com maior ênfase, as 
possibilidades de projetar produtos dentro dos requisitos de qualidade, custo e tempo. 
 
1.5 Contribuições 
 
  Como contribuições, pode-se destacar que este trabalho disponibilizará informações e 
conhecimento explícito, de maneira ampla e organizada, para a realização das fases finais 
do processo de projeto. Alguns aspectos mais específicos podem ser destacados, como: 
  - melhor entendimento das fases finais do processo de projeto, suas interfaces e 
interações com áreas e domínios de conhecimento no desenvolvimento de produtos; 
  - agregação de conhecimento ao acervo de pesquisas na área de metodologia de 
projeto; 
  - melhor entendimento da utilização de DFXs e suas interfaces frente ao processo de 
projeto, mais especificamente nas fases tratadas neste trabalho; 
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  - desenvolvimento e detalhamento de técnicas, métodos, ferramentas e outros 
pertinentes às fases que estão sendo tratadas; 
  - formalização do processo de projeto, de maneira a possibilitar uma sistematização 
que seja útil e coerente com as características e produtos da indústria de máquinas agrícolas; 
  - finalização e disponibilização das informações, conceitos e materiais gerados no 
projeto preliminar e detalhado, visando sua transferência para uma empresa do setor agrícola; 
 - adequação do implemento agrícola (estudo de caso), às condições de trabalho dos 
agricultores de pequenas propriedades rurais, servindo de estímulo às atividades 
conservacionistas de cultivo. 
 
1.6 Estrutura do trabalho 
   
  Capítulo 1 - Introdução 
  Neste capítulo são apresentados itens contendo generalidades referentes ao presente 
trabalho, considerações relacionadas ao projeto, processo e metodologias de projeto, definição 
de objetivos, justificativas e contribuições do trabalho, finalizando com a apresentação da 
estrutura da presente dissertação. 
  Capítulo 2 - Estado da Arte 
  Aqui é apresentada a revisão bibliográfica das principais metodologias relacionadas às 
fases finais do processo de projeto, bem como uma análise das fases dessas metodologias. Da 
mesma forma, é apresentada uma revisão bibliográfica sobre DFX, de maneira a estabelecer 
alguns conceitos e aspectos desses métodos, finalizando com uma revisão sobre as atividades 
conservacionistas de cultivo no Estado de Santa Catarina.  
  Capítulo 3 - Sistematização das Fases de Projeto Preliminar e Detalhado 
  Este capítulo aborda a sistematização propriamente dita, onde são estudadas 
generalidades, definições e diretrizes da sistematização. É realizado um desdobramento nas 
fases de projeto preliminar e detalhado, envolvendo atividades e tarefas, a fim de se 
estabelecer um modelo sistematizado, com informações pertinentes à finalização do processo 
de projeto. 
  Capítulo 4 - Projeto Preliminar (Estudo de Caso) 
  Este capítulo aborda a aplicação da sistemática desenvolvida no Capítulo 3, sendo 
descritas as atividades envolvidas no projeto preliminar em relação ao desenvolvimento do 
implemento agrícola Multicultor Modular, objeto do estudo de caso. São aplicados, entre 
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outros métodos o DFA (Projeto para Montagem), DFM (Projeto para Manufatura) e a 
ferramenta FMEA (Análise dos Modos de Falha e Seus Efeitos) no desenvolvimento do 
implemento agrícola.    
  Capítulo 5 - Projeto Detalhado (Estudo de Caso) 
  Este capítulo aborda a aplicação da sistemática desenvolvida no Capítulo 3, sendo 
descritas as atividades envolvidas no projeto detalhado em relação ao desenvolvimento do 
implemento agrícola que se está realizando como estudo de caso. Neste capítulo também é 
aplicada a ferramenta FMEA, sendo que o objeto de estudo (subsistema do implemento 
agrícola) esteve presente nas reuniões. 
  Capítulo 6 - Conclusões e Recomendações 
  Para finalizar o trabalho, são apresentadas as conclusões finais da presente dissertação, 
onde são discutidos e analisados os resultados e contribuições obtidas durante o 
desenvolvimento da sistemática, a posterior aplicação, a utilização do DFA, DFM e FMEAs, 
bem como do estudo de caso (desenvolvimento do implemento para as fases de PP e PD 
envolvendo a fabricação do protótipo e testes). Por último, são feitas algumas considerações 
para trabalhos futuros, envolvendo a sistemática, métodos, ferramentas e o implemento 
desenvolvido, denominado Multicultor Modular.    
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Capítulo 2 
 
_________________________Estado da Arte 
 
 
2.1 Introdução 
 
Este capítulo tem como objetivo analisar o estado da arte referente aos três assuntos 
pertinentes ao trabalho: as metodologias de projeto preliminar e detalhado, para o 
desenvolvimento de produtos; o estudo de DFX – (Design for X); e às atividades 
conservacionistas de cultivo em pequenas propriedades rurais. 
Inicialmente são identificadas, no processo de projeto, as fases de projeto preliminar e 
detalhado, as principais metodologias, enfatizando características como procedimentos, fases, 
passos, métodos, ferramentas, documentos e softwares que auxiliam e orientam a atividade de 
projeto. Posteriormente, é estabelecido um comparativo entre as metodologias, visando à 
aquisição de subsídios necessários para atingir os objetivos deste trabalho. 
Com relação aos DFXs, primeiramente é apresentada uma breve revisão do seu 
surgimento e algumas generalidades dessa abordagem. Em seguida, apresenta-se o que são, 
como, onde e quando são utilizados alguns resultados de aplicações e benefícios observados, 
finalizando com as tendências futuras em pesquisa na área e suas aplicações. 
Por fim, é apresentada uma breve revisão bibliográfica das atividades conservacionistas 
de cultivo em pequenas propriedades rurais, destacando características do preparo do solo, 
tipos de solo, implementos utilizados e fontes de potência, tendo em vista o estudo de caso em 
um implemento desse setor e por ser a sistematização direcionada ao desenvolvimento de 
máquinas agrícolas.  
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2.2 Metodologias para as fases de projeto preliminar e detalhado 
 
2.2.1 O processo de projeto e as fases de projeto preliminar e detalhado 
 
 A figura 2.1 mostra as fases de projeto preliminar e detalhado dentro do processo de 
projeto. Verifica-se que o processo de projeto, entre outros, é um dos processos que 
compreendem o processo maior de desenvolvimento de produtos como, por exemplo, 
processo de planejamento, processo de manufatura, etc. O presente trabalho, como citado no 
capítulo anterior, trata das abordagens de projeto preliminar e detalhado, sendo essas, 
portanto, fases finais do processo de projeto no desenvolvimento de produtos. 
 
Processo de Desenvolvimento de Produtos 
Planejamento Marketing Processo de Projeto Retirada Uso Vendas 
Processo de 
Manufatura 
Projeto 
Informacional 
Projeto 
Conceitual 
Projeto 
Preliminar 
Projeto 
Detalhado 
 
Figura 2.1 – Representação do ciclo de desenvolvimento de produtos, o processo de projeto e 
a localização do projeto preliminar e detalhado nesses. 
 
Nas metodologias apresentadas por diferentes autores, entre eles, BACK (1983), 
HUBKA (1987), BLANCARD e FABRYCKY (1990), ULLMAN (1992), PAHL e BEITZ 
(1996), BAXTER (1998), MARIBONDO (2000), as fases finais do processo de projeto em 
geral são definidas como: projeto preliminar (embodiment/preliminary design) e projeto 
detalhado (detail design). Tais fases estão divididas em passos prescritos, onde cada qual tem 
sua especificidade dentro da atividade de projeto. Segundo os autores, a utilização dessas 
metodologias pode ser feita nos diferentes ramos industriais, ficando a critério do engenheiro 
e ou projetista a ênfase de aplicação dos passos. 
 O projeto preliminar é caracterizado por tratar da configuração do produto, tendo 
como entrada informações vindas das fases anteriores. Essas informações compreendem as 
especificações de projeto, uma ou mais concepções do produto para serem desenvolvidas, 
requisitos de projeto, informações de gerenciamento e controle, entre outros. Na fase de 
projeto preliminar, é feito o desdobramento ou estruturação do produto de forma detalhada, 
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compreendendo basicamente sistemas, subsistemas, peças e componentes, de maneira a 
serem desenvolvidos em separado. Realizam-se também atividades de dimensionamento, 
seleção de materiais, sendo utilizadas diferentes técnicas, métodos, ferramentas (softwares 
gráficos). Ocorrem também interações com outras áreas onde, envolve-se com inovações 
tecnológicas e outros recursos de maneira geral.  
 O projeto detalhado dá prosseguimento à fase anterior, tendo como objetivo 
desenvolver e finalizar o projeto, no sentido de serem concluídos desenhos, documentações e 
dimensionamentos para então serem encaminhados à manufatura. Alguns autores já 
consideram, nesta fase, a preparação e desenvolvimento de procedimentos para a fabricação, 
mas, por se estar tratando do processo de projeto, estas atividades podem ser realizadas em 
paralelo e pela área responsável pela produção do produto. Assim, de qualquer forma, a 
equipe de projeto exerce a função de projetar o produto, tendo em vista características que 
envolvem a manufatura do mesmo, bem como as que são relacionadas às outras áreas, 
encaminhando-se, por fim, a documentação gerada para a manufatura. 
 A seguir, serão descritas as principais características dessas fases do processo de 
projeto, segundo os principais autores encontrados na literatura, enfocando passos, métodos e 
ferramentas indicadas. 
 
2.2.2 O projeto preliminar 
 
Os autores dividem esta fase em diferentes atividades que, de acordo com a 
nomenclatura, pode estar compreendida em passos, tarefas, etapas e fases. Entretanto, 
verifica-se que os princípios, objetivos e atividades envolvidas são basicamente iguais em 
cada metodologia, conforme descrito a seguir.  
O projeto preliminar inicia com informações vindas das fases antecedentes, tais como: 
a estrutura de funções e o(s) princípio(os) de solução(ões) advindo(s) da fase de projeto 
conceitual, ou seja,  faz-se necessária a concepção do produto; informações de gerenciamento 
e controle; requisitos e especificações de projeto; e outros documentos que possam ser 
pertinentes. Em suma, pode-se dizer que a entrada desta fase é a concepção do produto e, 
segundo PAHL & BEITZ (1996), sua importância está no fato de envolver informações e 
decisões de projeto simultaneamente, bem como a repercussão dessas decisões em outras 
áreas.  
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Na figura 2.2 tem-se representada a fase de projeto preliminar segundo PAHL & 
BEITZ (1996), na qual se pode verificar a morfologia, estruturação e divisão para ela 
estabelecidas.  
 
Concepção do produto 
Identificar os requisitos determinantes para a configuração 
do produto 
Elaborar desenhos em escala para determinar as restrições 
espaciais 
Identificar os portadores de funções principais 
determinantes da configuração do produto 
Desenvolver leiautes preliminares e projetos de formas 
para os portadores de funções principais determinantes da 
configuração do produto 
Selecionar os leiautes prelimiares adequados 
Desenvolver leiautes preliminares e projetos de formas dos 
portadores de funções principais remanescentes 
Pesquisar soluções para as funções auxiliares 
Desenvolver leiautes detalhados e projetos de formas dos 
portadores de funções principais assegurando a 
compatibilidade com os portadores de funções auxiliares 
Leiaute definitivo 
Leiaute preliminar 
Avaliar contra critérios técnicos e econômicos 
Otimizar e completar os projetos de formas 
Verificar erros e fatores de distúrbio (perturbações) 
Preparar lista preliminar de partes e documentos de 
produção 
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Desenvolver leiautes detalhados e projetos de formas dos 
portadores de funções auxiliares e complementar os 
leiautes globais 
Pr
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Informação 
Definição 
Criação 
Avaliar, 
verificar 
Decisão 
Criação 
Avaliar, 
verificar 
Decisão 
 
Figura 2.2 - Representação dos passos da fase do projeto preliminar. PAHL e BEITZ (1996). 
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Inicialmente é estabelecida uma divisão para as partes do produto, onde, de acordo 
com o tipo de funcionalidade e tecnologia envolvida (mecânica, hidráulica, elétrica, etc.), 
dividem-se as funções que devem ser realizadas pelo produto em sistemas, subsistemas ou 
portadores de funções principais e auxiliares, componentes e peças. 
A partir daí, as partes do produto são tratadas e desenvolvidas de forma diferenciada 
dentro das tecnologias envolvidas em cada divisão (sistemas, subsistemas, etc.), pesquisando-
se e aplicando-se os meios disponíveis para tal. Esses meios podem compreender ferramentas 
computacionais para o auxílio ao projeto com softwares e sistemas (CAD, CAM, CAE, CALS 
e CAPP)1 que permitem também, a geração de modelamentos e simulações para diferentes 
fins. Também são realizadas atividades como a de seleção de materiais, seleção de processos 
de fabricação, entre outros. 
Com relação à formulação de modelos, esses compreendem modelos icônicos, 
analógicos, matemáticos e simbólicos, tendo por finalidade, segundo BACK (1983), 
aproximar-se do problema real e obter uma solução prática em tempo razoável. Dessa forma, 
com a utilização de modelos, obtêm-se dados do desempenho para o produto, agora de 
maneira menos abstrata, verificando-se sempre a análise adequada desses, de maneira que 
sejam válidos e suficientes para seus objetivos. 
Métodos, como projeto para X (DFX- design for X), são indicados para auxiliar a 
atividade de projeto, sendo mencionada na literatura a possibilidade de utilização em 
determinadas fases e com determinado enfoque (manufatura, meio ambiente, etc.) dentro de 
sua metodologia. De maneira geral, toda a gama que compreende a utilização desses métodos, 
será abordada posteriormente no item 2.2. 
A figura 2.3 mostra a representação das fases finais do processo de projeto proposta 
por ULLMAN (1992). O autor trata das mesmas questões e atividades de projeto comentadas 
anteriormente, mas com uma denominação diferente para o projeto preliminar e detalhado. O 
autor trata essas fases como uma grande fase, chamada Gerar Produtos e, dentro dessa, o 
produto é projetado visando a garantir a qualidade da documentação para sua fabricação, 
utilizando, assim, procedimentos, métodos e ferramentas, conforme o que será apresentado no 
quadro 2.1. 
                                                 
1 Sistemas tidos como: CAD (Projeto auxiliado por computador), CAM (Manufatura auxiliada por computador), 
CAE (Engenharia auxiliada por computador), CALS (Dados de logística auxiliada por computador), CAPP 
(Planejamento do processo auxiliado por computador). BLANCHARD B. S., FABRYCKY W. J. (1990). 
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Refinar / corrigir 
forma 
Refinar / corrigir 
material e 
produção 
Avaliar Pesquisar 
produtos 
existentes 
Selecionar 
materiais e 
técnicas de Prod.
Verificar 
restrições 
espaciais 
Identificar 
componentes em 
separado 
Desenvolver e 
refinar interfaces
Conectar 
interfaces 
funcionais 
Projeto 
conceitual 
Projeto  
 
conceitual 
Passo 1 
Passo 2 
Passo 3 
Passo 4 
Passo 5 
Passo 6 
Estabelecer novas 
submontagens e 
componentes 
Revisão do 
projeto 
Passo 7
Passo 8
Passo 9 
Gerar produtos  
Figura 2.3 – Fases do projeto do produto. ULLMAN (1992).  
 
Ainda na fase de projeto preliminar, são realizadas diferentes atividades de análise, 
entre elas, análise de viabilidade técnica e econômica segundo BACK (1983), e estudos de 
trade-off 2 segundo BLANCHARD e FABRYCKY (1990). Além dessas, são analisados 
aspectos relacionados à logística, armazenagem, ciclo de vida, análise dos modos de falha e 
efeitos (FMEA), análise dos princípios e características funcionais como, por exemplo, de 
estilo, utilizando-se a técnica de permutação das características do produto criada por 
TJALVE (1979)3, onde formam-se arranjos do produto para uma melhor configuração.  
                                                 
2 Trade-off são regras baseadas, por exemplo, no custo de alterações devido a fatores internos ou externos do 
desenvolvimento. Por exemplo, qual é o custo de um mês de atraso no desenvolvimento de um produto, ou o 
custo da ultrapassagem de 10% do valor orçado para o desenvolvimento. Outro exemplo pode ser na relação 
estabelecida para diminuição de peso do produto, necessitando, porém, aumento na resistência mecânica. 
3 Técnica desenvolvida por Eskild Tjalve (1979), consiste em combinar todas as possíveis alternativas de arranjo 
para as características do produto (funções), sendo assim, uma forma de se gerar idéias para a configuração do 
produto levando em conta as funções do mesmo. BAXTER (1998). 
Capítulo 2 – Estado da Arte ________________________________________________________________ 16
Também relacionado a configuração, tem-se a ferramenta  MESCRAI (Modificar, 
Eliminar, Substituir, Combinar, Rearranjar, Adaptar e Inverter) em BAXTER (1998), que 
consiste em uma lista de verificações que pode ser usada para gerar algumas mudanças 
superficiais no produto. 
Todos os autores pesquisados e citados anteriormente deixam explícita a importância 
das questões relacionadas ao controle e gerenciamento do processo de projeto, bem como a 
interação, negociação e contato constante entre a equipe de projeto, desde que os seus 
integrantes representem todas as áreas da empresa.   
 Assim, o projeto preliminar compreende atividades que não necessariamente ocorrem 
ordenadamente, algumas sendo realizadas simultaneamente e, às vezes, sendo necessário 
retroceder, visando a melhorar o que já foi trabalhado anteriormente, ou avançar. A 
finalização dessa fase geralmente é feita na forma de revisão e avaliação da(s) alternativa(as) 
desenvolvida(as) preliminarmente, tendo como saída a documentação do produto, desenhos 
de leiautes preliminares, arquitetura ou estrutura do produto, desenvolvimento das partes, 
desenvolvimento de protótipo e seus testes, relação de fornecedores, etc., para a realização do 
projeto detalhado. 
 Algumas características das metodologias existentes, no que diz respeito ao projeto 
preliminar, são relacionadas a seguir: 
- a ordenação lógica do desenvolvimento do projeto leva à divisão das partes do 
produto em funções principais e auxiliares e à distribuição dos problemas em subconjuntos; 
outra forma consiste na divisão em sistemas, subsistemas, funções, subfunções, (portadores de 
efeito principais e auxiliares), componentes e peças, visando facilitar o processo de 
desenvolvimento de tais partes do produto; 
- não é muito explorada a questão de transformação das partes do produto da 
concepção (abstrato) para uma forma física (concreta), pois às vezes essa transformação 
ocorre e se confunde no estabelecimento da concepção; 
- é dedicado um período de revisão e certificação das informações vindas de fases 
anteriores; 
- a literatura apresenta um bom detalhamento de alguns DFXs, entretanto não fica 
determinado exatamente como ocorre a interação desses métodos com a metodologia durante 
a realização das fases; 
- são apresentados também os chamado guidelines de projeto, fornecendo orientações 
técnicas importantes sobre assuntos como, por exemplo, corrosão, vibrações, deformações, 
etc; 
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- é enfatizada a questão do gerenciamento do projeto durante todo o processo, 
proporcionando, assim, o controle e, consequentemente, a qualidade do produto desenvolvido; 
 - o produto está em constante refinamento, ou seja, são geradas e avaliadas soluções 
de forma interativa, visando atender sempre as especificações de projeto e requisitos dos 
consumidores; 
 - também é enfatizada a importância do trabalho em equipe dentro dos conceitos de 
engenharia simultânea; 
 - o desenvolvimento de protótipos é vital para que sejam exploradas e experimentadas 
ao máximo as potencialidades do produto. Existem diferentes técnicas e características 
envolvendo o desenvolvimento e testes (funcionais, de campo, etc.) de protótipos. 
 Outros fatores e características das metodologias abordadas podem ser verificados no 
quadro 2.1 em detalhe. 
 
2.2.3 O projeto detalhado 
 
 A fase de projeto detalhado é responsável basicamente pela finalização do processo de 
projeto e encaminhamento da documentação para a produção. Um exemplo das atividades 
dessa fase é apresentado por PAHL & BEITZ (1996) na figura 2.4. 
 
Leiaute definitivo 
Leiaute definitivo 
Finalizar detalhes, completar desenhos detalhado 
Integrar todos os desenhos de leiaute, desenhos de 
montagem e lista de partes 
Completar documentos de manufatura, montagem, 
transporte e instruções de operação 
Verificar toda documentação criteriosamente, 
completamente e corretamente 
Pr
oj
eo
 d
et
al
ha
do
 
Criação 
Verificação 
Verificação 
Decisão 
 
Figura 2.4 – Diagrama da fase de projeto detalhado. PAHL & BEITZ (1996). 
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 O projeto detalhado pode ter algumas de suas atividades iniciadas em meio às 
atividades do projeto preliminar. Mais especificamente atividades que tratam do detalhamento 
de peças e componentes que já foram trabalhados anteriormente, cabendo agora a finalização 
dos dimensionamentos, desenhos técnicos de peças e conjuntos soldados e das especificações 
para a produção. Isso significa definir e especificar o material, as tolerâncias, os acabamentos 
necessários, podendo ser indicado como serão realizadas as montagens das partes, 
equipamentos de suporte, treinamentos, acerto final com fornecedores, etc.  
Nessa fase fica claro o grande esforço técnico e criterioso de engenheiros e projetistas 
que, cada vez mais, são auxiliados por diferentes softwares como, por exemplo, os sistemas 
CAD que incorporam atividades dessa fase. Por outro lado, tem-se também, nessas atividades, 
o envolvimento de conhecimentos e técnicas práticas que podem e devem ser desdobrados e 
formalizados, a fim de concretizar uma base de conhecimento explícito sobre o 
desenvolvimento do produto. Isso fica evidenciado na forma de representação apresentada por 
BAXTER (1998) na figura 2.5, onde se têm as atividades divididas em agrupamentos de 
atividades separadas, não definindo ou estabelecendo uma seqüência obrigatória de realização 
para as mesmas, nem explicitando o conteúdo das atividades envolvidas.  
 
 
Projeto 
detalhado 
Desenhos 
técnico 
Componentes 
padronizados 
Procedimentos 
de montagem 
Novos 
componentes 
Especificação 
dos materiais 
Protótipos 
Resultados do 
teste 
Análise de 
falhas 
R
esultados 
físicos 
D
ecisões 
Entradas 
Especificação do produto 
 
Figura 2.5 - Entradas e resultados da fase de projeto detalhado. BAXTER (1998). 
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Por outro lado, BAXTER (1998) menciona que as atividades deverão ser realizadas 
conforme as necessidades e o ambiente de desenvolvimento do produto, sendo que essas 
concorrem para um mesmo fim: gerar, como saída, as especificações do produto que, para o 
autor, são as informações finais de projeto para o encaminhamento à fabricação. 
 Em suma, o caráter de verificações e finalizações do projeto detalhado, pode abranger 
muitas outras questões. É nele, que é concretizada a validação do produto frente aos processos 
de fabricação, sendo garantidos e acertados os dimensionamentos e otimizações de 
componentes e peças; são finalizados os contratos de fornecimento, terceirizações e sua 
certificação de qualidade de serviços prestados; são feitas atualizações e registros 
relacionados às informações de desenvolvimento e de retorno de informações técnicas de 
clientes bem como o registro de lições apreendidas, além da formalização de manual de 
operações e textos técnicos para catálogos, treinamento com produto, verificação de 
resultados de testes de campo que demandam tempo maior, entre outros. 
  Para estabelecer uma análise das metodologias existentes, algumas considerações que 
as caracterizaram são listadas a seguir: 
- observando-se os diagramas que apresentam os passos do projeto detalhado, pode-se 
notar a existência de interação entre eles, ou seja, quando necessário podem ser repetidos os 
passos até o atendimento dos requisitos necessários. Esse aspecto destaca a interatividade 
conferida na execução do processo de projeto, também o constante aperfeiçoamento frente às 
possibilidades e diversidade de fatores envolvidos; 
- nota-se também uma preocupação constante nas metodologias estudadas, relacionada 
a avaliações e controle do andamento do projeto, como no projeto preliminar; 
- PAHAL & BEITZ (1996) apresentam bibliografias e normas onde se encontra o 
conhecimento técnico tratado durante os passos, como exemplo, questões envolvendo 
elementos de máquinas, resistência dos materiais, entre outros; 
- é enfatizada a realização do projeto com equipes dentro da filosofia de engenharia 
simultânea, bem como a busca pelo real entendimento do produto e pelo estado da arte sobre 
o mesmo; 
 - a pesquisa por componentes, tecnologias e processos de fabricação conhecidos e 
existentes, é recomendado por ULLMAN (1992), desde que seja garantida a qualidade e o 
custo do produto; 
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 - não é dada ênfase à embalagem do produto, talvez por não ser considerada como 
atividade do desenvolvimento. Entretanto, esse é um fator importante, uma vez que todo o 
produto é transportado e até mesmo comercializado em suas embalagens; 
 - a fase de projeto detalhado, como proposto na maioria das metodologias observadas, 
geralmente trata da finalização de desenhos e documentos. Por outro lado, observa-se, de um 
modo geral, que ainda não estão sendo consideradas outras práticas, técnicas, ferramentas e 
softwares nessa fase. Uma possível justificativa para a situação, é o desafio de ter uma equipe 
qualificada e com o devido suporte de ferramentas para aplicação no desenvolvimento de seu 
produto.  
 Outros fatores das metodologias abordadas podem ser verificados no quadro 2.1 em 
detalhe. 
 
2.2.4 Comparativo entre as metodologias 
 
 Com o objetivo de comparar as metodologias, é feita, na figura 2.6, uma representação 
para as principais atividades envolvendo as fases finais do processo de projeto para os autores 
estudados. Na horizontal, estão representadas as principais atividades segundo cada autor, 
estabelecendo-se uma divisão entre o que seria o projeto preliminar e o projeto detalhado por 
meio de uma linha centrada na vertical. 
 A divisão das tonalidades foi estabelecida para seguir uma seqüência, segundo um 
raciocínio lógico para a realização do projeto do produto. Desta forma, para as atividades 
apresentadas, estabeleceu-se a seqüência de tonalidades de cores cujo significado é definido a 
seguir: 
 
- Arquitetura, arranjo, desdobramento da estrutura das partes do 
produto; 
- Desenvolvimento das partes do produto, interfaces, previsão de 
materiais e processos de fabricação, etc; 
- Desenvolvimento de protótipo, modelamentos, otimizações, 
refinamento das partes e interfaces do produto; 
- Detalhamento das partes do produto visando à finalização do 
projeto (desenhos, listas de especificações, etc.) e, documentação 
para fabricação.
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A figura 2.6 possibilita a obtenção de algumas conclusões com relação às fases 
analisadas, tais como: a) a fase de projeto preliminar compreende basicamente a configuração 
do produto, envolvendo definição de arranjos e leiautes, sendo que, para a fase de projeto 
detalhado, são definidas especificações minuciosas das partes do produto para a produção; b) 
as atividades envolvidas nas fases de projeto preliminar e detalhado são apresentadas, de 
forma que engenheiros e projetista devam tomar frente nas ações de desenvolvimento, o que 
torna o processo vulnerável a falhas; c) o detalhamento e planejamento das 
operações/processo de manufatura não são abordados pelos autores dentro dessas fases, 
distinguindo assim, processos paralelos de manufatura e de projeto (ver figura 2.1). 
 Também foi possível identificar, pelas tonalidades da figura 2.6, as atividades que 
apresentam certas similaridades e, com isto, verifica-se que a realização das atividades são 
antecipadas ou adiadas ao comparar-se a proposta de cada autor. Assim, pode-se observar a 
importância de haver uma priorização de atividades durante a proposição da sistemática e, se 
for levado em conta que essas podem ser realizadas simultaneamente, de alguma forma tal 
priorização é necessária devido a determinadas informações serem restrição de entrada para 
atividades posteriores.  
 Dessa forma, serão levadas em conta essas considerações para a sistemática proposta 
no Capítulo 3, pois, com base nas pesquisas existentes na área, pode-se desenvolver uma 
abordagem que represente a finalização do processo de projeto, considerando de forma 
integrada as características levantadas. De maneira geral, todas as metodologias se direcionam 
para um mesmo fim, que é desenvolver as concepções do produto até um nível em que esse 
possa ser fabricado ou produzido.  
 Entretanto, em meio a esses dois extremos, concepção e produção, diferentes 
caminhos podem conduzir a um bom projeto, e os vários autores apresentam diferentes 
formas para auxiliar nessas atividades. Nesse sentido, o quadro 2.1 destaca um comparativo 
mais específico das características de cada autor para essas fases.  
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Quadro 2.1 – Características das fases finais do processo de projeto segundo diversos autores. 
Autores Atividades Gerais das Fases 
Finais 
 
Ferramentas, Métodos e 
Técnicas 
 
Documentos 
de Auxílio 
 
PA
H
L 
&
 B
EI
TZ
 
(1
99
6)
 
Projeto Preliminar: desenvolver leiautes e 
formas preliminares; selecionar o melhor leiaute 
preliminar; refinar e avaliar sob critérios técnicos e 
econômicos; otimizar e completar o projeto de 
formas; verificar erros e controlar custos; preparar 
lista das partes preliminares e documentos para 
produção. 
Projeto Detalhado: finalizar detalhes; completar 
os desenhos detalhados e os documentos para 
produção; verificar todos os documentos. 
Checklist, projeto para modularização, 
projeto para ergonomia, projeto para 
estética, projeto para reciclagem, 
projeto para fácil montagem, projeto 
para fácil manutenção, projeto para 
mínimo risco, projeto para mínimo 
custo, projeto para padronização, 
tamanhos seriados, projeto para 
qualidade, métodos de avaliação, 
modelos (icônicos e matemáticos), 
auxílio de ferramentas computacionais. 
Normas, bibliografia, 
lista de requisitos de 
projeto, estrutura de 
funções, regras de 
auxílio ao projeto. 
 
B
A
C
K
 (1
98
3)
 
Projeto Preliminar: seleção da melhor solução, 
formulação do modelo matemático, análise de 
sensibilidade e compatibilidade das variáveis, 
otimização dos parâmetros, testar processo e prever 
desempenho, simplificação. 
Projeto Detalhado: especificar subsistemas, 
especificar componentes, descrição das partes, 
desenho de conjuntos de montagem, verificar 
dimensões e a padronização, liberar projeto para a 
fabricação. 
Função critério, análise de viabilidade 
física e econômica, análises de 
compatibilidade, estabilidade e 
sensibilidade, métodos de otimizações 
[pesquisa exaustiva, redução seqüencial 
do intervalo de pesquisa, método de 
Hooke e Jeeves, método de Cauchy, 
método de programação linear (método 
símplex), método de programação não-
linear (método indiretos e diretos)], 
avaliação de desempenho, modelos 
(icônicos, analógicos, matemáticos e 
simbólicos), projeto para fabricação, 
projeto para exportação, projeto para 
modularização, projeto para ergonomia, 
auxílio de ferramentas computacionais. 
Lista de concepções, 
documentos gerados 
durante o projeto, 
normas, técnicas de 
projeto, catálogos, 
informações de 
dimensionamentos, 
cronograma de 
preparação e elaboração 
de revisão, plano de 
reunião. 
 
B
A
X
TE
R
 
(1
99
8)
 Configuração do Projeto: geração de idéias, seleção das idéias, análise das possibilidades de falha 
e seus efeitos, construção e testes do protótipo. 
Projeto Detalhado: especificação dos materiais, 
novos componentes, procedimentos de montagem, 
componentes padronizados. 
Técnica de Tjalve (permutação das 
características do produto), técnica 
MESCRAI (modificar, eliminar, 
substituir, combinar, rearranjar, adaptar 
e inverter), checklist, matriz de seleção, 
modelos (computacionais, matemáticos 
e físicos), protótipo, análise das falhas. 
Lista de necessidades 
do consumidor, lista de 
especificações do 
projeto, lista de funções 
básicas do produto. 
 
U
LL
M
A
N
 (1
99
2)
 
Projeto do Produto: Gerar produto: pesquisar 
produtos existentes para atender às necessidades, 
selecionar materiais e técnicas de produção, verificar 
restrições espaciais, identificar em separado os 
componentes, desenvolver e refinar interfaces para 
função(ões), conectar interfaces funcionais com 
materiais. 
Avaliar o projeto do produto: avaliar para função 
e performance; avaliar para custo, fácil montagem e 
outras medidas.  
Refinar ou corrigir escolhas de materiais e 
produção.  
Refinar ou corrigir formas. 
Avaliação e julgamento da viabilidade, 
avaliação da disponibilidade de 
tecnologia, benchmarking, exame passa 
/ não passa, avaliação matriz de decisão 
– método Pugh, modelos físicos 
(laboratório, simulação de protótipo, 
produção do protótipo), modelos 
analíticos (análise de envelope, análise 
científica, análise de elementos finitos), 
modelos gráficos (desenhos de leiaute, 
sketches, modelagem em sólidos, 
desenhos de detalhes e montagem), 
confiabilidade e análise de falhas, bill 
of  materials (BOM), projeto robusto, 
estimativa de custo, projeto para 
montagem. 
Técnicas de manufatura 
e montagem, pesquisa 
em catálogos técnicos e 
bibliografia, requisitos 
de engenharia, 
requisitos do 
consumidor, patentes, 
normas, instruções de 
retirada do produto, 
documentos de registros 
(engineering change 
notice ECN e 
engineering change 
order ECO). 
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B
LA
N
C
H
A
R
D
 &
 
FA
B
R
Y
C
K
Y
 (1
99
0)
 
Projeto Preliminar: análise funcional do sistema, 
síntese preliminar e locação de necessidades, trade-
off e otimizações, avaliação, síntese e definições, 
síntese e revisão do projeto, avaliar para função e 
performance, avaliar para custo. 
Projeto Detalhado: descrição dos subsistemas, 
preparação da documentação do projeto, definição e 
desenvolvimento de software (quando aplicável), 
desenvolvimento de modelos, testes e avaliação do 
modelo do sistema físico, reprojeto e reteste do 
modelo. 
Diagramas de fluxo de funções, 
métodos analíticos, avaliações 
(performance, custo, eficiência), 
checklist, trade-off, modelos 
matemáticos, mock-ups, projeto para 
performance funcional, projeto para 
confiabilidade, projeto para 
mantenabilidade, projeto para suporte, 
projeto para viabilidade, projeto para 
aceitabilidade, projeto para fatores 
humanos, projeto para produção, 
métodos (CAD, CAE, CAM,CALS e 
CAPP), métodos de probabilidade e 
estatística, Queuing (modelo de análise 
para demanda de serviço), Gantt, Pert-
CPM, SEMP. 
Requisitos dos clientes, 
documentos gerados no 
processo, patentes, 
tabelas estatísticas, 
diagramas 
(gerenciamento e 
controle). 
 
H
U
B
K
A
 (1
98
7)
 
Projeto do leiaute: 
Estabelecer o leiaute preliminar: Estabelecer pontos 
de orientação para a determinação da forma; 
arranjar, reusar, dar forma aproximada, 
dimensionamento parcial; estabelecer tipos de 
materiais, classes de métodos de manufatura, 
tolerâncias e propriedades superficiais onde 
necessário; investigar zonas críticas de determinação 
de forma; representar o leiaute preliminar; melhorar, 
avaliar, decidir e verificar. 
Estabelecer o leiaute dimensional: Comprovar a 
concretização de características do projeto; arranjo 
definitivo, determinação da forma, dimensionamento 
(parcial); determinação definitiva e completa dos 
materiais, métodos de manufatura, determinação 
parcial das tolerâncias e propriedades superficiais; 
otimizar zonas críticas de determinação de forma; 
representar o leiaute dimensional; melhorar, avaliar, 
decidir, verificar. 
Detalhamento e elaboração: 
Encaminhar a concretização; determinação de forma, 
dimensionamento completo e definitivo; determinar 
procedimentos de montagem e desmontagem; 
representar partes, dimensionamentos, tolerâncias, 
propriedades superficiais, especificações de 
materiais desenhos de montagem, lista de partes, e 
preparar documentos adicionais; melhorar, avaliar, 
decidir, verificar. 
 
Variação de características, inversões, 
análise do valor, reuso, pesquisa por 
componentes comerciais, modelos 
icônicos, grafo Pert, técnicas CAD-
CAM, checklist. 
Esquema conceitual, 
estrutura funcional, 
coleta de informações, 
monogramas, planilha 
de dados, catálogos, 
documentação gerada 
no projeto. 
 
M
A
R
IB
O
N
D
O
 (2
00
0)
 
Projeto preliminar do sistema modular: 
Efetuar dimensionamentos; selecionar materiais; 
estabelecer formas preliminares do sistema modular; 
estabelecer formas preliminares de montagem do 
sistema modular; estabelecer formas preliminares de 
testes do sistema modular; estabelecer formas 
preliminares de manutenção do sistema modular; 
estabelecer formas preliminares de manuseio seguro 
para a utilização do sistema modular; estabelecer 
formas preliminares de reuso, reciclagem e 
disposição final do sistema modular; estabelecer 
formas preliminares do projeto estético do sistema 
modular; adequar o sistema modular à normas; 
otimizar o sistema modular. 
Projeto detalhado do sistema modular: 
Detalhar o sistema modular; calcular os custos do 
sistema modular; revisar o projeto desenvolvido. 
Ferramentas de estimativa de custos, 
ferramentas CAD, ferramentas de 
auxílio ao cálculo de custos, 
formulários matemáticos. 
Publicações nas 
diferentes áreas do ciclo 
de vida do produto, 
catálogos técnicos, 
código de defesa do 
consumidor, normas de 
desenhos, ajustes, 
tolerâncias, 
acabamentos. 
 
  No quadro 2.1 pode-se observar como cada autor aborda, no projeto preliminar e 
detalhado, as atividades, os métodos, ferramentas e documentos. Assim, com o presente 
levantamento, fica explícito o que existe em termos de pesquisa em metodologia de projeto 
para tais fases, vislumbrando-se, com isso, uma formalização capaz de reunir as qualidades 
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dessas metodologias em uma sistemática que possa ser utilizada na realização de projetos, 
como também para ensino. 
 
2.3 Estudo dos DFX Projeto para X    
   
 Aqui será abordado o estudo dos DFX, Design for X, onde são considerados itens 
contendo o surgimento e generalidades, o que são, como, quando e onde utilizar, alguns 
resultados e benefícios observados na sua aplicação e as tendências das pesquisas na área. 
Desta forma, os próximos tópicos objetivam fornecer uma breve revisão bibliográfica para 
embasamento do assunto, possibilitando o entendimento de como utilizar esses métodos 
durante o desenvolvimento de produtos e conseqüentemente para abordá-los na sistemática 
que será proposta. 
 
2.3.1 Surgimento e generalidades 
 
 Na literatura encontram-se indícios de que os DFX já vêm sendo estudados e aplicados 
na indústria desde 1957. O “X” do termo “projeto para X”, são as habilidades ou 
características abordadas nas áreas inerentes ao processo de desenvolvimento de produtos 
(manufatura, reciclagem, montagem, entre outros). O surgimento se deu, mais 
especificamente, nas décadas de 60 e 70, quando houve uma preocupação maior dos 
profissionais em reduzir custos na manufatura por meio do projeto. Com isso seria possível, 
por exemplo, antecipar a identificação de problemas de fabricação do produto, que antes eram 
identificados na linha de produção.  Dessa forma, algumas companhias norte americanas, em 
1960, desenvolveram diretrizes (guidelines) que auxiliavam nesse sentido e que eram 
utilizadas durante o desenvolvimento de produtos.  
Um exemplo citado por HUANG (1996), é o Manufacturing Productivity Handbook, 
compilado para uso interno da General Electric nos Estados Unidos, o qual fornece muitas 
informações e dados acumulados pelos próprios engenheiros de produto, de maneira a dar 
suporte, por meio de informações, para a realização do projeto. Outro exemplo, nesse sentido, 
foi a conferência organizada em 1965 pela PERA (Production Engineering Research 
Association), onde os profissionais das indústrias se uniram para reportarem suas experiências 
com projeto para montagem mecanizada.  
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 Inúmeros exemplos de trabalhos e publicações podem ser citados no decorrer dos 
anos, sendo que a forma de representação varia entre metodologias, métodos, diretrizes 
(guidelines), livros (handbooks), artigos, manuais, base de dados de empresas e softwares que 
auxiliam nas atividades do processo de projeto. Dentre as publicações, pode-se perceber que 
os autores referem-se a DFX, às vezes, como sendo uma técnica1, método2, ferramenta3, 
metodologia4 ou como uma filosofia5 e, portanto, todos podem estar certos, dependendo do 
contexto abordado.  
Visando a uma hierarquização dessas definições, pode-se determinar que: metodologia 
abrange todos os conhecimentos sobre o assunto, estabelecendo sistemáticas para a utilização; 
método abrange a aplicação, de maneira organizada e metódica, para obter resultados em 
determinado aspecto ou característica; software compreende a implementação do método em 
ambientes computacionais; guidelines, handbooks, manuais, regras e considerações de projeto 
são formas adicionais de representação do conhecimento, fornecendo informações diversas 
sobre o assunto, não necessariamente ordenadas para uma aplicação lógica, podendo estar 
contidas nas metodologias e métodos e ainda serem consideradas sinônimos quanto ao 
significado.  
Neste trabalho, DFXs serão tratados, portanto, como métodos, por melhor condizerem 
com o entendimento e com as definições para os termos apresentados anteriormente, sendo 
que, antes mesmo de se ter um software, é necessária a formalização e o conhecimento do 
método.    
                                                 
Segundo AURÉLIO (1999): 
1 Técnica: A parte material ou o conjunto de processos de uma arte; Maneira, jeito ou habilidade especial de 
executar ou fazer algo; Prática. 
2 Método: [Do gr. méthodos, 'caminho para chegar a um fim'.]; Caminho pelo qual se atinge um objetivo. 
Programa que regula previamente uma série de operações que se devem realizar, apontando erros evitáveis, em 
vista de um resultado determinado; Processo ou técnica de ensino; Modo de proceder; maneira de agir; meio. 
3 Ferramenta: Qualquer utensílio empregado nas artes e ofícios; Conjunto de utensílios de uma arte ou ofício; 
Agente mecânico na execução de qualquer trabalho. 
4 Metodologia: Estudo dos métodos e, especialmente, dos métodos das ciências; Conjunto de técnicas e 
processos utilizados para ultrapassar a subjetividade do autor e atingir a obra literária. 
5 Filosofia: Conjunto de estudos ou de considerações que tendem a reunir uma ordem determinada de 
conhecimentos (que expressamente limita seu campo de pesquisa, p. ex., à natureza, ou à sociedade, ou à 
história, ou a relações numéricas, etc.) em um número reduzido de princípios que lhe servem de fundamento e 
lhe restringem o alcance.       
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As constantes alterações mercadológicas a que companhias vêm sendo submetidas, 
mais especificamente seus produtos, forçam os profissionais a reverem seus conceitos frente à 
nova realidade e perspectivas de mercado. Com isso, ao longo do tempo, foram surgindo 
termos, como engenharia concorrente ou engenharia simultânea, tida como uma filosofia em 
algumas literaturas. Os DFXs apresentam alto grau de similaridade com engenharia 
simultânea em termos de definições e objetivos, segundo GATEMBY G.T. et al (1999) apud 
HUANG (1999).  
Tal filosofia, a engenharia simultânea, acabou se tornando um diferencial em termos 
do processo de desenvolvimento de produtos, devido aos benefícios e resultados obtidos nos 
produtos em empresas. Os métodos DFXs apresentam melhores resultados em ambientes de 
engenharia simultânea, segundo HUANG (1996), que também considera o uso desses 
métodos ideais para tais ambientes. A mesma visão é destacada por BOOTHROYD (1994), 
onde o autor destaca a aplicação do DFMA (Projeto para Manufatura e Montagem), encoraja 
o diálogo entre as áreas da engenharia, influenciando diretamente no custo do produto.  
A preocupação com engenharia simultânea é devida à influência dessa filosofia no 
sucesso de aplicação dos métodos DFXs. Devido a isto, ao falar-se em DFX, a engenharia 
simultânea é lembrada e citada em trabalhos referentes a esses métodos. 
  
2.3.2 O que são os DFXs 
 
 Para melhor entender o que são e onde se aplicam esses métodos, pode-se 
primeiramente defini-los de forma mais específica, como sendo um conjunto de regras e 
procedimentos estabelecidos de forma organizada, para dar suporte a um determinado 
problema referente ao ciclo ou fase da vida de um produto nas diferentes áreas (projeto, 
manufatura, qualidade, etc.) de uma empresa. 
BRALLA (1996) define DFX como sendo uma base de conhecimentos com o objetivo 
de projetar produtos que maximizem toda as características, como: alta qualidade, 
confiabilidade, serviços, segurança, usuários, meio ambiente e tempo de mercado – ao mesmo 
tempo em que minimiza os custos do ciclo de vida e de manufatura do produto.   
A seguir serão apresentados os principais DFXs encontrados na literatura e utilizados 
na prática, de maneira a dar uma visão geral das principais características e o que aborda cada 
método. 
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 Projeto para manufatura DFM: design for manufacture, se concentra no entendimento 
de como o projeto do produto interage com os elementos do processo de manufatura e na 
definição de alternativas no projeto, para a configuração deste, visando diminuir custos, 
aumentar a qualidade e produtividade. Pode ser encontrado com o nome de projeto para a 
produtividade. 
Projeto para montagem DFA: design for assembly, envolve o projeto do produto, 
verificando funções, formas, materiais e o processo de montagem. Gera redução de custos 
devido ao menor tempo de montagem, redução de componentes e, muitas vezes, a 
simplificação da manufatura. Métodos envolvendo o processo de montagem podem ser 
citados de acordo com FORCELLINI (2001), como: Boothroyd & Dewhrust, Lucas, Poli & 
Graves, Poli & Fenoglio, Hitachi, General Eletric, e Soni. 
Projeto para manufatura e montagem DFMA: design for manufacture and assembly, 
compreende a união dos princípios do DFM com DFA, sendo a sigla registrada oficialmente 
pela empresa BOOTHROYD DEWHURST, Inc. 
Projeto para qualidade DFQ: design for quality, visa garantir o atendimento dos 
requisitos para a qualidade do produto. Implica um gerenciamento de todo o processo, 
definindo e controlando fatores que influenciam e garantam a qualidade. 
Projeto para reciclagem DFR: design for recycling, envolve regras e recomendações 
que visam auxiliar no projeto do produto, a fim de reaproveitar o mesmo, ou partes dele, para 
outras finalidades, quando expirar seu prazo útil. Tem uma relação com o método de projeto 
para desmontagem. 
Projeto para custo DFC: design for cost, implica, de maneira geral, o trabalho com os 
custos diretos (materiais, desenvolvimento, etc.) e indiretos (transporte, estoque, etc.) da 
empresa, que estão relacionados ao processo de projeto. Objetiva estimar e trabalhar para a 
redução dos custos, controlando, assim, o processo. 
Projeto para ciclo de vida DFCL: design for cicle of life, trata de fatores que envolvem 
o ciclo de vida do produto, baseado nos custos e incertezas, de maneira a fornecer um modelo 
otimizado para especificação do produto e parâmetros do processo. 
Projeto para o meio ambiente DFE: design for environment, tem o propósito de 
minimizar o impacto ambiental do produto e de sua produção. Apresenta aspectos 
relacionados com o domínio de estratégias de marketing e política de decisões 
(gerenciamento), e em um nível operacional, com o domínio de projeto de produtos 
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(projetistas). Assemelha-se com conceitos de projeto para sustentabilidade e toda a gama de 
eco-ferramentas, eco-design e green design. 
Projeto para controle dimensional DDC: design for dimensional control, objetiva 
reconhecer e gerenciar o controle dimensional durante o projeto, manufatura e montagem, 
abrangendo fatores como redução do tempo do ciclo de vida, complexidade do produto, etc. 
Projeto para serviço DFS: design for service, compreende a adequação do produto 
para a operação, manutenção, fácil acesso a componentes, etc, de maneira a garantir a 
performance frente aos conflitos entre diferentes serviços que possam ser executados no 
produto.  
Projeto para confiabilidade DFR: design for reliability, visa à identificação de fatores 
que influenciam na confiabilidade do produto. Dessa forma, os engenheiros e projetistas 
podem modelar seus produtos de maneira a identificar possíveis falhas e tornar o produto 
confiável.  
Projeto para desmontagem DFD: design for disassembly, engloba as técnicas de 
projetar, visando à desmontagem do produto, preocupando-se também com o descarte das 
peças. Este método apresenta uma similaridade de conceitos com os de projeto para 
reciclagem. 
Projeto para mantenabilidade DFMt: design for maintainability, se concentra em 
projetar o produto visando manter o mesmo em funcionamento durante seu ciclo de vida, 
levando em conta a manutenção, inspeção, reparo, padronização, etc. Possui forte 
relacionamento com métodos que tratam da ergonomia, estética, confiabilidade e montagem. 
Projeto para fatores humanos: design for manability, se concentra na relação entre o 
homem e o produto. Assim, tem-se o envolvimento de fatores psicológicos (reações para com 
o meio ambiente, expectativas, necessidades, etc) e antopométricos (dimensões físicas, 
humanas, etc). Em algumas literaturas é denominado também como projeto para ergonomia. 
Projeto para mínimo risco: design for minimum risk, objetiva analisar em detalhe as 
incertezas a respeito do produto com base em informações técnicas e econômicas de fatores 
que poderão provocar algum distúrbio no mesmo, providenciando, assim, uma nova 
configuração e diminuição das incertezas.      
Projeto para competição: design for competition, trata diretamente de fatores 
relacionados ao processo de desenvolvimento de produtos e à equipe de projeto. É abordado o 
uso de ferramentas como FMEA (Análise dos modos de falhas e seus efeitos), DFA (Projeto 
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para montagem), QFD (Casa da qualidade) e EPS (Priorização de estratégias ambientais), no 
sentido de implementá-las no processo de maneira eficiente, obtendo bons resultados. 
Projeto para modularidade: design for modularity, é tido como um método sistemático 
de geração e seleção de conceitos modulares para produtos, utilizando, para isso, ferramentas 
como QFD, matriz de seleção de Pugh, método DFMA, entre outras.   
Projeto para inspeção: design for inspection, está voltado para o controle dos 
processos envolvidos com o produto, sendo esse um método que disponibiliza rapidamente e 
precisamente um feedback, por exemplo, do controle do processo de fabricação. 
Projeto para padronização: design for standards, tem por objetivo a unificação e 
determinação de soluções por meio da limitação de suas possibilidades, sem causar conflitos. 
Utiliza, para isso, normas nacionais ou internacionais para a padronização de elementos, 
componentes, materiais, procedimentos de testes, etc. 
Projeto para estética: design for aesthetics, este método trata da adequação entre 
função do produto e suas formas, levando em conta áreas de engenharia, produção, vendas, 
distribuição, uso, e descarte, sempre objetivando a melhor estética do produto. 
Projeto para armazenagem e distribuição: design for storage and ditribution, trata da 
questão da armazenagem e distribuição do produto. Envolve também a área de embalagens, 
tratando de questões sobre como projetar, visando à apresentação, segurança, etc., do produto 
pela embalagem.  
Projeto para mérito técnico: design for technical merit, método que suporta a tomada 
de decisões antes da realização das fases do processo de projeto. É tido como uma métrica 
para a previsão de riscos, limites de desempenho, confiabilidade e economia.  
Projeto para compatibilidade eletromagnética: design for electromagnetic 
compatibility, tem por objetivo trabalhar com equipamentos eletrônicos, levando em conta as 
interferências eletromagnéticas que tais equipamentos podem gerar e a que estão sujeitos. 
Projeto para segurança: design for safety, trata da segurança do usuário do produto, ou 
seja, todas as questões voltadas à segurança (também atendendo a normas), que o produto 
deve fornecer para quem estiver envolvido com o mesmo em seu ciclo de vida. 
Projeto para auxílio na logística: design for supportability, consiste no gerenciamento 
dos recursos, suprimentos, instalações, equipamentos etc., compondo todas as considerações 
necessárias para que o projeto seja um efetivo e econômico auxílio durante todo o ciclo de 
vida do produto.   
As referências para os métodos citados anteriormente encontram-se no quadro 2.2 
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2.3.3 Como, onde, quando e qual DFX utilizar 
 
 A utilização de DFX vai ao encontro das particularidades e necessidades de aplicação 
de cada empresa e de cada problema específico. Como o próprio nome destaca, cada DFX tem 
suas aplicações.   
 Na figura 2.7, tem-se um exemplo de OLESEN (1992) apud HUANG (1996), que 
ilustra, de maneira geral, o ciclo realizado na aplicação de um DFX. Na figura, o ciclo inicia 
na fase de diagnóstico, onde se tem um problema a ser resolvido. Identificado o problema, na 
fase de recomendações, são utilizadas regras (conteúdo), que são disponibilizadas pelo DFX 
que está sendo utilizado. Fazendo uso destas regras e efetuando as devidas alterações no 
projeto, verifica-se, então, na fase seguinte, se os propósitos do projeto foram atendidos. Caso 
contrário, é realizada uma análise para identificação das causas e então, repetido o ciclo. 
  
 
Propósitos 
do Projeto 
Análise 
Diagnóstico 
Alterações 
Recomendações 
Regras Referências 
 
  
Figura 2.7 – Ciclo de trabalho de um DFX. Adaptado de OLESEN (1992) apud HUANG 
(1996). 
 
A efetiva utilização de um ou outro método está a cargo do usuário do mesmo, com 
base no tipo de produto e dos objetivos para seu processo de desenvolvimento. Desta forma, 
são selecionados os métodos que contemplam esses objetivos e, assim, feito o emprego do 
método ou dedicado algum esforço da empresa para o desenvolvimento e posterior 
implementação e aplicação desse. Isso se torna mais claro ao verificar-se, na figura 2.6, que, 
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na fase de orientações, são indicadas regras disponibilizadas pelos métodos, requerendo, 
assim, os ditos esforços. 
Um fator importante, referente à aplicação desses métodos, está relacionado com a 
forma como estão disponibilizados para os usuários, podendo-se citar: na forma de livro 
(handbook), na forma de manual com procedimentos, na forma de diretrizes (guidelines), e na 
forma de ambientes virtuais (softwares). Todas essas possíveis formas de disponibilização 
baseiam-se em um conjunto de regras e procedimentos estabelecidos de maneira organizada, 
fundamentado em normas e experiências anteriores a respeito do processo. A exemplificação 
pode ser feita com figuras ou features, fornecendo meios para a realização de análises 
baseadas em dados conhecidos, como por exemplo, a comparação entre custos de produção, 
estimativa do reaproveitamento de materiais, etc.  
Dados e informações contidas no método (custos de processos, materiais disponíveis, 
informações de reciclagem, questionários, etc.), podem ser desenvolvidas e/ ou 
retroalimentadas pelas empresas ou equipe de projeto. No Apêndice A têm-se dois métodos 
DFXs exemplificados, que serão aplicados no Capítulo 4. 
Também com relação à aplicação desses métodos, pode-se citar a combinação com 
outros métodos, técnicas e ferramentas como QFD, FMEA, ou mesmo outros DFXs. 
Conforme já mencionado, os DFXs podem ser aplicados em diversas áreas de uma empresa, o 
que pode gerar confusões por tratar-se se de diferentes estágios do ciclo de vida e do 
desenvolvimento do produto. 
Na figura 2.8, obtida de MCGRATH et al (1992) apud HUANG (1996), está 
representada a aplicação geral do que os autores denominam “envelope” de DFX para quando 
e onde são aplicados. “Onde”, é o eixo que corresponde ao ciclo de vida envolvido no 
desenvolvimento de produto. “Quando”, é o eixo que corresponde aos diferentes estágios do 
projeto do produto. As barras horizontais sombreadas indicam o nível de envolvimento que 
cada elemento do ciclo de vida do produto tem com os estágios do desenvolvimento. 
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Desenvolvimento do 
Conceito 
Projeto do Sistema Projeto Detalhado Teste e Refinamento Produção 
Pesquisa 
Engenharia 
Manufatura 
Marketing 
Vendas 
Qualidade 
Finanças 
Serviços 
Aquisição 
Fornecedores chaves 
Consumidores 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
  Forte envolvimento Moderado envolvimento  Fraco envolvimento  
Figura 2.8 - Envolvimento de diferentes funções e aplicações de um envelope de DFX. 
Adaptada de MCGRATH et al (1992) apud HUANG (1996). 
 
Dessa forma, algumas questões podem ser levantadas visando definir qual DFX 
utilizar no processo de desenvolvimento: 
 - quais as estratégias da companhia para o desenvolvimento de seus produtos 
(qualidade, custos, modularidade, etc.)? 
 - quais as fases compreendidas no desenvolvimento (planejamento, marketing, 
processo de projeto, processo de manufatura, etc.)? 
 - quais as características de seu processo de desenvolvimento (tipos de 
ferramentas ou outros métodos empregados)? 
 - quais os problemas encontrados no produto ou ciclo de vida, que estão 
relacionados a alguma fase do processo de desenvolvimento (falhas no produto, grande 
quantidade de retrocessos no desenvolvimento, reclamações de consumidores, etc.)? 
 - em quais áreas estão os problemas identificados na questão anterior 
(marketing, vendas, engenharia, manufatura, etc.)? 
 Com base nas respostas, podem-se mapear pontos chaves do desenvolvimento e 
selecionar o método e o enfoque que será dado para projetar o produto, atendendo às  
características delineadas. Também é necessário planejar as questões organizacionais da 
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empresa para utilizar os DFXs, bem como o paralelismo com o ambiente simultâneo de 
desenvolvimento (engenharia simultânea) em que a equipe de projeto trabalha. 
 No quadro 2.2, tem-se exemplificado (dentro do contexto de projeto para X), métodos 
encontrados na literatura e citados anteriormente, com as respectivas referências e principais 
formas em que são encontrados. Neste quadro também é possível verificar onde e qual 
método pode ser aplicado nas fases do processo de projeto. 
 
Quadro 2.2 – DFX e áreas envolvidas, formas encontradas e algumas referências para 
pesquisa. 
Áreas 
envolvidas 
Fases 
relacionadas 
Principais 
formas 
Exemplos Referências 
Projeto e 
Desenvolvime
nto 
 
 
 
 
 
 
 
Todas do processo de 
projeto 
 
 
 
Todas do processo de 
projeto 
 
Todas do processo de 
projeto 
Guidelines, método 
 
 
Manuais  
 
 
Metodologia, método, 
software, guidelines 
 
Recomendações 
Projeto para 
competição 
 
Projeto para mérito 
técnico 
 
Projeto para 
modularidade 
 
Projeto para a 
padronização 
Norell M., Andersson S., 
apud *; Huthwaite 1992; 
 
Murdoch T. N. S, Wallace 
K. M. apud *; 
 
Pahl & Beitz 1996; Erixon 
G. apud *; 
 
Pahl & Beitz 1996; 
Compras     
Fabricação  
Todas do processo de 
projeto 
 
Guidelines, métodos, 
recomendações, 
softwares, manuais, 
handbooks 
Projeto para 
manufatura 
Boothroyd et al., 1994; 
Huang 1996; Pahl & Beitz 
1996; Corbett et al., 1991; 
Ulrich Eppinger 1995; Back 
1983;  
Montagem  
Todas do processo de 
projeto 
 
Guidelines, métodos, 
recomendações, 
softwares, manuais, 
handbooks 
Projeto para montagem 
 
Boothroyd et al., 1994; 
Leaney P. G., apud 1996; 
Pahl & Beitz 1996; Ullman 
1992; Roozemburg & 
Eekels 1995; Paupitz 2000;  
Souza 1998; 
Logística de 
materiais 
Todas do processo de 
projeto 
Recomendações e 
softwares 
Projeto para auxílio na 
logística 
Blanchard Fabrycky 1990; 
Manuseio de 
materiais 
    
Inspeção e 
teste 
Preliminar, detalhado e 
manufatura 
Sistemática 
regras, metodologias 
Projeto para inspeção 
Projeto para controle 
dimensional 
Drury G. C., apud *; 
 
Leaney P. G., apud *; 
Estoque e 
distribuição 
Todas do processo de 
projeto 
Regras, softwares, 
metodologias 
Projeto para 
armazenagem e 
distribuição 
Blanchard Fabrycky 1990; 
Gapalakrishnan B., et al, 
apud *; Romano L. N. 1996;
Vendas e 
marketing 
    
Instalações     
Uso / 
operações 
Todas do processo de 
projeto 
 
 
Guidelines, 
recomendações, 
manuais, normas, 
handbooks 
Projeto para 
confiabilidade 
 
 
Blanchard Fabrycky 1990; 
Stephenson J. A., Wallace 
K. M., apud *; Sakurada 
2001; Carter 1986; 
Capítulo 2 – Estado da Arte _________________________________________________ 
 
36
 
Todas do processo de 
projeto 
 
 
Conceitual 
 
 
Todas do processo de 
projeto 
Guidelines, 
Recomendações, 
manuais, normas, 
handbooks 
 
Princípios e método 
 
 
Guidelines 
Projeto para segurança 
Projeto para fatores 
humanos 
 
 
Projeto para 
compatibilidade 
eletromagnética 
Projeto para estética 
Burgess 1986;  
Blanchard Fabrycky 1990; 
Pahl & Beitz 1996; Burgess 
1986; Back 1983; 
 
Dawson J. F., et al, apud 
1996; 
 
Pahl & Beitz 1996; 
Serviços / 
reparos 
Preliminar e Detalhado 
 
Todas do processo de 
projeto 
 
Preliminar e detalhado 
Método e software 
 
Guidelines, método, 
software, handbooks 
 
Guidelines 
Projeto para serviço 
 
Projeto para 
mantenabilidade 
 
Projeto para mínimo 
risco 
Dewhurst P., Abbatiello N., 
apud *; 
Blanchard Fabrycky 1990; 
Pahl & Beitz 1996; 
Sakurada (2001); 
Pahl & Beitz 1996; 
Reciclagem & 
destruição 
Preliminar e detalhado 
 
 
Preliminar e detalhado 
 
Metodologia, método, 
software 
 
Metodologia, método, 
software 
Projeto para 
desmontagem 
 
Projeto para 
reciclagem 
Hanft T. A., Kroll E. 1996 
apud *; 
 
Pahl & Beitz 1996; Hanft T. 
A., Kroll E. 1996 apud *; 
Qualidade Todas do processo de 
projeto 
Método, software, 
guidelines, handbooks 
Projeto para qualidade 
 
Pahl & Beitz 1996; Rovida 
E., Biggiogero G. F., apud 
*; 
Custos Todas do processo de 
projeto 
 
 
Todas do processo de 
projeto 
 
Método, software, 
guidelines, handbooks 
 
 
Método software, 
guidelines, handbooks 
Projeto para montagem 
 
 
 
Projeto para custos 
 
Pahl & Beitz 1996; Remer 
D. S. et al apud *; 
Andreasen et al., 1988; 
Boothroyd et al, 1994; 
Blanchard Fabrycky 1990; 
Pahl & Beitz 1996; Ulrich 
Eppinger 1995;  
Meio 
ambiente 
Todas do processo de 
projeto 
 
Todas do processo de 
projeto 
Metodologia, método, 
software, guidelines 
Recomendações 
Metodologia 
Projeto para o meio 
ambiente 
 
Projeto para o ciclo de 
vida 
Hemel C. G. V., Keldmann 
K., apud 1996; Bitencourt 
2001; Ashby 1992; 
Yoshimura M. apud *; 
NOTA: As referências terminadas em “ apud * ” referem-se a HUANG (1996) 
  
2.3.4 Alguns casos de aplicações de DFX 
 
 Serão apresentados neste item, alguns exemplos de casos encontrados na literatura 
relacionados com esses métodos, visando mostrar a maneira como são abordados e que tipos 
de resultados podem ser conseguidos. 
 O primeiro exemplo trata do projeto para segurança, onde PHIGHINI et al (2001), 
desenvolveram procedimentos que foram aplicados no reprojeto de uma máquina ferramenta 
utilizada para a fresagem de peças em madeira. Os autores mencionam que foram combinados 
outros métodos e ferramentas, como, QFD, FMEA, FTA, DR (Design Review), PM (Método 
de Pareto), projeto para ergonomia e projeto contra erro humano. Como resultado, são 
apresentadas melhorias no projeto por meio de alterações feitas no sistema de fresagem 
considerando a melhoria na segurança. 
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 Outro exemplo, agora relacionado ao projeto para desmontagem, apresentado por 
CSER L. et al (1997), aborda a aplicação do método em uma família de aparelhos 
eletrodomésticos da LEHEL-Eletrolux Ltda, envolvendo a reciclagem e o reuso de materiais e 
componentes.  Dos resultados da implementação, foi citado que na fase de testes, a 
capacidade de processamento atingiu 30.000 refrigeradores por ano, cujos componentes e 
peças ainda estavam em condições de uso, bem como o reaproveitamento de materiais, 
reestruturando todo o processo de desenvolvimento e modificando a visão que a companhia 
tinha de seu produto. Um fator interessante, destacado neste caso, é que não basta apenas 
projetar para a desmontagem visando à reciclagem e reuso do produto, é necessário considerar 
o processamento (plano de retirada, instalações físicas e reciclagem) final do mesmo, 
executando efetivamente todo o seu ciclo de vida. 
 Relacionado ao projeto para o meio ambiente, pode-se destacar o estudo realizado por 
BITENCOURT (2001), em que foi feito o levantamento e organização do conhecimento sobre 
o assunto. Também foi sistematizado o processo de reprojeto e inclusão da questão ambiental 
no desenvolvimento de produtos, possibilitando a identificação e redução do impacto 
ambiental, resultando em uma metodologia para o reprojeto de produtos para o meio ambiente 
(RePMA). A aplicação da metodologia no reprojeto de uma cafeteira elétrica resultou em: 
princípios de solução menos poluentes, configurações para o produto que facilitam a 
desmontagem para a reciclagem, redução de peso e volume.    
 No que diz respeito ao projeto para manufatura e montagem, BOOTHROYD e 
DEWHURST (1988) apud HUANG (1996), apresentam vários resultados significativos para 
aplicações na manufatura de diferentes produtos. Para citar um exemplo, uma aplicação do 
método realizada juntamente com o time de projeto no projeto de uma peça injetada, 
provocou alterações significativas do projeto antigo para o novo, acarretando redução nos 
custos do molde de $ 36,383 para $ 22,925 e redução no tempo do ciclo de injeção de 42.8 s 
para 13.3 s. Outro exemplo apresentado por BOOTROYD et al, (1994), sobre o projeto para 
montagem aplicado na empresa Motorola, mostrou resultados como redução de custos e 
simplificação do produto (adaptador veicular). Mais especificamente os autores destacam a 
diminuição do tempo de montagem de 2742 s para 354 s, o número de montagens reduzido de 
217 para 47 e redução do número de elementos fixadores de 72 para 0. 
Uma forma disponibilizada pela GE Plastics, e que pode ser encarada como DFX, 
fornece alguns documentos contendo orientações de projeto sobre diferentes aspectos do 
produto como: montagem, desempenho de materiais, suas propriedades e processos 
Capítulo 2 – Estado da Arte _________________________________________________ 
 
38
envolvidos, pintura, características química, e outras questões detalhadas. Isso reflete as 
aplicações e a forma de armazenagem de informações sobre o produto nos guias de projeto 
em que o conhecimento gerado, também de outras áreas da companhia, passa a ser organizado 
e formalizado. 
 Nos métodos apresentados e em outros encontrados na literatura, pode-se observar que 
a diversidade de aplicação varia muito, e que esta vem acompanhada de uma determinada 
ênfase num fator de interesse ou necessidade da companhia ou do próprio pesquisador. Isso 
pode ser observado no título dado aos trabalhos, por exemplo, projeto para reciclagem de 
produtos com estrutura de materiais compósitos GROTE et al (1997); desenvolvimento de 
projeto para segurança de sistemas automatizados em indústrias de papel e polpa 
GAUTHIER, et al (2001); envolvimento de consumidores como uma contribuição no projeto 
para custo RODOVIDA, E (1997); projeto para montagem uma parte do processo de projeto 
WARNECKE (1988) apud KUO et al (2001); aprendendo projeto para manufatura e 
montagem CONSTANCE, J (1992) apud KUO et al (2001); projeto para reciclagem 
HENSTOCK, M. E. apud KUO et al (2001), projeto para serviço MAKINO, A. et al (1989) 
apud KUO et al (2001), entre outros.   
 
2.3.5 Benefícios e considerações 
 
 Os exemplos de aplicações encontrados na literatura mostram que esses métodos 
geram normalmente o entrosamento da equipe de trabalho nas empresas. Desta forma os 
resultados aparecem, motivando e fortalecendo o desenvolvimento eficiente do produto. 
Os benefícios, que a aplicação dessas ferramentas acarretam, são classificados em três 
categorias que, segundo HUANG (1996), estão mutuamente relacionadas: 
- benefícios que estão diretamente relacionados com a competitividade do produto, 
melhorias na qualidade, redução de custos, tempos, maior flexibilidade, produtividade, maior 
satisfação dos clientes, segurança e satisfação na força de trabalho (equipe); 
- benefícios relacionados com o melhoramento na tomada de decisões para com o 
produto, processo e recursos; 
- benefícios de longo alcance, caracterizados pelo envolvimento de outras áreas, 
prática de engenharia simultânea, entre outros fatores que geralmente não eram considerados 
pela organização. 
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Nesse sentido, algumas considerações importantes que segundo HUANG (1996), 
foram obtidas, examinando-se os DFX existentes e aplicadas com sucesso em empresas, 
podem ser listadas: 
- o DFX não toma decisões de projeto, mas auxilia na avaliação das decisões de um 
ponto de vista específico; 
- o DFX torna lógicos o produto e o processo de projeto, avaliando não apenas 
decisões individuais, mas suas interações. Com isso, o time de projeto tem uma visão do 
problema de diferentes perspectivas sem perder o foco; 
- o DFX proporciona modelos pragmáticos de produto e processo os quais são 
familiares e fáceis de se tornarem familiares para seus usuários; 
- o DFX define claramente suas áreas específicas de trabalho, envolvendo e 
proporcionando um foco essencial para a equipe de projeto fazer uso dos recursos disponíveis; 
- os DFXs são equipados com registros lógicos, procedimentos sistemáticos, 
abrangendo dados e base de conhecimento. Apresentam-se como um pacote completo na 
forma de manual, base de documentos em papel ou de forma computadorizada; 
- DFX não necessita de modelagem e medidas sofisticadas, bem como a coleta de 
dados que seja muito dispendiosa, utiliza usualmente uma base de dados genérica na forma de 
manuais; 
 Independente da aplicação e de qual método se está utilizando, é importante 
mencionar que a equipe envolvida acaba se submetendo às atividades e situações benéficas, 
como: reunião, apresentação, esclarecimento e análise de fatos sobre produto e processo; 
verificação e estabelecimento de medidas de desempenho; comparativo entre pontos fortes e 
fracos das alternativas; diagnóstico sobre o porquê de determinada área ser mais forte ou 
fraca; às vezes, indicação do reprojeto, recomendando como pode ser melhorado; previsão 
dos efeitos, proporcionando melhorias e interações para realizá-las.  
Essas atividades são positivas, uma vez que propiciam a interação entre a equipe e um 
maior entendimento com o produto que está sendo desenvolvido. Sendo assim, é importante 
mencionar que, por se tratarem de métodos que geram mudanças no ambiente de trabalho, é 
necessário um constante apoio da diretoria para a implementação e manutenção desses, 
administrando com equilíbrio para se atingirem os resultados esperados. 
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2.3.6 Tendências futuras 
 
Com relação às tendências que vêm direcionando as pesquisas na área desses métodos, 
podem-se citar alguns autores como HUANG and MAK (1997), KALYAN-SESHU and 
BRAS (1998), SANDS and RAJA (1998) apud KALYAN-SESHU and BRAS (1998), 
HUANG and MAK (1999), AHN et al (1999), KUO et al (2001), entre outros, que estão 
desenvolvendo aplicações de DFX em ambientes www (World Wide Web), em framework6, 
em integração com CAD, CAM, CAPP, BOM, PDM (Product Data Management), etc. 
 Os esforços estão direcionados para a formação de uma base de dados que contenha as 
características necessárias dos DFXs e, a partir dessas, possam ser acessadas as informações e 
compartilhadas no desenvolvimento colaborativo de produtos dentro da cadeia de 
fornecedores de uma empresa e em suas unidades em diferentes localidades. Logicamente tais 
ambientes de desenvolvimento não são triviais na sua elaboração e efetivação. 
 Algumas características das pesquisas em andamento envolvendo DFX podem ser 
citadas: 
- sistematização da identificação dos requisitos de todos os usuários no ciclo de vida 
do produto; 
- desenvolvimento de meios de interação entre as expectativas do consumidor e as 
alternativas do projeto do produto, bem como nas especificações de materiais, configuração, 
geometria, etc; 
- desenvolvimento de sistemas inteligentes que possam ser retroalimentados e que 
auxiliam os projetistas em suas tarefas, de forma que gerem a satisfação do usuário 
estimulando-o na prática; 
- desenvolvimento de avaliações abrangentes, quantitativas e efetivas no processo de 
projeto; 
                                                 
6 [“Um framework é um conjunto de classes que constitui um design abstrato para soluções de uma família de 
problemas” - Johnson e Foote – 1988; “Um framework é um conjunto de objetos que colaboram com o objetivo 
de cumprir um conjunto de responsabilidades para uma aplicação ou um domínio de um subsistema.” - Johnson 
–1991; “Uma arquitetura desenvolvida com o objetivo de se obter a máxima reutilização, representada como um 
conjunto de classes abstratas e concretas, com grande potencial de especialização.” - Mattsson – 1996.] 
disponibilizado em > http://www.inf.ucp.br/profs/tavares/01_2002/aulaFramework.ppt 
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- desenvolvimento colaborativo de produtos utilizando DFX e web-based na 
integração, análise e tomada de decisão das atividades do desenvolvimento, utilizando dados 
de sistemas CAD, atividades do sistema CAPP, informações do PDM, entre outros. 
Os objetivos deste trabalho contemplam, de certa forma, as tendências das pesquisas 
na área, onde se formaliza o conhecimento, aplicando-o e disponibilizando-o para estudos 
envolvendo esses métodos. 
Assim, como destaca BRALLA (1996), DFX não é um sistema fixo, estando em 
contínuo desenvolvimento em projetos de pesquisa em universidades, por vários consultores e 
em empresas. O objetivo da maioria desses desenvolvimentos é formar guidelines mais 
acessíveis e fáceis de aplicar. 
 
2.3.7 Observações finais da revisão bibliográfica sobre DFX 
 
O objetivo desses itens foi demonstrar algumas das principais definições e aspectos 
sobre o desenvolvimento e aplicação desses métodos, bem como as pesquisas sobre o assunto. 
Algumas observações sobre tais aspectos serão apresentadas a seguir:  
Constatou-se que existem empresas desenvolvendo e trabalhando com seus próprios 
métodos DFXs, bem como pesquisas acadêmicas desenvolvidas junto a essas empresas.  
Entretanto, a divulgação dos trabalhos, quando é feita, não fornece dados e informações 
completas, justamente por se estar trabalhando com informações importantes e que geram 
ganhos para as empresas, sendo, portanto, tratadas com sigilo frente à concorrência.  
Os métodos utilizados variam de acordo com a área de atuação da empresa ou 
deficiência encontrada em determinada área da mesma, porém em todos os casos, incluindo 
publicações, os métodos são abordados de maneira separada no que diz respeito ao processo 
de desenvolvimento de produtos. Assim, a utilização desses métodos pode motivar a 
formalização do processo de projeto e o conseqüente uso de metodologias de 
desenvolvimento. 
 Mesmo sendo significativos os resultados e benefícios gerados pela aplicação desses 
métodos no processo de desenvolvimento de produtos, recomenda-se, porém, que, antes de 
utilizar os DFXs, seja feito um planejamento para identificar de que forma e qual método é 
mais apropriado para inserir nas fases do processo de projeto.  
 
Capítulo 2 – Estado da Arte _________________________________________________ 
 
42
2.4 A Mecanização Agrícola em Pequenas Propriedades 
 
 Este item tem por objetivo apresentar as principais características da mecanização em 
pequenas propriedades rurais do estado de Santa Catarina, envolvendo os sistemas de cultivo, 
tipos de solo da região, implementos utilizados e as fontes de potência empregadas para 
tracionar os implementos desse setor.  
 
2.4.1 O preparo do solo 
 
 Todos os sistemas de cultivo envolvem características que são primordiais para o 
rendimento da cultura e que irão gerar um retorno financeiro para o agricultor com 
conseqüências benéficas ou maléficas ao meio ambiente. Uma das características envolve o 
preparo do solo, sendo que, no Brasil, a grande maioria dos solos agrícolas mecanizados são 
utilizados com culturas anuais e continuam sendo preparados de maneira convencional. Às 
vezes, tal preparo pode ser substituído por sistemas de melhor retorno financeiro e ambiental.  
 Segundo WEISS (1998), basicamente são três os sistemas de preparo utilizados que 
podem ser definidos para a implantação das culturas anuais: 
 - sistema de preparo convencional, que envolve as operações de lavração, (preparo 
primário) e gradagens (preparo secundário) para complementação de preparo; 
 - sistema com preparo reduzido ou cultivo mínimo, no qual somente é preparada uma 
faixa do terreno para a semeadura ou plantio, para culturas semeadas ou plantadas em linha. 
Quando a semeadura é realizada a lanço, o solo é apenas escarificado superficialmente, com 
implementos de haste, procurando-se a manutenção de pelo menos 30% de resíduos vegetais 
na superfície do solo; e 
 - sistema de semeadura direta ou plantio direto, no qual a semente ou a muda e o 
adubo são colocados diretamente no solo, com preparo mínimo, apenas na linha de semeadura 
ou plantio. A operação é realizada com o uso de semeadoras / adubadoras, plantadoras 
/adubadoras ou transplantadoras /adubadoras, com o cuidado de manter o solo, após a 
operação, completamente coberto com espécies para cobertura (adubos verdes) e ou resíduos 
culturais na forma de cobertura morta. 
 Dessa forma, as técnicas de cultivo empregadas direcionam-se para sistemas de 
semeadura direta e sistema de cultivo mínimo, sendo adotados cada vez mais pelos 
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agricultores, apesar de sofrerem certa resistência por parte dos mesmos, pelo longo tempo de 
uso dos sistemas convencionais. Junto à utilização crescente desses sistemas, podem-se citar 
vantagens encontradas, conforme MAZETTO (2000): 
- redução no uso de mão-de-obra e de máquinas e implementos; 
  - redução e até eliminação da erosão pluvial do solo; 
  - melhoria nas condições de infiltração e armazenamento de água no perfil do 
solo; 
  - recuperação e melhoria da estrutura do solo; 
  - redução da compactação sub-superficial e eliminação da formação de crostas 
superficiais do solo; 
  - melhor aproveitamento da época preferencial para plantio das culturas, em 
função do menor uso da mão-de-obra e implementos. 
 Com relação às culturas empregadas nesses sistemas de cultivo, destacam-se: cebola, 
feijão, milho, mandioca, olerícolas, fumo e abacaxi. O trabalho dos pequenos agricultores, 
envolvidos nessas culturas, enfrenta dificuldades em relação aos equipamentos e implementos 
utilizados, devido aos fatores relacionados tanto às técnicas de cultivo como aos custos que 
tais culturas implicam. Portanto, é válido abordar, de forma mais elaborada, o 
desenvolvimento de implementos para o setor, de maneira a suprir as necessidades. O 
implemento agrícola, que terá seu projeto preliminar e detalhado como base para o estudo de 
caso, visa contribuir com este quadro, envolvendo fatores como custo e técnicas adequadas de 
cultivo. 
  
2.4.2 Implementos empregados e fontes de potência  
 
 Aqui serão apresentados os implementos utilizados no sistema conservacionista de 
cultivo, tendo em vista o levantamento realizado por WEISS (1998) na região da bacia 
hidrográfica Tijucas/da Madre, onde também foram identificadas as principais formas de 
tração desses implementos. Na mesma referência podem ser encontrados maiores 
detalhamentos dos implementos, uma vez que, nesta revisão, os mesmos são apresentados de 
forma simplificada. Serão abordadas, ainda, algumas considerações sobre como são 
desenvolvidos tais implementos, destacando um dos objetivos no qual este trabalho se insere, 
ou seja, a contribuição no quadro de mecanização agrícola em pequenas propriedades rurais. 
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 Subsolador (sulcador) – implemento destinado a eliminar camadas compactadas e 
rompimento do solo com profundidade superior a 35 cm, antes de iniciar o plantio direto no 
sistema de implantação de culturas; 
 Escarificador – implemento de ação e constituição semelhante ao subsolador, tendo 
como diferença fundamental a profundidade de operação (15 a 25 cm), indicado para 
operações de preparo mínimo, por não inverter as camadas de solo e manter os resíduos 
vegetais na superfície; 
 Rolo-facas – constituído por um tronco de madeira ou cilindro metálico com fileiras 
de lâminas ao redor, destinado ao manejo (acamamento e corte) da cobertura vegetal na 
superfície do solo, a qual é a base da prática do cultivo mínimo e do plantio direto; 
 Rolo-discos – assim como rolo-facas, este implemento também se destina ao manejo 
da cobertura vegetal, utilizado nos sistemas de cultivo mínimo e plantio direto. É constituído 
por uma seção semelhante a uma grade de discos, porém com discos sem concavidade e com 
as bordas afiadas; 
 Roçadora – implemento utilizado, de uma forma geral, nos serviços de limpeza de 
áreas com vegetação tipo capoeiras e na roçada de limpeza em áreas com pastagens naturais e 
ou cultivadas. É constituído de facas fixas que são movimentadas (rotacionadas) pela tomada 
de potência de um trator; 
 Pulverizador – utilizado no dessecamento das coberturas vegetais e na aplicação de 
pós-emergentes. Pode ser encontrado na forma de pulverizador costal manual com 20 litros de 
capacidade ou para maiores propriedades, como pulverizador de barra de tração tratorizada 
com depósito que varia de 300 a 3.000 litros de capacidade; 
 Semeadura e adubação – podem ser encontrados desde implementos manuais como 
saraquá, até implementos de tração animal e tratorizada. Existem diferentes tipos empregados 
quanto às ferramentas de dosagem e deposição de sementes e adubo em linha contínua para 
implementos de pequeno porte, podendo-se citar: com sulcadores tipo cinzéis para deposição 
de adubo e semente, cinzel para deposição de adubo e disco duplo para semente, e por 
sistemas de covas. Uma referência, que aborda aspectos de semeadoras de plantio direto, pode 
ser verificada em PORTELLA (2001), que considera as semeadoras o coração de um sistema 
produtivo. 
 As fontes de potência empregadas direcionam a utilização de determinados 
implementos e estão adequadas às condições de cada produtor, tendo em vista a área de 
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plantio e respectivo retorno financeiro. O quadro 2.3, apresenta um levantamento realizado 
das fontes de potência animal empregadas. 
 
Quadro 2.3 - Fonte de potência animal encontrada nas propriedades pesquisadas. WEISS 
(1996). 
FONTE DE POTÊNCIA ANIMAL NÚMERO DE 
PROPRIEDADES 
NÚMERO DE 
ANIMAIS 
Bois 40 61 
Eqüinos 24 36 
Total 64 97 
 
 Já na figura 2.9, têm-se as fontes de potência na forma combinada, conforme pesquisa 
nas propriedades da região. 
Trator 4x2
5%
Trator de rabiça
19%
Microtrator 4x2 + Animal
1%
Trator 4x2 + Animal
5%
Trator de rabiça + Animal
33%
Trator 4x2 + Trator de rabiça
1%
Animal
36%
 
Figura 2.9 - Distribuição gráfica das fontes de potência levantadas. WEISS (1998).  
 
 Apesar do quadro anterior e a figura estarem baseados em dados de uma região do 
Estado, é válido fazer uma analogia e verificar as condições a que estão submetidos os 
pequenos agricultores em termos de mecanização. Em um levantamento feito por BACK 
(1981) apud DIAS et al (1997), concluiu-se que a pequena propriedade rural não dispunha de 
máquinas e implementos adequados às necessidades ou, se existiam, eram adaptações que, na 
maioria das vezes, não realizavam as operações agrícolas adequadamente. 
Para atender a demanda de implementos e suas constantes adaptações às condições de 
cultivo conservacionistas, encontram-se algumas empresas e oficinas nessas regiões. Nos 
casos de adaptações, as idéias são provenientes dos próprios agricultores que, por não terem 
ferramentas, acabam recorrendo a oficinas.  
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No âmbito das empresas, as melhorias encontradas nos implementos são provenientes 
de sugestões e busca de informações implícitas e informais de agricultores. Essas melhorias 
são submetidas aos implementos sem muito critério, resultando em equipamentos que são 
logo superados pelos concorrentes, o que vislumbra áreas para pesquisa junto a esses 
fabricantes e produtores, para o desenvolvimento de implementos de forma mais eficiente. 
   
2.4.3 Considerações finais da revisão sobre mecanização agrícola em pequenas 
propriedades 
 
Na revisão, procurou-se mostrar as características de cultivo enfocando o Estado de 
Santa Catarina, uma vez que o estudo de caso abordará implementos agrícolas lá utilizados.  
Verifica-se a necessidade de fornecer, de alguma forma, principalmente ao pequeno 
agricultor, condições para que não sub-utilize o solo, causando danos ao meio ambiente por 
falta de informação, equipamentos e implementos adequados ao setor. 
As técnicas conservacionistas de cultivo estão avançando e também sendo 
intensificadas em pequenas propriedades, mas é preciso adequar os implementos agrícolas a 
esta nova demanda. Tem-se constatado que os próprios agricultores tentam adequar os 
implementos as suas condições de trabalho e tal prática se intensifica para implementos 
envolvidos com plantio direto e cultivo mínimo. Surge aí a necessidade de desenvolver 
implementos direcionados às condições dos pequenos agricultores, tanto do ponto de vista 
técnico quanto do econômico, pois o preço de aquisição desses implementos deve ser o menor 
possível, para que possa ser comercializado favorecendo o usuário final. 
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Capítulo 3 
                        Sistematização das Fases 
_______de Projeto Preliminar e Detalhado                
 
3.1 Introdução 
  
 Este capítulo trata da sistematização das fases de Projeto Preliminar e Projeto 
Detalhado. Inicialmente serão feitas algumas considerações gerais sobre a sistematização a ser 
apresentada para, posteriormente, definir algumas diretrizes da sistematização. Aqui são 
também tratadas questões relacionadas à utilização dos métodos DFX na sistemática, e a 
descrição desta em termos de atividades e tarefas. 
 
3.2 Considerações iniciais 
 
 Neste item serão apresentadas algumas definições iniciais para o desenvolvimento da 
sistematização. Levando em conta trabalhos já realizados como, por exemplo, os de 
FERREIRA (1997), FONSECA (2000), MARIBONDO (2000), BITENCOURT (2001), 
MAZETTO (2000), entre outros, observa-se a existência de uma padronização no que diz 
respeito à nomenclatura e atividades envolvendo as fases iniciais do processo de projeto 
(projeto informacional e projeto conceitual). Propõe-se desenvolver uma sistemática para as 
outras fases do processo de projeto, baseada na mesma forma de representação já utilizada. 
As fases de projeto preliminar e detalhado são fases que tratam da transformação da 
concepção1 do produto num projeto finalizado e pronto para ser fabricado. Para isso, têm-se 
disponibilizados métodos, ferramentas e conhecimentos acessíveis aos engenheiros e 
projetistas. O que se propõe, neste trabalho, é contribuir para a formalização das fases do 
processo de projeto, de maneira a orientar o desdobramento de atividades e tarefas no domínio 
do projeto de máquinas agrícolas. 
 
                                                 
1 Concepção: “é a representação idealizada da estrutura de um sistema ou subsistema, na qual as características 
dos elementos e as relações que são essenciais ao seu funcionamento são qualitativamente determinados”. 
ROOZENBURG, N. F. M., EEKELS, J (1995) apud FERREIRA (1997).   
Capítulo 3 – Sistematização das Fases de Projeto Preliminar e Projeto Detalhado______________________ 48
3.2.1 Diretrizes para a sistematização 
 
 Tendo como base o trabalho de MARIBONDO (2000), a seguir são apresentadas as 
diretrizes que foram consideradas para o desenvolvimento da sistematização do presente 
trabalho. 
Diretriz 1 – forma de apresentação da sistematização para as fases finais do processo de 
projeto: a apresentação será na forma de fluxo contendo as entradas, saídas, ações e demais 
métodos, ferramentas e documentos necessários a essas atividades. Esta forma é bastante 
propícia no sentido de orientar o usuário ao entendimento e utilização da metodologia, 
deixando-lhe liberdade para interagir, com seu conhecimento, na área.  
 A figura 3.1 contém as convenções básicas para a representação do fluxo da 
sistematização do processo de projeto.  
 
Símbolos 
Básicos
Significado dos Símbolos dentro do 
Processo de Projeto
Símbolo que indica o início ou o fim do 
processo de projeto. 
Símbolo que indica um processo, uma ação, 
uma atividade a ser executada. 
Símbolo que indica um retorno dentro do 
processo de projeto. 
Símbolo que indica a seqüência do processo 
de projeto 
Símbolo que indica armazenamento de 
dados e ou informações. 
Símbolo que indica as ferramentas, métodos 
e documentos para utilizar na atividade. 
 
Figura 3.1 - Convenção básica para a representação do fluxo da sistematização do processo de 
projeto. MARIBONDO (2000). 
 
Diretriz 2 – desdobramento da sistematização das fases finais do processo de projeto: o 
desdobramento será dado em fases, atividades e tarefas. Cada parte terá denominações que, 
por sua vez, dirão o que fazer no respectivo estágio de desenvolvimento.  
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Diretriz 3 – métodos, ferramentas e documentos de apoio ao processo de projeto: dentro 
dessas divisões, serão considerados, na sistematização, segundo a compatibilidade de 
aplicação dentro das fases, os seguintes itens: 
Métodos – DFXs (montagem, segurança, embalagem, manufatura, confiabilidade e 
mantenabilidade (FMEA, FMECA, FTA), fatores humanos, estética, custos, riscos, 
desmontagem, qualidade, modularidade, padronização, meio ambiente, ciclo de vida, 
reciclagem, armazenagem e distribuição), métodos de criatividade, modelagens (icônicas, 
analógicas e matemáticas), elementos finitos. 
Ferramentas – sistemas CAD/CAM/CAE. 
Documentos – documentos vindos da fase de projeto conceitual (especificações de projeto, 
concepção do produto), checklist, normas, leis, catálogos, lista e diagramas de desdobramento 
da estrutura do produto, documentação ou desenho com leiaute preliminar, documentos e ou 
desenhos aspectos críticos, materiais e processos de fabricação e montagem, lista de 
parâmetros principais, documentos ou desenhos com especificações de materiais e processos 
de fabricação, fichas técnicas, contratos com fornecedores, documentação referente ao 
implemento que será desenvolvido e produzido (lista de partes, custos meta, considerações 
para os processos de fabricação, etc.); documentação referente a o que será comprado (lista de 
partes, custos meta, considerações e especificações para os processos de fabricação, etc.); 
documentos com resultados da avaliação e homologação da amostra do produto comprado, 
documento do plano de fabricação, testes e resultados, lista de ações corretivas, literatura 
(máquinas agrícolas, tipos de solo, elementos de máquinas, etc.). 
Diretriz 4 – mecanismos de avaliação dos resultados do processo de projeto: deverão ser 
realizadas avaliações ao final de certas atividades. Essas avaliações deverão ser apoiadas por 
questionários ou listas de comparação, baseadas nas especificações de projeto e nos critérios 
estabelecidos no apoio às ações necessárias ao desenvolvimento do sistema em questão. As 
avaliações poderão resultar no retorno, correção ou continuidade do processo de projeto.  
Diretriz 5 – forma de apresentação dos resultados do processo de projeto: a apresentação 
deverá ser feita na forma de relatórios, desenhos e ou documentos contendo gráficos, cálculos, 
dimensionamentos, definições, ações, justificativas de decisões e todas as informações 
necessárias e importantes para as próximas atividades (entradas e saídas), bem como para o 
armazenamento dessas informações (representado na figura 3.1 com um símbolo para 
armazenagem de dados e ou informações) para serem utilizadas em trabalhos futuros.  
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3.2.2 A utilização de DFX na sistematização 
 
 Aqui serão apresentados os aspectos relacionados a como e porque utilizar os 
diferentes métodos dentro da sistematização proposta. Tendo como base o estudo de como são 
abordados os métodos e sua aplicação prática, realizado no item 2.3.3 do Capítulo 2, propõe-
se que, antes da utilização desses métodos, seja feito um planejamento inicial na primeira 
atividade de cada fase da sistemática. Será decidido, assim, como o DFX poderá ser abordado 
no desenvolvimento do produto, levando em conta, principalmente, a disponibilidade e sua 
forma operacional, prevendo, por exemplo, reuniões com determinados integrantes, 
responsáveis pelas áreas da empresa  que serão envolvidas durante a utilização do DFX.  
Em alguns casos, poderá ser necessário o desenvolvimento e ou aprimoramento de 
algum DFX específico, visando a atender determinada necessidade da equipe de projeto no 
desenvolvimento do produto. Após o planejamento inicial da utilização, em atividades 
posteriores, será indicado, com uma tarefa, um local considerado adequado para utilizar os 
métodos.  
Dessa forma, o(os) usuário(s) deverá(ão) recorrer à consulta do conhecimento 
(princípios, considerações, manual, etc.) disponibilizado pelo método que ele necessita para 
auxiliar na resolução de seu problema, utilizando, assim, as potencialidades que lá estão 
armazenadas.  
 
 
3.3 Sistematização da fase de Projeto Preliminar 
 
Aqui é apresentado o desdobramento da fase de Projeto Preliminar, bem como de suas 
atividades e tarefas. Uma representação geral é primeiramente apresentada na figura 3.2 onde 
se pode verificar, de forma parcial, o conteúdo de informações da fase. 
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Fase - Projeto Preliminar 
Base de 
dados da 
metodologia
Planejamento de projetos semelhantes, 
Análise de custo/benefício, 
desdobramento da estrutura de 
trabalho WBS(EDT), gráfico de 
Gannt, estimativa de custo, 
Bibliografia sobre DFX, PMBOK. 
Métodos, ferramentas e 
documentos de apoio 
Tarefa – 1.1 Planejar integração, escopo e tempo 
Tarefa – 1.2 Planejar custo, qualidade e recursos
Tarefa – 1.3 Planejar comunicações, riscos e aquisições
Tarefa – 1.4 Planejar aplicação de métodos DFX e ferramentas   
Tarefa – 1.5 Planejar avaliação da fase de PP
Tarefa – 2.1 Levantar aspectos funcionais das concepções do produto
Tarefa – 2.2 Identificar sistemas, subsistemas, componentes (SSC)
Tarefa – 2.4 Definir leiaute preliminar com interfaces
Métodos de criatividade, catálogos, 
sistemas CAD, normas técnicas, 
mockup eletrônico, diagrama de 
desdobramento da estrutura, 
especificações de projeto. 
Tarefa – 3.2 Realizar pré-dimensionamentos e seleção de materiais 
Tarefa – 3.1 Identificar, analisar aspectos críticos e definir parâmetros 
principais (restrições dimensionais, capacidades, estilo, etc)
Tarefa – 3.4 Selecionar possíveis processos de fabricação
Tarefa – 3.3 Realizar análise e modelagem (icônica, analógica, matemática) e 
simulação (técnica, de comportamento, forma e impacto)
Métodos de criatividade, catálogos, 
bibliografia geral sobre resistência de 
materiais, elementos de máquinas, 
sistemas CAD/CAE/CAM, BOM (lista 
de materiais), normas técnicas, 
mockup eletrônico, especificações de 
projeto, DFX, fichas técnicas. 
Tarefa – 2.3 Elencar princípios físicos verificando interfaces e formas para 
atender SSC funcionalmente
Tarefa – 3.5 Aplicar métodos DFX e ferramentas
Atividade - 1 Planejar Projeto Preliminar do Produto
Atividade - 2 Definir Estrutura do Produto
Atividade - 3 Configurar Preliminarmente SSC
Tarefa – 4.1 Levantar custos, tempo, capacidades e competências para o 
desenvolvimento/fornecimento de SSC 
Tarefa – 4.4 Decidir entre desenvolver e produzir ou comprar
Tarefa – 4.5 Produzir documentos referentes a o que será feito e comprado
Tarefa – 4.6 Avaliar amostras e homologar fornecedor
Catálogos, sistemas CAD/CAE/CAM, 
consulta a fornecedores, normas 
técnicas, contratos, leis, análise de 
custos, documentos com custos metas, 
documentos e contratos anteriores, 
especificações de projeto, fichas 
técnicas. 
Tarefa – 4.2 Estimar os custos dos SSC para a empresa
Tarefa – 4.3 Orçar os SSC dos fornecedores
Atividade - 4 Decidir por Fazer ou Comprar SSC
Tarefa - 5.3 Fabricar o protótipo
Tarefa – 5.1 Planejar fabricação do protótipo 
Tarefa – 5.4 Executar e avaliar os testes planejados
Tarefa – 5.5 Decidir ações corretivas 
Métodos e normas para realização de 
testes, métodos de criatividade, 
catálogos, sistemas CAD/CAM/CAE, 
BOM (lista de materiais), simulações, 
modelagens (icônicas, analógicas, 
simbólicas e matemáticas), 
ferramentas estatísticas, checklist, 
normas técnicas, especificações de 
projeto, fichas técnicas. 
Tarefa - 5.2 Planejar testes do protótipo 
Atividade - 5 Desenvolver Protótipo
Fase - Projeto Detalhado
 
Figura 3.2 - Representação da sistematização do Projeto Preliminar. 
 
O início dessa fase compreende a utilização de informações vindas da fase de projeto 
conceitual, tais como, a(s) concepção(ões) do produto a ser(em) desenvolvida(s), lista de 
requisitos de projeto, lista de especificações de projeto, lista de necessidades do consumidor, 
documentos de planejamento, desenhos e outros documentos pertinentes ao desenvolvimento.  
O desdobramento da sistematização do projeto preliminar será feito apresentando cada 
atividade e suas respectivas tarefas, de forma individual, em uma figura, contendo entradas, 
saídas, ferramentas, documentos e métodos conforme a figura 3.3. Antes de cada atividade, 
será realizada uma breve descrição das mesmas, justificando e comentando as respectivas 
tarefas e definições atribuídas. 
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Atividade 1– Planejar Projeto Preliminar do Produto 
Esta atividade tem por objetivo realizar alguns procedimentos básicos para o 
gerenciamento e controle da fase de projeto preliminar. Aqui são planejados o escopo, as 
tarefas necessárias ao gerenciamento e controle da fase, é feita uma análise de risco do 
desenvolvimento, definidas estratégias de comunicação entre a equipe, bem como os recursos 
de que o desenvolvimento do projeto preliminar necessita. De forma geral, serão apresentados 
aspectos gerais do planejamento, sendo que informações detalhadas dessas questões podem 
ser encontradas no PMBOK (2000).  
O planejamento do escopo do projeto do produto, envolvendo aspectos e funções que 
devam ser incluídas no produto ou serviço, além do propósito do projeto, que envolve o 
trabalho a ser feito, com a finalidade de entregar o produto de acordo com os aspectos e as 
funções especificadas. O planejamento do tempo envolve o processo necessário para 
assegurar que o projeto preliminar seja implementado no prazo previsto, tendo como 
principais características a definição das atividades, o seqüenciamento das atividades, a 
estimativa da duração das mesmas, o desenvolvimento do cronograma e seu controle. 
O planejamento do custo e qualidade envolve os seguintes aspectos: planejamento dos 
recursos (pessoas, equipamentos, materiais, etc) e quantidades que devem ser usadas para a 
execução das atividades; estimativa dos custos dos recursos necessários à implementação das 
atividades do projeto; orçamento dos custos, por meio da alocação das estimativas dos custos 
globais aos itens individuais de trabalho; e o controle dos custos, em função das mudanças no 
orçamento do projeto.  
Quanto à qualidade, aborda-se o planejamento desta com: a) a identificação de quais 
padrões de qualidade são relevantes para o projeto e qual a forma de satisfazê-los; b) garantia 
da qualidade pela avaliação periodica do desempenho geral do projeto, buscando assegurar a 
satisfação dos padrões relevantes de qualidade; c) o controle da qualidade, por meio da 
monitoração dos resultados específicos do projeto para determinar se estes estão de acordo 
com os padrões de qualidade relevantes, identificando a forma de eliminar as causas de 
desempenho insatisfatório. 
O planejamento e gerenciamento dos recursos também levam em conta os elementos 
humanos no projeto, envolvendo o planejamento organizacional. Devem ser identificadas, 
documentadas e designadas as funções, responsabilidades e relacionamentos entre a equipe no 
projeto. Além disso, é também definida a equipe de projeto, sendo alocados os recursos 
humanos conforme as necessidades. Ainda, são direcionados esforços para o desenvolvimento 
Capítulo 3 – Sistematização das Fases de Projeto Preliminar e Projeto Detalhado______________________ 53
da equipe, contemplando o desenvolvimento das habilidades individuais e do grupo para 
aumentar o desempenho do projeto. 
No planejamento das comunicações, são determinadas as informações e comunicações 
necessárias, tais como: a) quem necessita de qual informação; b) quando a informação será 
necessária; c) como isso será feito. Outros fatores pertinentes são a distribuição das 
informações de forma a serem disponibilizadas de maneira conveniente, o fornecimento de 
um relatório de desempenho, contendo a situação, medição de progresso e previsões e, por 
fim, o encerramento administrativo para gerar, reunir e disseminar informações para 
formalizar a conclusão de uma atividade, fase ou de todo o projeto. 
No planejamento e gerenciamento dos riscos, são identificados quais os riscos mais 
prováveis e documentadas as características de cada um. Posteriormente deverão ser 
quantificados os riscos, avaliando sua interação e possíveis conseqüências. Com isto definido 
são desenvolvidas respostas aos mesmos, especificando melhorias necessárias para o 
aproveitamento de oportunidades e respostas às ameaças. Após, são controladas as respostas, 
visando à redução dos riscos, que devem ser regularmente monitorados, pois podem, em um 
primeiro momento, não serem totalmente identificados, sendo, portanto, necessária uma 
constante atualização. 
Também é considerada, nesta fase, a pesquisa e definição do uso de DFX, tendo em 
vista os recursos disponíveis e necessidades quanto à aplicação, desenvolvimento e 
conhecimento a respeito dos mesmos. Por fim, tem-se uma tarefa responsável pelo 
planejamento da avaliação da fase, na qual deverão ser verificadas as formas de controle e 
avaliação do andamento do projeto e desempenho da equipe. Quanto às entradas dessa 
atividade, podem ser utilizadas algumas definições ou documentos vindos de planejamento 
anterior, como informações do plano estratégico da empresa, metas definidas, etc. Para as 
saídas, têm-se documentos com o planejamento de todos os aspectos envolvidos nas 
atividades do projeto nessa fase. 
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Planejar Projeto Preliminar do ProdutoAtividade – 1
Definir Estrutura do ProdutoAtividade - 2 
Tarefa – 1.1 Planejar integração, escopo e tempo  
Tarefa – 1.2 Planejar custo, qualidade e recursos 
Tarefa – 1.3 Planejar comunicações, riscos e aquisições 
Tarefa – 1.4 Planejar aplicação de métodos DFX e ferramentas    
Tarefa – 1.5 Planejar avaliação da fase de PP 
Métodos, ferramentas e documentos de apoio Saídas Entradas 
Plano do projeto, plano de negócios do produto,
diretrizes do produto, concepção do produto. 
Plano do PD (Planejamento de: escopo (definição
das atividades e tarefas a serem desenvolvidas);
tempo (seqüenciamento temporal das atividades e
tarefas, marcos), comunicações, pessoal, custo,
risco e qualidade, planejamento das atividades
envolvidas na aplicação de DFX (conforme
aplicação e tipo disponível ou recomendado) 
Planejamento de projetos semelhantes, análise de
custo/benefício, desdobramento da estrutura de
trabalho WBS (EDT), gráfico de Gannt, estimativa
de custo, Bibliografia sobre DFX, PMBOK. 
 
Base de 
dados da 
metodologia
Métodos, 
ferramentas e 
documentos 
Fase - Projeto Preliminar 
 
Figura 3.3 - Atividade de Planejamento do Projeto Preliminar do Produto 
 
Atividade 2 – Definir Estrutura do Produto 
Esta atividade tem como principal saída a definição da estrutura do produto2, 
conforme figura 3.4, cujo objetivo, é dividi-lo em partes, com base nos princípios de solução 
adotados na concepção e de acordo com as funções a eles atribuídas. Dessa forma, para que 
possam ser atendidas as funções, é feito um desdobramento da concepção em sistemas, 
subsistemas e componentes (SSC) do produto. Em meio ao desdobramento, nomeiam-se os 
SSCs, pois as funções deverão ser atendidas por determinadas partes que deverão estar 
devidamente identificadas para as atividades posteriores. 
 Portanto, na primeira tarefa da atividade “levantar aspectos funcionais da(s) 
concepção(ões) do produto,” são verificadas e analisadas as características principais das 
mesmas, já envolvendo questões de funcionamento físico das partes que compõem a 
concepção. É importante salientar que o princípio de solução é definido no projeto conceitual 
e seu grau de detalhamento (dimensões, desenhos esquemáticos, possíveis interferências, etc.) 
variam de projeto para projeto. Assim, o número de informações que vêm associadas ao 
projeto conceitual, mas que avançam no projeto preliminar, podem auxiliar no 
desenvolvimento da estrutura do produto, desde que não restrinja outras potenciais soluções. 
Dependendo do produto, o desdobramento das partes pode não ser necessário ou 
possível de ser obtido até o nível de componentes; nesses casos, continua-se o processo 
                                                 
2 Estrutura do produto: partindo da concepção do produto, é o arranjo dos elementos funcionais do mesmo em 
blocos, até o nível de entendimento de seus princípios e possível apresentação concreta.  
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mesmo com tais limitações. Após ou paralelamente a isso, são definidos princípios físicos e 
suas formas, visando a atender questões funcionais dos SSCs, o que significa elencar 
elementos, garantindo seu funcionamento  para o atendimento da concepção do produto. Aqui 
são preenchidas as fichas técnicas para as partes do produto, como forma de documentar as 
características funcionais, técnicas e de interface das partes. Essas fichas podem conter 
desenhos ilustrativos e de orientação com relação ao produto, devendo ser utilizadas e 
atualizadas durante as atividades de desenvolvimento.  
Também tem-se uma tarefa destinada à definição do leiaute preliminar, cuja realização 
é feita interativamente com a verificação das restrições de interfaces entre os SSC  e o arranjo 
destes. Nesta tarefa podem ser produzidos desenhos preliminares com dimensões principais e 
outros. É bom lembrar a importância do questionamento constante, no sentido de outras 
possibilidades que venham tornar mais simples as soluções no projeto. 
 
 
Definir Estrutura do Produto Atividade - 2  
Configurar Preliminarmente SSCAtividade - 3 
Tarefa – 2.1 Levantar aspectos funcionais das concepções do produto 
Tarefa – 2.2 Identificar sistemas, subsistemas e componentes (SSC) 
Tarefa – 2.3 Elencar princípios físicos verificando, interfaces e formas para 
atender SSC funcionalmente 
Métodos, ferramentas e documentos de apoio Saídas Entradas 
Plano preliminar do projeto do produto,
concepção do produto, lista de especificações de
projeto do produto, lista de requisitos e
especificações de projeto, fichas técnicas de
funções. 
Estrutura do produto (desenhos dos sistemas e
subsistemas, lista e diagrama com desdobramento
e identificação de SSC), princípio físico com
leiaute preliminar e interfaces, fichas técnicas. 
Métodos de criatividade, catálogos, sistemas CAD,
normas técnicas, mockup eletrônico, diagrama de
desdobramento da estrutura, especificações de
projeto. 
 
Base de 
dados da 
metodologia
Métodos, 
ferramentas e 
documentos 
Tarefa – 2.4 Definir leiaute preliminar com interfaces 
 
Figura 3.4 – Atividade de Definição da Estrutura do Produto. 
  
Atividade 3 – Configurar Preliminarmente SSC 
Esta atividade compreende o detalhamento da atividade anterior, conforme figura 3.5, 
onde são identificados e analisados aspectos críticos do produto por meio de uma listagem, na 
forma de itens que devam ser observados no ciclo de vida do produto, como questões de 
funcionamento, fabricação, montagem, uso, descarte, e outros. Também são analisados e 
definidos, em uma listagem, os parâmetros principais definidos como: estilo (cores, aparência, 
acabamentos), formas, dimensões, capacidades, sempre analisando e verificando o 
atendimento das especificações do produto para cada SSC.  
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Esses parâmetros podem assumir significações quantitativas e não devem ser 
confundidos com requisitos de projeto, sendo, por exemplo, questões como: determinada 
vazão necessária comporta a potência do motor disponível?; que opções de regulagem de 
altura são necessárias?; a regulagem de altura influencia no esforço de acionamento?; etc.  
Outra tarefa é dedicada ao pré-dimensionamento das partes do produto, onde, em 
conjunto, são selecionados possíveis materiais para as partes, sendo as informações 
resultantes adicionadas às fichas técnicas do produto. O trabalho iniciado nessa tarefa será 
finalizado na atividade 7 do Projeto Detalhado. Os modelos podem ser constituídos antes ou 
após a existência real de um objeto. Dessa forma, diferentes linguagens podem ser utilizadas 
para compor o modelo, entre elas, semântica (representação explicativa verbal ou textual); 
gráfica (elementos geométricos para descrever ou representar objetos); analítica (equações, 
regras ou procedimentos de desempenho ou comportamento); física (representação por 
modelos sólidos, maquetes, protótipos, etc.).  
Para as linguagens apresentadas anteriormente, destacam-se três categorias principais 
de modelos para essa fase do processo de projeto: modelos icônicos (aqueles que se parecem 
com o original ou um equivalente geométrico, mostrando partes ou características mais 
relevantes, utilizando mapas, desenhos de fabricação, fotografias, maquetes, modelos 
reduzidos ou ampliados etc.); modelos analógicos (aqueles que se comportam como o original 
ou obedecem as mesmas leis de ação, utilizando leis de similaridade e homogeneidade 
dimensional); modelos matemáticos (desenvolvidos com base em axiomas, dependem de 
experimentação para comprovação, representam as características do sistema original por 
meio de símbolos, levando a resultados numéricos e relações explícitas de forma econômica).  
Ainda se tem a simulação, que consiste em imitar o comportamento de um sistema em 
certos aspectos. A simulação fornece à equipe, engenheiro ou projetista, condições de se 
prever o desempenho, funções, fabricação dentro da qualidade, custos e quantidade planejada, 
entre outros requisitos do produto. Assim, a simulação pode assumir tipos diferentes como: 
simulação técnica, que utiliza métodos qualitativos, softwares e comparação de parâmetros 
funcionais, geométricos e de otimizações estruturais, funcionais, etc.; simulação da forma, 
envolvendo as funções de estética e semântica do produto; simulação do comportamento do 
produto em determinado ambiente, por meio de testes de mercado, materiais, clínicas, 
questionários, etc, visando analisar as reações e comportamento dos consumidores; e 
simulação de impacto ambiental, buscando o ponto de vista deste, no ciclo de vida do 
produto. 
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Outra questão importante, nessa atividade, é a identificação de possíveis processos de 
fabricação dos SSC identificando também o ferramental envolvido em tais processos. SLACK 
et al (2002) destaca que, ao serem considerados fatores do processo de manufatura no projeto, 
garante-se que os projetos finais sejam “produzíveis” e que os processos de produção sejam 
desenvolvidos com as necessidades de longo prazo do produto em mente. Nessa atividade 
também se aconselha aplicar métodos DFXs e ferramentas que forem pertinentes ao nível do 
projeto. Para isso, tem-se o planejamento prévio dos procedimentos dessa aplicação, feito na 
atividade 1 e, realizados em função do método e suas características envolvidas. 
 
Configurar Preliminarmente SSCAtividade - 3 
Decidir por Fazer ou Comprar SSCAtividade - 4 
Tarefa – 3.1 Identificar, analisar aspectos críticos e definir parâmetros principais
(restrições dimensionais, agronômicas, capacidades, estilo, etc) 
Tarefa – 3.3 Realizar análise e modelagem (icônica, analógica, matemática) e 
simulação (técnica, de comportamento, forma e impacto) 
Tarefa – 3.2 Realizar pré-dimensionamento e seleção de materiais 
Entradas 
Estrutura do produto (desenhos do sistema e
subsistemas, lista e diagrama com desdobramento
e identificação de SSC), princípio físico com
leiaute preliminar e interfaces, fichas técnicas. 
Saídas 
Estrutura do produto (desenhos do sistema e
subsistemas, lista e diagrama com desdobramento,
identificação, dimensões e parâmetros principais de
SSC) lista de parâmetros principais e aspectos
críticos, possíveis materiais e processos de
fabricação, fichas técnicas. 
Métodos, ferramentas e documentos de apoio 
Métodos de criatividade, catálogos, Bibliografia
geral sobre resistência de materiais, elementos
de máquinas, sistemas CAD/CAE/CAM, BOM
(lista de materiais), normas técnicas, mockup
eletrônico, especificações de projeto, DFX,
fichas técnicas. 
Base de 
dados da 
metodologia
Métodos, 
ferramentas e 
documentos 
Tarefa – 3.5 Aplicar métodos DFX e ferramentas 
Tarefa – 3.4 Selecionar possíveis processos de fabricação 
 
Figura 3.5 – Atividade de Configurar Preliminarmente SSCs. 
 
Atividade 4 – Decidir por Fazer ou Comprar SSC 
Esta atividade tem sua representação na figura 3.6 e por objetivo decidir pela 
viabilidade de desenvolver e produzir ou comprar SSCs do produto. Aqui são levantados 
custos, tempo, capacidades e competências para o desenvolvimento ou fornecimento de SSC. 
Da mesma forma, deve ser estimado o custo de desenvolvimento e produção para a empresa 
visando potenciais negociações que deverão garantir um resultado efetivo para a tarefa de 
tomada de decisão.  
Assim, cabe decidir, frente às informações levantadas, qual situação é mais vantajosa 
para desenvolver e produzir ou comprar os SSCs de terceiros. Tendo decidido entre 
desenvolver, produzir ou comprar partes, são então acertados contratos com fornecedores e 
posteriormente produzida a documentação com especificações necessárias e referentes ao que 
será feito ou comprado, para o posterior encaminhamento aos responsáveis pela negociação, 
bem como aos contratados. A finalização desta atividade ocorre quando são certificadas as 
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amostras das partes compradas, ou seja, quando as exigências e especificações de qualidade 
para o produto foram atingidas. Com isto ocorre a homologação do(s) fornecedor(es) e suas 
responsabilidades.  
 
Decidir por Fazer ou Comprar SSCAtividade - 4 
Desenvolver ProtótipoAtividade –5  
Tarefa – 4.1 Levantar custos, tempo, capacidades e competências para o 
desenvolvimento/fornecimento de SSC 
Tarefa – 4.2 Estimar os custos dos SSC para a empresa 
Tarefa – 4.3 Orçar os SSC dos fornecedores
Métodos, ferramentas e documentos de apoioSaídas Entradas 
Estrutura do produto (desenhos do sistema e
subsistemas, lista e diagrama com
desdobramento, identificação, dimensões e
parâmetros principais de SSCs), documentos e ou
desenhos com aspectos críticos, lista de
parâmetros principais, possíveis materiais e
processos de fabricação, fichas técnicas. 
Documentação referente a o que será desenvolvido e
produzido (lista de partes, custos meta, considerações
para os processos de fabricação, etc.); documentação
referente a o que será comprado (lista de partes, custos
meta, considerações e especificações para os processos
de fabricação, etc.); documentos com resultados da
avaliação e homologação da amostra do produto
comprado, fichas técnicas. 
Catálogos, sistemas CAD/CAE/CAM,
consulta a fornecedores, normas técnicas,
contratos, leis, análise de custos, documentos
com custos metas, documentos e contratos
anteriores, especificações de projeto, fichas
técnicas. 
Base de 
dados da 
metodologia
Métodos, 
ferramentas e 
documentos 
Tarefa – 4.4 Decidir entre desenvolver e produzir ou comprar 
Tarefa – 4.5 Produzir documentos referentes a o que será feito e comprado 
Tarefa – 4.6 Avaliar amostras e homologar fornecedor 
 
Figura 3.6 - Atividade de Decidir por Fazer ou Comprar SSCs. 
 
Atividade 5 – Desenvolver Protótipo 
Esta atividade está ligada ao fato de que muitas vezes não é possível prever o 
comportamento funcional do produto e, sendo assim, se faz necessária a construção de um 
protótipo para testar o funcionamento, verificando a adequação das soluções empregadas. A 
atividade de desenvolvimento do protótipo representada na figura 3.8 pode ser iniciada em 
paralelo com atividades anteriores, dependendo da finalidade e possibilidade, ficando a 
critério da equipe ou gerente de projeto seu controle e gerenciamento. A atividade também 
pode envolver as técnicas de prototipagem rápida que podem ser utilizadas nesse momento do 
desenvolvimento. 
Aqui primeiramente é planejada a fabricação do protótipo, visando garantir o suporte 
necessário quanto às informações e especificações das partes para a sua fabricação. Da mesma 
forma, na próxima tarefa, são planejados os testes para o produto, definindo tipo, duração, 
recursos, implicações quanto à simplificação na fabricação e funcionamento (necessidade de 
todas as partes para funcionamento), acompanhamento e registros, visando à realização de 
testes efetivos e dentro de todos os fatores e parâmetros previstos para o controle.  
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Posteriormente ao planejamento, o protótipo é fabricado dentro das considerações 
especificadas tendo o acompanhamento para identificação de possíveis problemas e 
simplificações com relação a produto e processo. A tarefa seguinte visa à execução e 
avaliação dos testes planejados, seguindo a programação e procedendo-se os registros dos 
resultados para, posteriormente, serem definidas ações corretivas. Durante os testes, as 
modificações deverão ser registradas e verificadas quanto à possibilidade no projeto. Na tarefa 
de definição de ações corretivas, é gerado um documento ou relatório contendo esses 
resultados, bem como as devidas atualizações necessárias e que servirão para a fase de projeto 
detalhado.  
 
 
Desenvolver ProtótipoAtividade - 5 
Tarefa – 5.1 Planejar fabricação do protótipo 
Tarefa – 5.3 Fabricar o protótipo
Tarefa – 5.2 Planejar testes do protótipo  
Tarefa – 5.4 Executar e avaliar os testes planejados
Métodos, ferramentas e documentos de apoio Saídas Entradas 
Documentação referente a o que será
desenvolvido e produzido (lista de partes, custos
meta, considerações para os processos de
fabricação, etc.); estrutura do produto (desenhos
do sistema e subsistemas, lista e diagrama com
desdobramento e identificação de SSC),
definições de estilo, requisitos e especificações de
projeto, fichas técnicas. 
Planejamento da fabricação e teste do protótipo;
resultados da fabricação e testes com documentos
destes; documentos indicativos de ações
corretivas, fichas técnicas. 
Métodos e normas para realização de testes,
métodos de criatividade, catálogos, sistemas
CAD/CAM/CAE, BOM (lista de materiais),
simulações, modelagens (icônicas, analógicas,
simbólicas e matemáticas), ferramentas estatísticas,
checklist, normas técnicas, especificações de
projeto, fichas técnicas. 
 
Base de 
dados da 
metodologia
Métodos, 
ferramentas e 
documentos 
Tarefa – 5.5 Decidir ações corretivas 
Fase - Projeto Detalhado 
 
Figura 3.7 – Atividade de Desenvolvimento do Protótipo 
 
3.4 Sistematização da fase de Projeto Detalhado 
 
Como na fase anterior, aqui é apresentado o desdobramento da fase de Projeto 
Detalhado, bem como de suas atividades e tarefas. Uma representação geral é primeiramente 
apresentada na figura 3.8, onde se pode verificar, em conjunto, o conteúdo de informações 
desta fase. 
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Fase - Projeto Detalhado 
Base de 
dados da 
metodologia
Métodos, ferramentas e 
documentos de apoio 
Tarefa – 6.1 Planejar integração, escopo e tempo 
Tarefa – 6.2 Planejar custo, qualidade e recursos
Tarefa – 6.3 Planejar comunicações, riscos e aquisições
Tarefa – 6.4 Planejar desenvolvimento, aplicação de DFX e ferramentas 
Planejamento de projetos semelhantes, 
Análise de custo/benefício, 
desdobramento da estrutura de 
Trabalho WBS (EDT), gráfico de 
Gannt, Estimativa de custo, 
Bibliografia sobre DFX, PMBOK. 
 
Atividade - 12 Fim do Processo de Projeto / Disponibilizar 
Documentação para Produção 
Atividade - 6 Planejar o Projeto Detalhado do Produto
Catálogos, sistemas CAD, normas 
técnicas, fichas técnicas, BOM 
(lista de materiais), especificações 
de projeto. 
Tarefa – 8.3 Finalizar desenhos de conjuntos e montagens
Tarefa – 8.5 Revisar a documentação gerada e codificação
Tarefa – 8.2 Finalizar documentos e desenhos detalhados com cotas, 
tolerâncias, especificações de materiais, cortes, numeração etc.
Tarefa – 8.4 Finalizar desenhos e documentos pertinentes à produção
Catálogos, sistemas CAD, normas 
técnicas, mockup eletrônico, 
pesquisa para considerações de 
estilo, especificações de projeto, 
lista de aspectos críticos e 
parâmetros principais, fichas 
técnicas, BOM (lista de 
materiais). 
Tarefa – 8.1 Concluir aspecto visual dos SSC
Tarefa – 9.4 Adequar a embalagem aos elementos críticos
Tarefa – 9.2 Definir e analisar finalidade, movimentação e utilidade
Tarefa – 9.1 Definir e analisar funções da embalagem
Tarefa – 9.3 Identificar elementos críticos do produto
Tarefa – 9.5 Finalizar projeto da embalagem e processo de embalagem
Tarefa – 10.4 Criar manual de descarte
Tarefa – 10.2 Criar manual de operação do produto
Tarefa – 10.1 Criar material de treinamento de pessoal envolvido
Tarefa – 10.3 Criar manual de manutenção do produto
Tarefa – 11.2 Demonstrar o produto
Tarefa – 11.1 Apresentar os resultados à diretoria e gerentes
Tarefa – 11.3 Certificar o produto e observações gerais
Tarefa – 11.5 Registrar lições apreendidas no desenvolvimento
Atividade - 11 Homologar Produto
Atividade - 10 Criar Material de Suporte do Produto
Atividade - 9 Projetar Embalagem
Tarefa – 11.4 Planejar ações futuras para monitoramento coleta e 
processamento de informações
Atividade - 8 Finalizar e Atualizar Desenhos e Documentos
Sistemas CAD, métodos de
criatividade, catálogos, DFX, 
fichas técnicas, BOM (lista de 
materiais), especificações de 
projeto. 
Software de gerenciamento, 
sistemas CAD/CAM/CAE, fichas 
técnicas. 
 
 
Catálogos, sistemas 
CAD/CAE/CAM, BOM (lista de 
materiais), checklist, lista de 
aspectos críticos e parâmetros 
principais, mockup eletrônico, 
bibliografia de elemento de 
máquinas, resistência dos 
materiais e DFX, fichas técnicas, 
especificações de projeto. 
Tarefa – 7.4 Concluir levantamento/seleção e especificações de materiais 
dos SSC 
Tarefa – 7.2 Análises/otimizações estruturais e funcionais de SSC
Tarefa – 7.1 Aplicar métodos DFX e ferramentas
Tarefa – 7.3 Concluir dimensionamentos dos SSC
Tarefa – 7.5 Concluir/atualizar levantamento de custos dos SSC
Atividade - 7 Finalizar Configuração de SSC do Produto
Tarefa – 6.5 Planejar avaliação da fase de PD
Tarefa – 10.5 Verificar resultados finais das especificações de projeto
 
Figura 3.8 - Representação da sistematização do Projeto Detalhado. 
 
O início desta fase compreende a utilização das informações vindas da fase de projeto 
preliminar, como a documentação de dimensionamento, lista de aspectos críticos e parâmetros 
principais, resultados de modelagens e simulações, lista de especificações de projeto, 
documentos de planejamento, fichas técnicas do produto, lista de ações corretivas, e outros 
possíveis documentos pertinentes ao desenvolvimento nesta fase.  
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O desdobramento da sistematização do projeto detalhado será feito apresentando cada 
atividade e suas respectivas tarefas de forma individual em uma figura, contendo entradas, 
saídas, métodos, ferramentas e documentos, conforme a figura 3.9. Antes de cada atividade, 
será realizada uma breve explicação das mesmas, descrevendo o que compreende suas 
respectivas tarefas e definições atribuídas. 
 
Atividade 6 – Planejar Projeto Detalhado do Produto 
 Esta atividade tem por objetivo realizar alguns procedimentos básicos para o 
gerenciamento e controle da fase de projeto detalhado. A maior parte das informações nesse 
planejamento podem estar estabelecidas, sendo assim o momento de atualizá-las e revisá-las, 
conforme as tarefas da figura 3.9. 
Aqui são planejados o escopo, as tarefas necessárias ao gerenciamento e controle da 
fase, é feita uma análise de risco do desenvolvimento, definidas estratégias de comunicação 
entre a equipe e outras necessárias, bem como os custos, qualidade e recursos de que o 
desenvolvimento do projeto detalhado necessita. Informações detalhadas dessas questões 
podem ser encontradas no PMBOK (2000). Também é considerada, nessa fase, a pesquisa e 
definição do uso de DFX, tendo em vista os recursos disponíveis e necessidades quanto à 
aplicação, desenvolvimento e conhecimento a respeito dos mesmos. Por fim, tem-se uma 
tarefa de planejamento da avaliação da fase, na qual deverão ser verificadas as formas de 
controle e avaliação do andamento do projeto e desempenho da equipe. 
Quanto às entradas dessa atividade, podem ser utilizadas algumas definições ou 
documentos vindos de um planejamento anterior, como informações do plano estratégico da 
empresa, metas definidas, informações do Projeto Preliminar, etc. Para as saídas, tem-se um 
planejamento de todos os aspectos envolvidos no projeto detalhado onde, sugere-se, que seja 
efetuado com base em cada atividade da fase.   
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Planejar o Projeto Detalhado do Produto Atividade - 6 
Finalizar Configuração de SSC do ProdutoAtividade - 7 
Tarefa – 6.1 Planejar integração, escopo e tempo  
Tarefa – 6.2 Planejar custo, qualidade e recursos 
Tarefa – 6.3 Planejamento das comunicações, riscos e aquisições 
Tarefa – 6.4 Planejar desenvolvimento, aplicação de DFX e ferramentas  
Tarefa – 6.5 Planejar avaliação da fase de PD 
Métodos, ferramentas e documentos de apoio Saídas Entradas 
Plano do projeto, plano de negócios do produto,
diretrizes do produto, planejamento do projeto
preliminar. 
Plano do PD (Planejamento de: escopo (definição
das atividades e tarefas a serem desenvolvidas);
tempo (seqüenciamento temporal das atividades e
tarefas, marcos), comunicações, pessoal, custo,
risco e qualidade, planejamento das atividades
envolvidas na aplicação de DFX (conforme
aplicação e tipo disponível ou recomendado). 
Planejamento de projetos semelhantes, análise de
custo/benefício, desdobramento da estrutura de
trabalho WBS(EDT), gráfico de Gannt, estimativa
de custo,  Bibliografia sobre DFX, PMBOK. 
 
Base de 
dados da 
metodologia
Métodos, 
ferramentas e 
documentos 
Fase - Projeto Detalhado 
 
Figura 3.9 - Atividade de definição do plano de projeto detalhado do produto. 
 
Atividade 7 – Finalizar Configuração de SSC do Produto 
Conforme o nome destaca, esta atividade tem por finalidade definir a configuração 
final do produto, de acordo com a figura 3.10. A primeira tarefa envolve a aplicação de 
métodos DFX e ferramentas, sendo este um local propício para aplicação, pois têm-se os 
resultados de testes e todas as finalizações serão feitas nas tarefas posteriores e, envolvem 
materiais, custos e o uso. Para isso, tem-se o planejamento prévio dos procedimentos dessa 
aplicação, feito na atividade 6, sendo esses realizados em função do método e as 
características envolvidas. 
A tarefa de análise e ou otimizações estruturais e funcionais de SSCs tem por objetivo 
concluir quaisquer questões levantadas nesse sentido, como, por exemplo, a otimização de 
algumas dimensões de determinado componente que irá melhorar o funcionamento do 
produto, bem como alterações necessárias constantes na lista de ações corretivas e dos 
resultados dos testes do protótipo ou SSC. Também são dedicadas tarefas para a conclusão 
dos dimensionamentos, levantamento final ou seleção e especificações de materiais dos SSCs, 
utilizando as fichas técnicas como repositório de informações. 
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Finalizar Configuração de SSC do ProdutoAtividade – 7  
Tarefa –7.1 Aplicar métodos DFX e ferramentas 
Tarefa – 7.2 Análises/otimizações estruturais e funcionais de SSC
Tarefa – 7.3 Concluir dimensionamentos dos SSC
Tarefa – 7.4 Concluir levantamento/seleção e especificações de materiais 
Métodos, ferramentas e documentos de apoioSaídasEntradas
Documentação e desenhos com (especificações
de fabricação, montagem, soldas, peças,
vedações, testes, falhas, manutenção, tolerâncias,
interfaces, etc.); desenhos detalhados das partes e
de conjuntos; fichas técnicas; lista ações
corretivas; 
Documentação referente ao produto (detalhes de
dimensionamentos, especificações de materiais,
levantamento de custos, resultados de DFX,
fichas técnicas. 
Catálogos, sistemas CAD/CAE/CAM, BOM (lista
de materiais), checklist, lista de aspectos críticos e
parâmetros principais, mockup eletrônico,
bibliografia de elemento de máquinas, resistência
dos materiais e DFX, fichas técnicas,
especificações de projeto. 
Base de 
dados da 
metodologia
Métodos, 
ferramentas e 
documentos 
Tarefa –7.5 Concluir/atualizar levantamento de custos dos SSC
Finalizar e Atualizar Desenhos e DocumentosAtividade - 8 
 
Figura 3.10 – Atividade de Configuração final de SSC do Produto. 
 
Atividade 8 – Finalizar e Atualizar Desenhos e Documentos 
Esta atividade, representada em detalhe na figura 3.11, tem como objetivo principal 
finalizar desenhos e documentos em geral que envolvem o projeto do produto. Os SSCs do 
produto, nesse nível do desenvolvimento, já estão provavelmente bem detalhados, até mesmo 
porque, na atividade anterior, tem-se uma grande interatividade e simultaneidade com essa 
atividade.  
De qualquer forma, primeiramente é realizada a tarefa de conclusão de aspectos 
visuais do produto, envolvendo acabamentos em partes expostas, cores, carenagens, e outras 
considerações e necessidades relacionadas à aparência do produto. Após isso, são então 
finalizados documentos e desenhos de forma detalhada, com especificações de cotas, 
tolerâncias, materiais, numerações para disposição no sistema, materiais e suas características, 
entre outros. 
A próxima tarefa compreende a conclusão de desenhos de conjuntos dos SSC, bem 
como desenhos envolvendo características de montagem. Uma tarefa também é dedicada à 
finalização da documentação e desenhos pertinentes à produção e que, posteriormente, serão 
disponibilizados para essa área. A tarefa anterior pode expressar uma redundância nessa 
atividade, porém nem toda a documentação gerada no projeto é encaminhada à produção, 
sendo tal tarefa responsável por essa função. 
Por fim, devido ao caráter de finalização dessa atividade, uma tarefa de verificação da 
documentação e desenhos deverá ser realizada, pois esses são compostos de detalhes e 
especificações que necessitam estar completos em suas informações para as atividades 
posteriores. Também se destaca nessa tarefa, a questão da codificação dos desenhos e seu 
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cadastramento no sistema utilizado pela empresa e que consequentemente será utilizado pelo 
PCP, manufatura, almoxarifado, etc.  
 
Finalizar e Atualizar Desenhos e DocumentosAtividade - 8 
Projetar EmbalagemAtividade - 9 
Tarefa – 8.2 Finalizar documentos e desenhos detalhados com cotas, 
tolerâncias, especificações de materiais, numeração etc. 
Tarefa – 8.1 Concluir aspecto visual dos SSC 
Métodos, ferramentas e documentos de apoio Saídas Entradas 
Plano detalhado do projeto do produto,
documentação referente ao produto (detalhes de
dimensionamentos, especificações de materiais,
levantamento de custos, resultados de DFX. 
Documentos e desenhos finais codificados do:
sistema, subsistemas, componentes; definições de
estilo; conjuntos e montagem; pertinentes à
produção. 
Catálogos, sistemas CAD, normas técnicas, mockup
eletrônico, pesquisa para considerações de estilo,
especificações de projeto, lista de aspectos críticos
e parâmetros principais, fichas técnicas, BOM (lista
de materiais). 
Base de 
dados da 
metodologia
Métodos, 
ferramentas e 
documentos 
Tarefa – 8.3 Finalizar desenhos de conjuntos e montagens 
Tarefa – 8.4 Finalizar desenhos e documentos pertinentes à produção 
Tarefa – 8.5 Revisar a documentação gerada e codificação 
 
Figura 3.11 – Atividade de finalização e atualização de desenhos e documentos do produto. 
  
Atividade 9 – Projetar Embalagem 
Conforme representação na figura 3.12, esta atividade envolve tarefas básicas ao 
projeto de embalagens, segundo ROMANO (1996). Esse assunto geralmente não é 
devidamente abordado em metodologias e até mesmo em projetos nas empresas, mas assume 
significativa importância ao se verificar que qualquer produto é transportado, armazenado e 
comercializado em embalagens.  
Dessa forma, a primeira tarefa, nessa atividade, aborda a análise e definição da 
finalidade da embalagem, envolvendo classificações como: embalagem de consumo, 
embalagem expositora, embalagem de distribuição física, embalagem de transporte e 
exportação, embalagem industrial ou de movimentação e embalagem de armazenagem. Tendo 
sido feita a classificação, são então definidas e analisadas a movimentação requerida (manual 
ou mecanicamente), e a utilidade da embalagem, compreendendo embalagens retornáveis ou 
não retornáveis. 
A tarefa seguinte aborda a análise das funções da embalagem para definição das suas 
características. Com relação às funções, as embalagens podem ser de contenção, proteção, 
comunicação e interação com o que com elas está em contato.  Já, dentre as características das 
embalagens, pode-se destacar: preço, apresentação, resistência, materiais de fabricação, etc, 
cuja análise fornece informações importantes para as tarefas posteriores. 
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Assim, na próxima tarefa, são identificados elementos críticos do produto com relação 
à embalagem, visando posteriormente à adequação entre eles. Para exemplificar os elementos 
críticos, podem-se citar: partes móveis, sensíveis, restrições de posição, e outros. Todas essas 
tarefas são caracterizadas pelo desenvolvimento contínuo, bem como pela realização de 
desenhos e outros procedimentos durante o andamento da atividade, após isto têm-se os dados 
necessários para completar o projeto da embalagem e o seu processo. 
 
Projetar Embalagem Atividade  - 9 
Criar Material de Suporte do Produto Atividade -10 
Tarefa – 9.2 Analisar funções e definir características da embalagem 
Tarefa – 9.1 Definir e analisar, finalidade, movimentação e utilidade 
Tarefa – 9.3 Identificar elementos críticos do produto
Métodos, ferramentas e documentos de apoio Saídas Entradas 
Estrutura do produto (desenhos completos de
sistemas, subsistemas, e componentes), fichas
técnicas. 
Projeto da embalagem do produto, informações 
para processo de fabricação da embalagem. 
Sistemas CAD, métodos de criatividade, catálogos, 
DFX, fichas técnicas, BOM (lista de materiais), 
especificações de projeto. 
 
Base de 
dados da 
metodologia
Métodos, 
ferramentas e 
documentos 
Tarefa – 9.4 Adequar a embalagem aos elementos críticos
Tarefa – 9.5 Finalizar projeto da embalagem e processo de embalagem 
 
Figura 3.12 – Atividade de projeto da embalagem do produto. 
 
Atividade 10 – Criar Material de Suporte do Produto 
Esta atividade tem desdobramento na figura 3.13 e visa criar o material que servirá de 
suporte para o produto. A primeira tarefa envolve a geração do material de treinamento de 
pessoal na instalação, transporte, assistência técnica e outras eventuais atividades que 
envolvam o aprendizado com relação ao produto. É gerado também o manual específico para 
a operação do produto, contendo regulagens, ajustes, capacidades, limites de funcionamento, 
cuidados a serem tomados, e outros. A tarefa seguinte gera um manual referente a 
informações orientativas de manutenção do produto e, por fim, o manual com instruções de 
descarte do mesmo.  
Uma tarefa final dessa atividade é realizada visando à verificação dos resultados finais 
das especificações de projeto. Tais especificações delinearam o desenvolvimento do produto, 
sendo nessa tarefa, o momento de realizar a verificação quanto ao atendimento das mesmas, 
apresentando resultados quantitativos. 
Capítulo 3 – Sistematização das Fases de Projeto Preliminar e Projeto Detalhado______________________ 66
 
Criar Material de Suporte do ProdutoAtividade - 10 
Homologar ProdutoAtividade - 11 
Tarefa – 10.1 Criar material de treinamento de pessoal envolvido 
Tarefa – 10.2 Criar manual de operação do produto 
Tarefa – 10.3 Criar manual de manutenção do produto 
Métodos, ferramentas e documentos de apoio Saídas Entradas 
Documentação referente ao produto: detalhes de
dimensionamentos, especificações de materiais,
especificações de projeto levantamento de custos,
resultados de DFX, desenhos em geral, fichas
técnicas. 
Material de treinamento de pessoal; manual de
operações; manual de manutenção; manual de
descarte; listagem dos resultados do atendimento
das especificações de projeto; 
 
Catálogos, sistemas CAD, normas técnicas, fichas
técnicas, BOM (lista de materiais), especificações
de projeto. 
 
Base de 
dados da 
metodologia
Métodos, 
ferramentas e 
documentos 
Tarefa –10.4 Criar manual de descarte 
Tarefa – 10.5 Verificar resultados finais das especificações de projeto
 
Figura 3.13 - Atividade de criação do material de suporte do produto. 
 
Atividade 11 – Homologar o Produto 
Esta atividade tem sua representação na figura 3.14 e consiste basicamente na 
apresentação e certificação final dos resultados do processo de projeto aos envolvidos no 
mesmo. A primeira tarefa refere-se à apresentação dos resultados com base em custos, 
tempos, e outras especificidades finais a gerentes e diretoria. Posteriormente é apresentado o 
produto, demonstrando detalhes e características, de forma geral, no modelo físico. Também 
tem-se uma tarefa para o planejamento das ações futuras, envolvendo o monitoramento, coleta 
e processamento de informações de mercado com relação ao produto. Por fim, é realizado o 
registro das lições apreendidas no desenvolvimento e que até então não foram armazenadas.  
 
Homologar ProdutoAtividade - 11 
Fim do Processo de Projeto / Disponibilizar Documentação 
para Produção 
Atividade - 12 
Tarefa – 11.1 Apresentar os resultados à diretoria e gerentes
Tarefa – 11.2 Demonstrar o produto 
Tarefa – 11.3 Certificar o produto e observações gerais 
Tarefa – 11.4 Planejar ações futuras para monitoramento, coleta e 
processamento de informações do produto 
Métodos, ferramentas e documentos de apoio Saídas Entradas 
Desenhos do produto, listas e planilhas de análise
de custo, monitoramento geral do processo de
projeto, documentação geral de gerenciamento;
listagem dos resultados do atendimento das
especificações de projeto; 
Documento com declarações finais e de
certificação do produto; planejamento e
considerações para ações futuras; documento
atualizado de lições apreendidas; 
Software de gerenciamento, sistemas
CAD/CAM/CAE, fichas técnicas; 
 
Base de 
dados da 
metodologia
Métodos, 
ferramentas e 
documentos 
Tarefa – 11.5 Registrar lições apreendidas no desenvolvimento 
 
Figura 3.14 – Atividade de homologação do produto. 
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Atividade 12 – Fim do Processo de Projeto / Disponibilizar Documentação para 
Produção 
A última atividade do processo se apresenta como um marco de finalização, 
abrangendo a disponibilização e passagem das informações/documentação para a área 
responsável pelos processos de fabricação. Essa atividade compreende o que CLARK and 
FUJIMOTO (1991) definem como a confirmação da finalização do projeto. Nela o processo 
de manufatura estará certo da fabricação do produto, tendo providenciado o ferramental para a 
sua produção, dando início ao lote piloto e, então, à posterior produção. 
 
3.5 Considerações finais da sistematização proposta 
 
Na sistematização proposta concentrou-se todas as características que envolvem as 
fases de projeto preliminar e detalhado, de maneira que o conhecimento envolvido nestas 
fases, pode ser estruturado em atividades e tarefas. Desta forma, as informações que em sua 
maioria envolvem um processo interativo, podem ser acessadas dentro de uma coerência e 
abordando os detalhes que, às vezes, não são tratados em ambientes que trabalham com 
desenvolvimento de produtos.  
Tais detalhes compreendem: quando aplicar ferramentas (softwares) e métodos; 
questionamento das formas apropriadas para se aplicar ferramentas e métodos dentro do 
ambiente de desenvolvimento em que o usuário da sistematização encontra-se, considerando 
os recursos que o mesmo tem disponível; quais informações são envolvidas no processo atual 
de desenvolvimento e o que pode ser implementado de novo baseado nesta sistematização; 
facilitar o ensino de metodologia de projeto, vislumbrando ao aluno, a aplicação dos 
conhecimentos de engenharia das diferentes áreas envolvidas em um projeto; delinear as 
fronteiras das fases de projeto preliminar e detalhado. O conteúdo deste trabalho também 
pode ser verificado em AREND et al (2003). 
Os Capítulos 4 e 5 deste trabalho apresentam uma aplicação desta sistemática em um 
caso real de desenvolvimento, onde podem ser verificados detalhes da aplicação das 
atividades envolvidas em ambas as fases de projeto. 
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                                           Capítulo 4 
 
Estudo de Caso no Projeto  
Preliminar de um Implemento 
______________________Agrícola Modular 
 
4.1 Generalidades 
 
Este capítulo aborda a aplicação da sistemática para a fase de projeto preliminar, 
proposta no Capítulo 3, no projeto de um implemento agrícola modular, tendo disponíveis as 
informações do projeto informacional e conceitual advindas do trabalho de MAZETTO 
(2000). O problema de projeto será detalhado no desenvolver das atividades, mas consiste 
basicamente em continuar o desenvolvimento de um implemento agrícola modular (nas fases 
de projeto preliminar e detalhado), cujas funções principais compreendem: semear/adubar 
solo (com cinzéis ou disco duplo); escarificar solo e sulcar solo. 
Os próximos itens seguem o desdobramento da sistemática em atividades com suas 
respectivas tarefas, realizando, assim, o projeto preliminar do implemento agrícola. 
 
4.2 Atividade 1 – Planejar Projeto Preliminar do Produto 
  
 Esta é a primeira atividade da sistematização, onde serão abordados os fatores de 
gerenciamento e controle do projeto, seguindo as principais diretrizes do PMBOK (2000). As 
tarefas dessa atividade visam fornecer subsídios para que sejam levantados aspectos 
importantes para a realização de um projeto efetivo, dentro das condições e possibilidades 
envolvidas. 
 
Tarefa 1.1 - Planejar integração, escopo e tempo 
Esta tarefa está dividida em três questões importantes, interligadas de maneira a serem 
planejadas em conjunto. A integração do projeto refere-se ao desenvolvimento de um plano 
de projeto, a sua execução e ao controle geral de mudanças.  
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O projeto será integrado em torno do gerenciamento das informações, de maneira a 
conciliar todos os aspectos envolvidos e documentá-los para apresentação e representação 
formal. Desta forma, as três questões envolvidas, integração, escopo e tempo do projeto 
preliminar, serão expressas em função do planejamento das atividades, utilizando-se o 
software, que fornece ferramentas para inserção do fator tempo e outros que serão 
posteriormente planejados. 
Conforme apresentado na figura 4.1, verifica-se um paralelismo entre a realização das 
atividades, onde, em um primeiro momento, foram planejadas antecipadamente a interação e 
participação de uma empresa no desenvolvimento do projeto. A participação da empresa teve 
início com a apresentação dos conceitos envolvidos no implemento modular, em que foram 
sugeridos e discutidos fatores envolvidos no implemento agrícola, para então serem iniciados 
os trabalhos. Assim, as atividades 1, 2, e 3 foram desenvolvidas tendo em vista a discussão 
prévia com os representantes da empresa. Já, para o restante das atividades, houve a interação 
direta entre os membros da equipe de projeto responsável pela sua realização. 
 
Figura 4.1 - Planejamento da integração, escopo e tempo do projeto. 
 
Tarefa 1.2 - Planejar o custo, qualidade e recursos 
 Quanto à gerência do custo, estão listados, na tabela 4.1, os recursos envolvidos no 
projeto preliminar. O planejamento dos custos não serão apresentados e, o planejamento da 
qualidade do projeto compreendeu em um plano de monitoramento constante da realização 
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das atividades da sistemática, bem como o atendimento do escopo, prazos e as especificações 
de projeto. 
 
Tabela 4.1 - Planejamento dos custos. 
 RECURSOS 
Pessoas Eng. Mecânico (mestrando), Eng. Agrônomo EPAGRI, Eng. Mecânico (empresa), Bolsista 
(NeDIP), Orientador, Co-orientador, Técnico (NeDIP), Agricultor e especialista (empresa), 
Colaboradores envolvidos na empresa. 
Equipamentos Computador, Software, Impressora, Ploter, Máq. Fotográfica. 
Materiais Folhas, Cartucho, Xerox, Disquetes, Trena –30m, Prancheta, Perfilômetro. 
Despesas Diárias, Hotel/dias, Passagens, Telefone, Análise de solo, Análise da palha. 
 
Tarefa 1.3 - Planejar as comunicações, riscos e aquisições 
 Durante utilização da sistematização, a equipe cuja formação é apresentada na tabela 
4.1, é a envolvida nas tomadas de decisões e análises referentes ao desenvolvimento e 
realização das atividades e, portanto nas comunicações do projeto. O esquema de 
comunicações foi planejado de forma a permitir, aos envolvidos no projeto, a comunicação a 
qualquer tempo, sobretudo entre os envolvidos no NeDIP em Florianópolis e os envolvidos na 
empresa, no município de Dona Emma, principalmente no tocante às atividades 1, 2 e 3. 
Outro aspecto importante foi  a permanência do mestrando nas instalações da empresa quando 
da realização das atividades 3 e 5, sendo, portanto, feita a troca de informações nos dois 
momentos, por meio de e-mail, telefone e via Internet por arquivos “ftp”.    
 Os riscos do projeto foram listados na tabela 4.2, sendo os principais, que, de alguma 
forma poderão comprometer o desenvolvimento do produto, identificados em cada atividade 
do projeto preliminar. Da mesma maneira, são mostradas saídas indesejáveis e identificadas 
algumas respostas para combater e obter soluções para as situações levantadas. Este 
levantamento foi feito por meio de uma análise seqüencial para cada atividade. 
 
Tabela 4.2 - Riscos da fase de projeto preliminar. 
Atividades do 
PP Riscos Saídas Indesejadas Resposta aos Riscos 
Não  realização  das 
atividades planejadas 
Contornar o problema de 
maneira intuitiva sem 
planejamento e verificar o 
que está acontecendo 
Rever o planejamento e identificar potenciais 
causas do não cumprimento do planejado 
(problemas de planejamento ou desvio do 
cronograma). 
 
 
Atividade 1 
Não cumprimento do 
escopo previsto 
Continuar o 
desenvolvimento da forma 
que for possível 
Verificar que atividades estão sendo 
influenciadas e porque, atuando imediatamente 
na resolução do problema. 
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Surgimento, 
necessidade e 
realização de questões 
não planejadas 
Realizá-las sem analisar a 
influência em outras 
questões e  a sua real 
necessidade 
Analisar criticamente a necessidade destas, em 
função da interação com outras, verificando a 
influência no escopo do projeto. Caso sejam 
realmente necessárias, documentar todas as 
providências tomadas, comunicando à equipe. 
Alteração na equipe de 
projeto (saída ou 
entrada de 
colaboradores) 
Delegar funções de 
imediato 
Realizar reunião integrando todos os 
colaboradores do projeto, explicando o ocorrido 
e a influência nas tarefas de cada um. Tomar 
providências para que isso não afete o andamento 
do projeto.  
 
   
Problemas no 
desdobramento da 
estrutura do produto 
Aceitar soluções sem 
análise prévia 
Certificar-se de que as soluções adotadas para a 
arquitetura sejam coerentes com os requisitos e 
especificações do projeto 
Apenas um princípio 
físico é gerado 
Utilizar o princípio gerado 
como melhor solução 
Utilizar métodos de criatividade visando gerar 
mais soluções para o problema. 
 
 
Atividade 2 
   
Incertezas sobre os 
aspectos críticos do 
produto e parâmetros 
Considerar aspectos e 
parâmetros duvidosos 
Estar ciente da procedência dos aspectos e 
parâmetros, quanto ao seu caráter quantitativo ou 
qualitativo, para que sejam considerados de 
forma coerente no desenvolvimento. 
 
 
Atividade 3 
Modelagens e 
simulações dificultadas 
por falta de material ou 
outro 
Efetuar modelagem e 
simulação mesmo assim e 
sem critérios 
Realizar modelagem e simulação tendo 
materiais, etc, coerentes com a realidade, caso 
contrário não efetuá-los, pois os resultados não 
refletirão a realidade. 
    
 
Atividade 4  Não cumprimento de prazos pelo fornecedor. Parar o desenvolvimento. 
Tomar providências para que o desenvolvimento 
do projeto não pare. Substituir componente por 
similar, etc. 
    
Atraso no 
desenvolvimento do 
protótipo 
Continuar desenvolvimento 
sem tomar providências 
para cumprir metas 
anteriores. 
Procurar viabilizar o desenvolvimento dentro dos 
prazos e metas estimadas. Identificar pontos que 
possam ser adiantados sem comprometer 
atividades atuais e futuras. 
Problemas na 
fabricação de algum 
sistema, subsistema ou 
componente (SSC). 
Contornar o problema de 
maneira informal e sem a 
análise da equipe. 
Analisar o problema e propor diferentes maneiras 
de resolvê-lo, para certificar-se de que a decisão 
a ser tomada atende a necessidade. 
Falta de equipamento e 
material adequado para 
realizar testes. 
Realizá-los de forma 
inadequada, fora dos 
parâmetros exigidos. 
Procurar meios para atender os testes dentro dos 
parâmetros, caso contrário descartar a amostra 
em que ocorreram esses problemas, se os 
resultados foram afetados. 
Falta de área adequada 
para execução dos 
testes. 
Realiza-los assim mesmo, 
comprometendo-os. Procurar em outras regiões do estado e/ou fora do estado de Santa Catarina. 
Atividade 5 
Falha de algum SSC 
durante os testes. 
Parar testes ou realizá-los de 
forma inadequada. 
Levar todas as ferramentas necessária para uma 
eventual manutenção do implemento. Certificar-
se de que o problema não compromete o teste, 
documentando todos os acontecimentos e fatores 
envolvidos. 
 
 
Tarefa 1.4 - Planejar desenvolvimento, aplicação de DFX e ferramentas 
 O planejamento do desenvolvimento e aplicação de DFX e ferramentas refere-se a 
alguns fatores que devem ser identificados inicialmente, como: a equipe tem conhecimento 
sobre DFX; qual DFX está disponível; forma disponível (manual, método, software, etc.); 
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necessidade de desenvolver algum DFX, bem como treinar a equipe na sua utilização e 
adaptação ao trabalho com os mesmos.  
 Para o presente projeto, têm-se disponíveis os métodos DFM, DFA (Apêndice A) e a 
possibilidade de aplicação do FMEA. O DFA será primeiramente aplicado, sendo necessário 
um tempo para um treinamento quanto ao funcionamento do software. Para o DFM, seus 
procedimentos serão utilizados em conjunto com a empresa. Para o FMEA, foram aplicados 
os procedimentos com base na literatura sobre o assunto, juntamente com a equipe. Portanto, 
serão utilizados esses métodos na atividade 3 do projeto preliminar.  
 
Tarefa 1.5 – Planejamento da avaliação da fase de PP 
 Esta tarefa é tema de estudo e pesquisa, conforme apresentado no Capítulo 3, item 
3.2.1 (diretriz 4). Sendo assim, serão despendidos esforços no sentido de se verificarem os 
resultados obtidos por meio de checklists em cada atividade, controlando, da mesma forma, o 
desenvolvimento global da fase. 
 
4.3 Atividade 2 – Definir Estrutura do Produto 
 
Na segunda atividade da sistematização, basicamente são verificadas as concepções do 
produto, identificados os sistemas, subsistemas e componentes, elencados princípios físicos, 
interfaces e formas para atender SSC funcionalmente e, por fim, definido o leiaute preliminar 
e interfaces.  
A seguir estão detalhadas essas tarefas, de acordo com as necessidades e 
características envolvidas em cada uma.  
 
Tarefa 2.1 – Levantar aspectos funcionais das concepções do produto 
 O presente item tem por objetivo caracterizar as fases de projeto informacional e 
conceitual do implemento agrícola. Nesta tarefa serão abordadas as informações provenientes 
da dissertação de MAZETTO (2000), onde serão apresentadas, também, as definições do 
sistema modular (implemento agrícola) baseado nas funções globais do mesmo, até a 
formulação das variantes de tal sistema. Posteriormente, apresentam-se as especificações de 
projeto e os princípios de soluções (concepções) selecionados para atender as variantes do 
sistema modular. 
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Função global do sistema modular 
A finalidade do sistema modular é auxiliar o pequeno agricultor, para que possa 
realizar as atividades necessárias para trabalhar o solo, segundo o sistema conservacionista de 
cultivo.  
Como base para a definição da Função Global do sistema modular foram utilizadas as 
seguintes informações: as interpretações técnicas das Funções Globais dos implementos, e os 
desejos e necessidades dos clientes e usuários do sistema modular. 
O sistema modular, que será finalizado com o projeto preliminar e detalhado, tem 
origem em quatro implementos, previamente selecionados e estudados por MAZETTO 
(2000). No estudo desses implementos, foram identificas quatro Funções Globais que devem 
ser atendidas pelo sistema modular, conforme figuras 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5. Essas funções são: 
- Escarificar o solo, visando a sua descompactação; 
            - Semear e adubar o solo em linha, usando cinzéis para o adubo e para 
semente; 
            - Semear e adubar o solo em linha, usando cinzel para adubo e disco duplo 
para semente, e 
- Sulcar o solo para plantio de mudas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Figura 4.2 - Escarificador com disco                       Figura 4.3 - Sulcador com disco               
                      de corte. WEISS (1998).                                      de corte. WEISS (1998). 
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        Figura 4.4 - Semeadora adubadora com                Figura 4.5 - Semeadora adubadora com  
   duplo cinzel. WEISS (1998).                     cinzel para adubo e disco duplo para 
                                                                                               a semente. WEISS (1998). 
                                                                                   
Em primeira análise, poderia ser dito que o sistema modular terá quatro Variantes da 
Função Global, porém uma particularidade deve ser ressaltada: os implementos 2 e 3 podem 
ser representados pela mesma estrutura funcional. Essa particularidade permitiu uma 
simplificação nos trabalhos. Desta forma, a Variante 2 da Função Global do sistema modular 
atenderá a duas das funções globais que são, respectivamente, as Funções Globais dos 
implementos 2 e 3. Portanto, o sistema deverá realizar as seguintes operações, denominadas 
variantes da função global, conforme descrito abaixo e apresentado na figura 4.6: 
- Variante 1 - Escarificar o solo; 
            - Variante 2 - Semear e adubar o solo em linha, utilizando cinzéis para o adubo 
e semente, ou cinzel para adubo e disco duplo para semente; e 
- Variante 3 - Sulcar o solo; 
Os implementos foram concebidos de tal forma que cada um deles possa ser operável 
por um único homem, e o sistema deve, para cada operação, corresponder, em desempenho, 
aos implementos estudados anteriormente, e que deram origem ao sistema modular. 
 As especificações de projeto no Anexo A, as concepções eleitas ou os princípios de 
soluções empregados em cada módulo do implemento agrícola, que estão apresentados no 
Anexo B, foram definidas na fase de projeto informacional, segundo MAZETTO (2000).  
 Os módulos resultantes do desdobramento funcional e, portanto, as concepções do 
produto ou do implemento que estão no Anexo B, foram classificados como básicos e 
especiais. Para os módulos básicos, existe a necessidade de total desenvolvimento de seus 
subsistemas e componentes. Já para os módulos especiais, existe a disponibilidade de utilizar 
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componentes similares, desenvolvidos e encontrados no mercado, sendo necessário adequá-
los (interface) ao implemento agrícola, o que justifica a sua classificação.  
cultivar 
solo
Energia 
dissipada
Solo 
cultivado
Informações
Função Global do Sistema Modular
Variantes da função global do sistema modular
escarificar solo
semear/adudar 
solo 
sulcar solo 3
1
2
Energia
Solo compactado,
cobertura vegetal,
sementes e adubo
1 
2 
3 
4 
Figura 4.6 – Variantes do sistema modular desenvolvido. MAZETTO (2000). 
 
Nomenclatura adotada para identificar os módulos 
 Tendo como base o Anexo B, verifica-se que, para cada módulo construtivo, tem-se 
um nome adotado como, por exemplo, (MC02) “módulo construtivo 02”. Para melhor 
entender o que é o módulo, faz-se necessário identificar as funções que realiza. Visando 
facilitar a interação e posterior detalhamento dos módulos, será aqui empregado um nome 
acompanhado da mesma sigla correspondente ao módulo. Assim, para nomear os módulos, 
utilizou-se a terminologia apresentada por PORTELLA (2001) segundo ABNT, conforme 
mostrada na tabela 4.3. 
 
Tabela 4.3 - Definição dos nomes para os módulos. 
 MÓDULOS BÁSICOS 
SIGLA FUNÇÕES NOME ADOTADO 
MC 02 - Ajustar momento - Fixar tração Engate de tração MC 02 
MC 03 
- Posicionar haste 
- Dar mobilidade 
- Cortar palhada 
- Captar potência 
 
Rodas motoras e disco de corte MC 
03 
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MC 04 - Captar força humana - Auxiliar manobras Rabiça MC 04 
MÓDULOS ESPECIAIS 
MC 01 - Romper solo Escarificador MC 01 
MC 05 - Compactar solo - Posicionar roda compactadora Roda compactadora MC 05 
MC 06 - Dosar adubo - Interromper dosagem 
Dosador e reservatório de adubo 
MC 06 
MC 07 - Dosar sementes Dosador e reservatório de sementes MC 07 
MC 08 - Depositar adubo Cinzel de adubo MC 08 
MC 09 - Depositar sementes Cinzel de sementes MC 09 
MC 10 - Depositar sementes Disco duplo MC 10 
MC 11 - Abrir sulco Sulcador MC 11 
MÓDULO AUXILIAR 
MC 12 - Dar suporte aos módulos Chassi MC 12 
 
Tarefa 2.2 – Identificar sistemas, subsistemas e componentes (SSC) 
 Nesta tarefa são identificados os SSC e, para isso, foi criado o diagrama de 
desdobramento dos SSC em função das variantes da função global. Cada variante foi definida 
como um sistema em que foram desdobrados os subsistemas e componentes, conforme as 
figuras do Apêndice B. Observa-se que apenas os subsistemas comerciais foram desdobrados 
nesse momento, até os níveis de componentes e peças, pois são conhecidos e necessariamente 
têm funções que devem ser atendidas. Também, não são repetidos nos desdobramentos dos 
subsistemas do Apêndice B, os que fazem parte de todas as variantes do implemento, como a 
Rabiça, Engate de Tração, Rodas Motoras e Disco de Corte, e o Chassi.  
 A presente atividade tem um desdobramento que auxilia a tarefa posterior, pois no 
próprio desdobramento já são verificados alguns princípios, formas e interfaces dos SSCs.   
Sugere-se a utilização das fichas técnicas para os subsistemas, as quais servirão como 
documentos, contendo as informações atualizadas de maneira consecutiva no 
desenvolvimento e realização das atividades, conforme apresentado no Apêndice D. 
 
Tarefa 2.3 – Elencar princípios físicos verificando interfaces e formas para atender SSC 
funcionalmente 
 Como o principal objetivo desta tarefa é direcionar o raciocínio do engenheiro, 
projetista ou equipe para uma visão do funcionamento físico de SSC, faz-se então com que 
sejam geradas soluções para as partes identificadas na tarefa anterior. Dessa forma, serão 
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apresentados, no Apêndice C, os princípios gerados na forma de fluxogramas para os sistemas 
encarregados das operações de escarificar, sulcar, semear e adubar solo.  
Observa-se que os subsistemas estão representados pelo contorno de linhas 
pontilhadas e os componentes são representados pelos retângulos nomeados, obedecendo à 
seqüência de interfaces do implemento (um componente preso ao outro), identificando 
interfaces como, por exemplo, de fixação, transmissão, etc. Com um fluxograma inicialmente 
gerado, foi possível estabelecer os arranjos para cada SSC, a fim de definir um leiaute 
preliminar na tarefa seguinte. 
Tarefa 2.4 – Definir leiaute preliminar e interfaces 
 Nesta tarefa são definidos os leiautes preliminares e interfaces dos três sistemas 
(variantes da função global), representados por meio de desenhos. Após análise, foram 
estabelecidas as características de cada subsistema, com auxílio do fluxograma dos SSC 
(Apêndice C), definindo-se preliminarmente as posições e dimensões principais, identificando 
as interfaces e necessidades dos mesmos, conforme desenhos da figura 4.7.  
 
Figura 4.7 - Desenho representativo com dimensões principais e identificação das interfaces 
do sistema semear/adubar solo. 
 Para as interfaces identificadas no sistema semear/adubar solo, apresenta-se a 
descrição seguinte, de acordo com as letras mostradas na figura 4.7. Para os sistemas 
escarificar e sulcar solo não serão apresentadas as descrições das interfaces, pois o que as 
difere do sistema semear/ adubar solo, é a retirada dos subsistemas dosadores, sendo também 
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substituídos os cinzéis pelo subsistema sulcador ou escarificador com as mesmas interfaces 
dos cinzéis. 
- “a”: interface entre os subsistemas chassi e rabiça, sendo necessária a característica de 
possibilitar a mobilidade para regulagem de altura da rabiça; 
- “b”: interface entre os subsistemas cinzel de adubo e o chassi, cinzel de semente e o 
chassi, necessitando, em ambos os casos, de fixação dos cinzéis ao chassi por meio de 
uma união desmontável que possibilite a troca dos subsistemas; 
- “c” e “e”: interface (preliminarmente identificada entre o cinzel e alguma peça que 
deverá fixar o mesmo ao chassi conforme descrito na interface “b”), que possibilite a 
regulagem de altura dos subsistemas cinzéis de adubo e sementes, fixando-os ao 
chassi; 
- “d”: interface entre a haste que sustenta o subsistema de rodas motoras e disco de 
corte com o chassi. O respectivo subsistema necessita de regulagem de altura e deverá 
conseqüentemente fixar o mesmo ao chassi; 
- “f”: interface entre o subsistema rodas compactadoras e o chassi, em que tal interface 
deverá fixar o subsistema rodas compactadoras ao chassi e possibilitar a sua 
desmontagem (desmontagem devido ao subsistema rodas compactadoras estar 
presente apenas no sistema semear/adubar solo); 
- “g”: interface da engrenagem acionadora do subsistema dosador de adubo com a 
corrente conectada a outra engrenagem, que é fixada ao subsistema rodas motoras e 
disco de corte (este último gera a interface “h”); 
- “h”: interface da engrenagem (que é fixada às rodas motoras e que, conseqüentemente, 
faz parte do subsistema rodas motoras e disco de corte), com a corrente que irá 
transmitir o torque à engrenagem (que gerou a interface “g”) acionando, assim, o 
dosador de adubo; 
- “i”: interface entre o eixo que sustenta as rodas motoras, com a barra suporte do disco 
de corte e com as rodas motoras propriamente ditas. Essa interface deverá permitir que 
o eixo gire em relação à barra suporte do disco de corte e em relação à haste que 
sustenta o subsistema rodas motoras. 
- “j” e “l”: interface entre a engrenagem do dosador de adubo com a engrenagem do 
dosador de sementes, por meio de corrente de acionamento.  
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4.4 Atividade 3 – Configurar Preliminarmente SSC 
 
 Esta atividade foi realizada depois de finalizada a atividade anterior, uma vez que, 
com as informações mais específicas dos sistemas e subsistemas, esses agora podem ser 
detalhados. São basicamente cinco tarefas a serem executadas nesta atividade: identificação e 
análise de aspectos críticos do produto, definição de parâmetros principais; realização de pré-
dimensionamentos dos SSC; análise e modelagem (icônica, analógica, matemática) e 
simulação (técnica, de comportamento, forma e impacto); seleção de materiais e possíveis 
processos de fabricação; e a aplicação de métodos DFX e ferramentas.  
 Alguns estudos foram necessários para a presente atividade, tais como o estudo 
ergonômico, onde foram exploradas as posições do operador durante o trabalho com o 
implemento, estudo dos esforços nos implementos e a análise das melhores posições de tração 
em função dos esforços atuantes no implemento. Esses estudos foram identificados como 
parâmetros principais do implemento. 
 
Tarefa 3.1 – Identificar, analisar aspectos críticos e definir parâmetros principais (restrições 
dimensionais, capacidades, estilo, etc) 
Os aspectos críticos do produto a serem listados são as considerações, características, 
pontos de verificação, etc, que são identificados nesse momento do desenvolvimento e que 
deverão ser observados quanto ao seu atendimento. Também são listados parâmetros 
dimensionais principais para o implemento, incluindo o levantamento dos esforços e um 
estudo ergonômico do mesmo.  
 
Aspectos críticos 
Esses podem ser encarados como necessidades de cada SSC em particular e, para 
defini-las, realizou-se uma análise de cada SSC, formando uma importante base de dados a 
respeito do produto. Portanto, nesse momento, para cada subsistema serão expostos os 
aspectos que foram observados, de acordo com a tabela 4.4.  
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Tabela 4.4 - Aspectos críticos do produto. 
Subsistemas Aspectos Críticos Identificados 
Engate de tração MC02 
- posição ideal de tração 
-      posições de regulagem de altura 
- dimensões  
-      especificações de projeto 
Rodas motoras e disco de corte MC03 
- influência da declividade do terreno 
- conteúdo dos componentes comprados (disco de corte) 
- disco de corte pode ser separado do MC03 para facilitar fabricação 
- velocidade de operação 
- esforços do implemento 
- facilidade de operação 
- montagem e desmontagem (troca dos módulos) 
- dimensionamento do elemento de rotação das rodas 
- conjunto de engrenagens 
- agarradeiras nas rodas 
- possibilidade de fazer o engate de tração na haste deste módulo 
- regulagem da altura da haste 
- dimensões do eixo 
- buchas 
- posição de estiramento da corrente  
- dimensões entre rodas 
- rodas com raiados de chapa 
- aspectos de montagem 
- necessidade de mecanismo para erguer disco de corte 
- molas para amortecer impacto do disco de corte 
- possibilidade de giro lateral do disco 
- verificação das especificações de projeto 
Rabiça MC 04 
- considerações ergonômicas (estudo) 
- a forma da rabiça tem relação com o comprimento do implemento e 
altura da retirada das ferramentas do implemento do solo 
- mecanismo deve ser prático para ajuste de altura dos operadores (ver 
dimensões necessárias) 
- diâmetro do tubo e espessura necessária 
- reforços cruzados 
- comprimento permite operar o implemento sem dificultar operação 
(pisar na roda compactadora) 
Escarificador MC 01 
- interface com chassi para que seja prática a montagem e desmontagem 
-  melhor posição no chassi para o trabalho  
- os esforços, que acarretam essa operação, são atendidos pela estrutura 
do chassi 
Roda compactadora MC 05 
- alteração do conceito da roda compactadora (roda fornece suporte nas 
manobras, permitindo seu giro na direção do implemento)  
- sua interface com o chassi é adequada e fácil 
- realiza sua principal função adequadamente (compactação do solo e 
fechamento do sulco) 
Dosador e reservatório de  
adubo MC 06 
- o que vem neste componente comprado 
- verificar a interface com chassi 
- posicionar o mais próximo possível das rodas motora 
- conjunto de engrenagens motoras e velocidades de acionamento 
- correntes de acionamento 
- o torque transmitido é adequado 
- saída de torque para acionar o dosador de semente 
- dosagem de adubo correta 
Dosador e reservatório de 
sementes MC 07 
- verificar a interface com chassi 
- o que vem no módulo comprado 
- posicionar o mais próximo possível das rodas motoras 
- conjunto de engrenagens motoras e velocidades de acionamento 
- correntes de acionamento 
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- o torque transmitido é adequado 
- dosagem e espaçamento entre as sementes estão corretos 
Cinzel de adubo MC 08 
- o que vem no módulo comprado 
- interface com o chassi  
- tubo condutor de adubo 
- saída do tubo condutor curvada para trás 
- regulagem de altura do cinzel 
- posicionamento e alcance de profundidade 
Cinzel de sementes MC 09 
- o que vem no módulo comprado 
- interface com o chassi  
- tubo condutor de semente 
- saída do tubo condutor curvada para trás 
- regulagem de altura no cinzel 
- posicionamento e alcance de profundidade 
Disco duplo MC 10 
- o que vem no módulo comprado 
- interface com o chassi  
- tubo condutor de semente 
- saída do tubo condutor curvada para trás 
- posicionamento e alcance de profundidade 
Sulcador MC 11 
- o que vem no módulo comprado 
- acertar a interface com chassi para que seja prática a montagem e 
desmontagem 
- ver melhor posição no chassi para o trabalho  
- os esforços que acarretam esta operação são atendidos pela estrutura do 
chassi 
- posicionamento e alcance de profundidade 
Chassi MC 12 
- utilizar curvatura para que o centro de gravidade do implemento fique 
o mais próximo possível do solo (conforme o conceito definido) 
- utiliza tubo de aço 
- verificar disposição dos subsistemas no chassi  
- interfaces com os subsistemas 
- possibilidade de fabricação (dobradeira) 
 
 Essa tarefa aborda as questões que, de alguma forma, induzem a equipe a uma 
pesquisa mais detalhada, a respeito de determinados parâmetros envolvidos no implemento 
agrícola que se está projetando. Desta forma, são realizados alguns estudos em particular para 
especificar, com mais detalhes, os parâmetros necessários para o entendimento de seu 
comportamento e futuras configurações. 
 
Estudo dos Esforços no Implemento Agrícola 
 Esse estudo tem por objetivo mapear os esforços a que o implemento está submetido 
durante o seu funcionamento. Como o implemento tem uma característica modular e, assim, 
desempenha as funções nos sistemas semear/adubar (variante 2 da função global), escarificar 
o solo (variante 1 da função global) e sulcar o solo (variante 3 da função global), serão então 
verificados os esforços para essas três particularidades. 
 Baseado em um estudo de DELLAGIUSTINA (1990), onde se encontram resultados 
de experimentos e testes com máquinas, realizados por pesquisadores como PORTELLA 
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(1983), RIGHES et al (1984), GILL e VANDEN BERG (1968) e BERNACKI et al (1972), 
foram identificados os esforços conforme apresentado no Apêndice E. 
 
Estudo Ergonômico do Implemento Agrícola 
 Esse estudo tem por objetivo identificar aspectos dimensionais para o posterior 
dimensionamento de componentes do implemento, visando ao trabalho do operador dentro 
das especificações ergonômicas. Como a função principal do operador é o manuseio ou a 
operação do implemento durante o plantio, escarificação ou sulcagem, tais condições serão 
analisadas. Primeiramente será identificado o problema ergonômico de projeto, para então 
serem apresentadas as recomendações, finalizando-se com a análise e decisão das melhores 
possibilidades para atender as necessidades de projeto relacionadas à ergonomia. 
 
Biomecânica ocupacional, antropometria e o problema de projeto 
 Estas áreas estudam as interações entre o trabalho e o homem, sob o ponto de vista dos 
movimentos dos músculos-esqueletais envolvidos, e as suas conseqüências, analisando a 
questão das posturas corporais no trabalho, a aplicação de forças e também as medidas físicas 
do corpo humano. Utilizando esses estudos e aplicando-os com o objetivo de projetar o 
implemento agrícola dentro das características físicas do homem, apresenta-se primeiramente 
o problema ergonômico de projeto, mais especificamente para o subsistema diretamente 
envolvido: 
 - qual a posição ideal e forma do subsistema rabiça (MC04) responsável pela captação 
da força humana e auxílio das manobras do implemento? 
 Para responder a essa questão, é necessário identificar outros fatores envolvidos na 
análise das possibilidades de solução.  
 
Fatores relativos ao implemento agrícola: 
 - profundidade de trabalho do implemento; 
 - altura necessária de transporte e para execução da manobra (retirando as ferramentas 
ou subsistemas do implemento do solo); 
 - dimensões e posições das ferramentas ou subsistemas do implemento para cálculo 
das relações de altura; 
 - forças atuantes no implemento agrícola. 
 
Fatores relativos ao operador: 
Capítulo 4 – Projeto Preliminar de um Implemento Agrícola Modular_______________________________ 83
 - medidas necessárias para atender os diferentes operadores do implemento agrícola; 
 - posições adequadas para o trabalho; 
 - esforços envolvidos e despendidos; 
  
 Tendo sido identificados os fatores envolvidos, cabe, agora, realizar a análise com 
base nos dados obtidos de IIDA (1990), SANTOS (198?) apud DELLAGIUSTINA (1990) e 
BACK (1983). Primeiramente, as recomendações quanto à postura de trabalho do operador 
em pé (posição de operação do implemento agrícola), referem-se às dimensões médias desse, 
para então atender as posições ideais de esforços e postura, relacionadas à necessidade do 
equipamento. 
  - altura média do homem entre 188 a 149,1 cm; 
  - largura do abdômen entre 43,4 e 14 cm; 
  - levantamento de carga recomendada a partir de 40 cm do solo; 
  - empunhadura entre 2 e 4,7 cm; 
  - esforço de empunhadura (aperto de mão) de 100N a, no máximo, 200N. 
 Na figura 4.8 tem-se uma representação de estimativas para o comprimento das partes 
do corpo em pé, em função da estatura H. 
 
Figura 4.8 - Estimativas de comprimentos de partes do corpo em pé, em função da estatura H. 
CONTINI e DRILLIS (1966) apud IIDA (1990). 
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Outra representação pertinente a este estudo é a da figura 4.9 onde pode-se fazer uma 
relação do esforço do operado em função do seu peso tanto para puxar quanto para empurrar, 
neste caso, o implemento agrícola. 
 
Figura 4.9 - Força máxima em função do peso próprio. BACK (1983). 
 
Análise das possibilidades e tomada de decisão 
 Tendo-se identificado os fatores envolvidos no projeto do implemento e as 
recomendações de trabalho, considerando a ergonomia, serão a seguir analisadas e justificadas 
as possibilidades e as decisões para atender a esses fatores. Na figura 4.10, têm-se 
representadas as principais medidas do implemento pertinentes a essa análise, tendo como 
componente principal e presente em todas as variantes do implemento, o disco de corte 
(representado na dimensão “Y” da figura 4.10), que é o componente mais próximo das rodas 
de mobilidade e, portanto, o ponto de giro quando o implemento realiza a manobra. Dessa 
forma, essa análise é válida para todas as variantes do implemento, sendo que os parâmetros, 
listados abaixo, foram estimados em função do leiaute preliminar das atividades anteriores. 
 
Figura 4.10 - Dimensões para a análise ergonômica. 
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Parâmetros: 
 Z = profundidade máxima necessária do disco de corte no solo = 120 mm (soma-se no 
cálculo mais 100 mm para considerar o curso do disco até sair fora do solo); 
 Y = distância máxima entre o disco de corte e as rodas = 330 mm; 
 X = distância máxima entre as rodas e rabiça = 1400 mm; 
 α = ângulo correspondente ao implemento em posição de manobra; 
 W = posição ergonomicamente correta para operar o implemento. 
 
Cálculos: 
1 – Encontrar o ângulo de inclinação necessário (posição de manobra) do implemento para o 
disco de corte sair do solo: 
 - altura Z que disco de corte necessita para manobra = Z + altura acima do solo  
Z + 100 mm 
- Distância do ponto de giro (rodas) => Y = 330 mm 
  tg α = (Z + 100) / Y    =>   α = 33,69°  (ângulo necessário) 
 
2 – Valor para W correspondente à altura a que o operador deverá erguer o implemento na 
rabiça para retirar o disco de corte do solo: 
 - distância X entre as rodas e a rabiça = 1400 mm 
- ângulo do cálculo anterior = 33,69° 
  tg α = W / X    =>   W = 933 mm (altura que operador deverá erguer na rabiça) 
 
 Tendo como base as considerações ergonômicas da figura 4.8, pode-se calcular as 
alturas máximas e mínimas necessárias para diferentes operadores: 
- alturas médias H = 1880 à 1491 mm 
- conforme figura 4.8 altura até a mão = H * 0,377  então; 
 
- Altura máxima necessária = 700 mm  
- Altura mínima necessária = 500 mm  
 
Como o implemento requer em sua pior condição de operação (profundidade máxima 
de trabalho) que o operador erga 933 mm de altura na extremidade da rabiça, significa que: 
quando o operador tiver uma altura de 1880 mm ele necessitará erguer a rabiça 233 mm (933-
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700) e o disco de corte do implemento estará sem contato com o solo; Já para o operador com 
1491 mm de altura, será necessário erguer o implemento 433 mm (933-500), o que acarreta 
em um movimento demasiado. 
Portanto, é necessária uma regulagem para a altura da rabiça em relação ao solo entre 
800 e 350 mm (máx. e mín.) atendendo a variações de altura de diferentes operadores. Estes 
valores serão utilizados para projetar algum componente (nesta atividade ainda não definido) 
para regulagem da rabiça. 
 Outros parâmetros também deverão ser levados em conta, como distância entre 
abdômen, que gera uma distância entre os pontos de empunhadura de 700 mm, força 
necessária e esforço, que a figura 4.9 apresenta na melhor posição, com valor de 1,2 do peso 
próprio, altura mínima do solo e  com o corpo levemente inclinado para frente durante a 
operação. 
 
Tarefa 3.2 - Realizar pré-dimensionamentos e seleção de materiais  
 Para realizar essa tarefa, destaca-se que todos os subsistemas, que serão pré-
dimensionados, utilizarão materiais que, a princípio, não exigem tratamentos especiais e que 
visam tornar os processos de fabricação simples e condizentes com as possibilidades de uma 
pequena empresa.  Portanto, os materiais utilizados são de uso comum, variando em Aços 
SAE de baixo carbono, encontrados comercialmente na forma de chapas, barras (chatas, 
redondas e quadradas) e tubos redondos.  
 
Tarefa 3.3– Realizar análise e modelagem (icônica, analógica, matemática) e simulação 
(técnica, de comportamento, forma e impacto) 
 Nessa tarefa serão feitas as análises, modelagens e simulações do implemento com 
base nos esforços apresentados no Apêndice E. Os cálculos realizados e os resultados estão 
apresentados no Apêndice F e compreendem a definição da melhor posição para o engate de 
tração, sendo que os principais resultados para os três sistemas serão apresentados abaixo. 
 
Cálculo da variante 2 
 A primeira configuração apresentada é a da variante 2 (semear e adubar solo), para a 
qual concluiu-se que o engate de tração deve ser deslocado para a frente das rodas de 
mobilidade do implemento, pois essa condição proporciona o menor esforço para o operador. 
Quando o implemento está cheio de sementes e adubo ou vazio de ambos, percebe-se que os 
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resultados permaneceram os menores para a posição frontal e na maior regulagem de altura 
possível (variáveis Amín e Hmáx do Apêndice F), sendo, portanto, as condições a serem 
consideradas no projeto.  
 
Cálculo da variante 1 e 3 
Para as variantes 1( sulcar solo) e 3 (escarificar solo), ocorre uma igualdade nas forças 
exercidas pelas ferramentas de escarificação e de sulcagem, pois o sulcador apresenta uma 
profundidade de trabalho maior que o escarificador, porém esse último tem uma largura de 
trabalho maior. Assim, fez-se uma analogia para modelar e simular as duas ferramentas em 
operação, conforme mostrado no Apêndice F. 
 Conclui-se, que, para as variantes sulcar e escarificar solo, o engate de tração deve ser 
deslocado para a frente das rodas de mobilidade do implemento, pois essa condição 
proporcionou um menor esforço para o operador. Percebe-se que os resultados das variáveis 
Amín e Hmáx (Apêndice F) obtiveram os menores valores de esforço do operador, como na 
variante semear e adubar solo, sendo, portanto, as condições a serem consideradas no projeto. 
 
Tarefa 3.4 – Selecionar possíveis processos de fabricação 
 Para realizar a seleção dos processos de fabricação do implemento, serão inicialmente 
consideradas as máquinas, ferramentas e processos disponíveis na empresa. Essas 
informações deverão ser consideradas, uma vez que os componentes do implemento devem 
preferencialmente ser fabricadas na empresa. Dessa forma, estão listados no quadro 4.1 os 
principais equipamentos disponíveis, com a numeração correspondente. 
 
Quadro 4.1 - Equipamento/processo de fabricação da empresa e numeração definida. 
NUMERAÇÃO DE 
IDENTIFICAÇÃO 
EQUIPAMENTO/PROCESSO DA 
EMPRESA 
1 Maçarico 
2 Plaina 
3 Calandra 
4 Policorte 
5 Serrafita 
6 Prensa 
7 Torno 
8 Soldagem (elétrica e MIG); 
9 Furadeiras 
10 Esmeril 
11 Guilhotina 
12 Pintura 
13 Forja 
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14 Montagem geral 
15 Dobradeira 
 
 No quadro 4.2 estão relacionados, de acordo com a numeração do quadro 4.1, os 
processos identificados e possivelmente envolvidos na fabricação do implemento. 
 
Quadro 4.2 - Subsistemas e equipamentos/processos envolvidos na fabricação. 
SUBSISTEMA EQUIPAMENTOS/PROCESSOS 
ENVOLVIDOS 
Escarificador MC 01 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 
Engate de tração MC 02 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 
Rodas motoras e disco de corte 
MC 03 
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 
Rabiça MC 04 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 
Roda compactadora MC 05* 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 
Dosador e reservatório de 
adubo MC 06* 
6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 
Dosador e reservatório de 
sementes MC 07* 
6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 
Cinzel de adubo MC 08* 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 
Cinzel de sementes MC 09* 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 
Disco duplo MC 10* 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 
Sulcador MC 11 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 
Chassi MC 12 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 
 
OBS: Os subsistemas marcados com “*” correspondem aos módulos comerciais já existentes, 
mas os equipamentos/processos envolvidos caracterizam elementos de interface com o chassi 
ou similares. 
 Verifica-se que, basicamente, todos os subsistemas poderão ser fabricados dentro das 
condições da empresa. Para os equipamentos/processos identificados, pretende-se gerar 
soluções simples, tendo, para isso, o auxílio dos colaboradores da mesma, conforme a 
próxima tarefa.  
 
Tarefa 3.5– Aplicar métodos DFX e ferramentas 
 Os métodos DFX e ferramentas, que foram aplicados, são: o método de Análise dos 
Modos de Falhas e seus Efeitos FMEA no subsistema Rodas Motoras e Disco de Corte 
MC03; o software Projeto para Montagem DFA da BDI; a planilha para verificação da 
montabilidade de ULLMAN (1992), e o método Projeto para Manufatura DFM, sendo os três 
últimos descritos no Apêndice A. Um aspecto importante são os desenhos esquemáticos e os 
esboços gerados durante a aplicação dos métodos, sendo que alguns exemplos desses podem 
ser observados no Anexo E. 
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Análise dos Modos de Falhas e seus Efeitos – FMEA 
 Para aplicar esse método, as referências principais utilizadas foram PALADY (1997) e 
SAKURADA (2001). É importante mencionar que, nessa tarefa, tinha-se o implemento e suas 
partes em desenvolvimento, sendo que o principal objetivo da aplicação foi prever os 
problemas mais importantes e tentar impedir a sua ocorrência, ou minimizar as 
conseqüências, caso os mesmos venham a ocorrer.  
A aplicação do método foi realizada para o subsistema Rodas Motoras e Disco de 
Corte MC03, pois o mesmo constitui-se numa inovação, o que não acontece com o restante 
dos subsistemas, a não ser a Rabiça que, nessa tarefa, ainda não estava concretizada e será 
posteriormente analisada, na atividade 5. Informações gerais sobre esse subsistema podem ser 
verificadas na ficha técnica 03 do Apêndice D. O procedimento empregado para realização do 
FMEA está detalhado no Apêndice G, sendo aqui descritos os principais resultados obtidos. 
 
Principais resultados do FMEA 
  Além das providências necessárias e ações recomendadas no Apêndice G, podem-se 
destacar as principais melhorias geradas nos princípios físicos: 
- Identificação de um importante fator para avaliação nos testes de campo, que é o 
contato das rodas motoras no solo, representado por um percentual de patinagem 
das mesmas; 
- Leve inclinação (solda com angulação) das agarradeiras para melhorar tração e 
aderência ao solo (ver figura 4.11); 
 
Figura 4.11 - Ilustração das inclinações adicionadas às agarradeiras. 
 
- Destaque ao emprego de materiais adequados ao processo de fabricação para o 
eixo e buchas. Portanto, é necessária a análise em conjunto com a empresa, tendo 
já identificadas as possíveis conseqüências com relação ao uso de materiais; 
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- Necessidade de gabaritos para garantir a furação de algumas peças e também o 
posicionamento e solda dessas; 
- Utilização de correntes para evitar que se percam pinos de fixação e pinos “R” 
durante regulagens (pinos não precisam ser deixados no solo durante regulagens); 
- Recomendação para utilização de mola no disco de corte para evitar danos ao disco 
e a outros componentes durante a operação. Essa possibilidade foi posteriormente 
discutida com a empresa, sendo descartada por razões de custo, funcionamento e 
necessidade. 
 
Também foi possível tirar conclusões importantes com relação ao gráfico de áreas da 
figura 4.12. O preenchimento desse gráfico de áreas consiste na separação de três regiões que 
delimitam a prioridade relacionada entre a ocorrência dos modos de falha e a severidade 
dos efeitos. A classificação das três áreas compreende níveis de prioridade alta, média e 
baixa, conforme a figura 4.12. Nessa classificação, foi atribuído o escore 4 para ocorrências e 
severidades no limite de área baixa e média; já para os limites das áreas média e alta, o escore 
atribuído foi 8.  
Com relação aos pontos que estão na área de alta prioridade e que se referem 
diretamente ao mau funcionamento de componentes e peças, tendo, como causas do modo de 
falha, acontecimentos ligados ao implemento em operação, foram dedicados maiores cuidados 
quanto às especificações e dimensionamentos. Pontos como “z23” e “n13” encontrados na 
área de alta prioridade da figura 4.12 são, por exemplo, pontos que interferem no controle de 
qualidade da fabricação do produto. Para se verificar isso, basta procurar, no Apêndice G, 
tabela G.1, o item “v” da coluna “Ref” correspondente ao modo de falha “funcionamento 
intermitente” e, na tabela G.2, o item 23 da coluna “Ref” que corresponde ao efeito “abertura 
irregular do sulco”, causado possivelmente pela fabricação inadequada.  
Portanto, o gráfico de área é muito útil no sentido de fornecer uma visão geral do 
FMEA, que se pode controlar e identificando rapidamente qualquer ponto para análise. 
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Figura 4.12 - Gráfico de área FMEA para o subsistema rodas motoras e disco de corte. 
 
Software DFA da Boothroyd Dewhurst, Inc (BDI) 
 
O software da BDI é composto por módulos que podem ser adquiridos em diversas 
combinações. O módulo utilizado nesse estudo foi o DFA, versão 8.0, que visa analisar o 
produto sistematicamente para identificar peças desnecessárias e determinar os tempos e 
custos de montagem. A utilização desse software foi feita durante o desenvolvimento da 
atividade 3, sendo que nesta, já se tem disponível a estrutura do produto.  
A estrutura do produto é um dado inicial exigido pelo software para o preenchimento 
do chamado “quadro da estrutura”, no qual o implemento foi desdobrado em subsistemas. 
Esse desdobramento se caracteriza pela adição de todas as partes dos 12 subsistemas do 
implemento. Após preenchida a estrutura do produto, o software leva o usuário a examinar 
cada peça, por meio de uma série de questões sobre quatro áreas: funcionalidade, forma 
geométrica, dificuldades de manipulação, e dificuldades de inserção. Em meio à adição 
das partes do implemento, foram também adicionadas operações de soldagem, pois algumas 
peças necessitam ser soldadas durante suas montagens.  
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 Uma vez realizada a fase inicial de “alimentação” do software, efetuou-se a análise 
dos resultados e recomendações, re-projetando o implemento. Os resultados obtidos são 
apresentados sucintamente a seguir, podendo-se também observar, no Anexo C, os relatórios 
gerados pelo software. 
 A análise foi dividida em dois arquivos, sendo o arquivo inicial denominado 
“SISTANT2.DFA” e o arquivo resultante do reprojeto denominado “SISTBOM2.DFA”. Na 
figura 4.13, observa-se como o produto está estruturado e quanto cada grupo influiu no tempo 
e custo de montagem do produto para o projeto inicial. É importante ressaltar que os custos 
são relacionados ao custo R$ 10,50 homem/hora (dado fornecido pela empresa) para as 
operações de montagem, incluindo a soldagem.  
 A figura 4.13 apresenta os valores maiores e menores gerados, na qual se observa que 
o grupo de componentes essenciais (em vermelho) teve 8,48 minutos, sendo responsável por 
7,29% do tempo de montagem do produto; já para operações adicionais (em rosa), tem-se 
75,32 minutos que correspondem a 64,76% do tempo de montagem do produto.  
 
 
Figura 4.13 - Tempo de montagem das partes do produto. 
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 As maiores considerações apontadas pelo software foram com relação às operações 
adicionais, que incluem àquelas operações de soldagem realizadas em todos os subsistemas. 
Com isto implementaram-se melhorias significativas nos subsistemas cinzel de adubo, cinzel 
de semente, escarificador, sulcador e disco duplo. As peças que compõem estes subsistemas 
onde se obteve as melhorias, incluindo redução de peças, referem-se às chapas de suporte, 
contra chapa e chapa de interface com o tubo conforme figura 4.14 (antes e depois do 
reprojeto). 
 
Figura 4.14- Figura representativa do reprojeto, sendo: a: Contra chapa; b: Chapa de interface 
com o tubo; c: Chapa suporte; d: Contra chapa; e: Chapa suporte. 
  
 Neste caso a chapa suporte “e” passou a ser fabricada em uma peça que recebe as 
dobras utilizando uma ferramenta de dobramento existente na empresa, o que também 
facilitou a montagem dos subsistemas (módulos) ao chassi, pois estes permanecem suspensos 
no chassi enquanto são fixados. Simplificou-se com isto a fabricação e a montagem, além do 
que, esta peça é utilizada por seis vezes nos subsistemas do sistema modular, resultando assim 
numa simplificação que eliminou seis peças. Obteve-se ainda as seguintes melhorias 
conforme comparativo do quadro 4.3. 
 
Quadro 4.3 – Quadro representativo do reprojeto. 
 Projeto antigo Projeto atual Redução 
Número de peças 291 277  4,81% 
Número de soldagens 333 259  22% 
Tempo total de 
montagem (minutos) 122,43 108,81 11,13% 
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 Outra representação dos resultados pode ser observada na figura 4.15 na qual, o 
software gera uma gráfico comparativo entre o projeto antigo representado pela denominação 
“SISTANT2.DFA” e o reprojeto denominado “SISTBOM2.DFA”. O principal resultado 
gerado refere-se as operações gerais de montagem (Assembly labor), como alinhamentos, 
posicionamentos, a própria soldagem e outros fatores que geram a maior parte dos custos de 
montagem, representando R$ 122,00 de um total de R$ 147,00. Em relação à redução de 
custos do projeto antigo para o atual, pode-se destacar que o custo anterior de R$ 147,00 
reduziu-se para R$ 133,81 economizando-se R$ 13,19 no custo da montagem do sistema total. 
 
Figura 4.15 - Figura comparativa entre o projeto antigo e o reprojeto.  
 
 O que pode-se concluir é que houve melhorias significativas no projeto após a 
utilização do software da BDI, pois foi possível verificar aspectos pertinentes a montagem de 
cada peça individualmente, constatando-se que algumas características como a utilização de 
gabaritos para a montagem, posicionamento e soldagem levaram o projeto a atingir índices 
elevados de tempos refletindo assim nos custos. Isto pode ser observado na figura 4.16 na 
qual estas operações adicionais correspondem a 69,92% dos tempos de montagem. 
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Figura 4.16 - Representação da proporção das operações adicionais relacionadas com outros 
fatores. 
 
 A sistemática auxiliou na aplicação deste software no sentido de fornecer alguns 
parâmetros de entrada como: a estrutura do produto, custos/hora de montagem, peças que 
compõem os subsistemas já eram conhecidas pela equipe com suas especificações, interfaces 
e arranjos dimensionais, entre outros, facilitando a análise. 
 
Planilha para verificação da montabilidade 
 A planilha de verificação da montabilidade do implemento proposta por ULLMAN 
(1992) está apresentada no Apêndice A e teve sua aplicação nos subsistemas: escarificador, 
sulcador, rodas motoras e disco de corte, rabiça, engate de tração e chassi. Para os outros 
subsistemas não foi aplicada a planilha por estes serem módulos disponíveis comercialmente.  
 As cinco planilhas que resultaram da análise dos subsistemas estão apresentadas no 
Anexo D. A aplicação deste método de verificação da montabilidade foi realizado 
posteriormente as melhorias advindas da utilização do software DFA. O que pode-se observar 
é que os resultados indicados, segundo a escala proposta pelo autor no quadro 4.4, mostram 
que todos os subsistemas analisados tiveram resultados positivos quanto ao projeto. 
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Quadro 4.4 - Resultados da aplicação do método de verificação da montabilidade e 
comparação com a escala de avaliação do potencial de melhoria (PM) proposta por ULLMAN 
(1992). 
SUBSISTEMAS Muito bom 104 - 78 Bom 78 - 52 Re-projetar 52 - 0 
Escarificador - 66 - 
Engate Tração 94 - - 
Rodas Motoras e Disco - 64 - 
Rabiça - 64 - 
Sulcador - 72 - 
Chassi 78 - - 
 
 O que pode-se dizer é que a planilha proposta é válida quanto a aplicação e resultados, 
mas neste caso, ficaram redundantes os resultados, pois muitas das perguntas envolvidas 
foram abordadas pelo software DFA e assim, já questionadas durante o desenvolvimento. De 
qualquer forma o método mostra-se fácil e prático para ser aplicado, por exemplo, no dia-dia 
de uma empresa. Sugere-se que o ideal seria aplicá-lo uma vez pelos envolvidos no projeto e 
então aplicar novamente por alguém que não tenha participado do projeto. 
 
Projeto para Manufatura DFM 
 Este método foi utilizado durante o desenvolvimento dos subsistemas do produto com 
a participação de alguns colaboradores da empresa envolvidos na manufatura. A maneira de 
aplicação foi por meio do questionamento das considerações abordadas pelo método 
(Apêndice A), em relação a cada subsistema e seus componentes, gerando melhorias e 
simplificações nos processos de fabricação bem como, os resultados para o preenchimento da 
planilha apresentada na figura 4.17. Tendo disponível algumas peças previamente fabricadas 
(módulos comerciais), a concepção do produto na forma de protótipo, e as informações do 
projeto desenvolvidas até esta atividade, foram então realizados os devidos procedimentos 
para aplicação. 
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Minimizar o número de partes 100 E 100 E 66 B 66 B 66 B 66 B 66 B 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E
Minimizar variação das partes 66 B 100 E 66 B 66 B 66 B 66 B 66 B 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E
Partes para multiuso 100 E 100 E 66 B 66 B 66 B 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E
Partes para fácil fabricação 100 E 100 E 100 E 100 E 66 B 66 B 66 B 100 E 100 E 66 B 100 E 100 E
Elementos de fixação separados 100 E 100 E 66 B 100 E 100 E 66 B 66 B 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E
Eliminar simplificar ajustes 100 E 100 E 66 B 100 E 100 E 66 B 66 B 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E
Manipulação na fabricação 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 66 B 66 B 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E
Materiais de fácil processamento 100 E 100 E 100 E 100 E 66 B 66 B 66 B 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E
Partes normalizadas 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 66 B 66 B 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E
Características especiais do 
processo
100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 66 B 66 B 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E
Conforme volume esperado 100 E 100 E 100 E 100 E 66 B 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E
Liberar tolerâncias 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E
Visar a pintura 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E
Prover manutenção das partes 100 E 100 E 100 E 66 B 66 B 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E
Verificar projetos existentes 66 B 100 E 66 B 66 B 66 B 66 B 66 B 100 E 100 E 66 B 66 B 66 B
Compatibilizar 
materiasi/funções/formas 100 E 100 E 66 B 66 B 66 B 66 B 66 B 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E
Qual função da feature ? 100 E 100 E 100 E 66 B 66 B 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E
Qual operação está inferida pela 
feature ? 100 E 100 E 100 E 66 B 66 B 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E
Qual ferramenta pode ser usada 100 E 100 E 100 E 66 B 66 B 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E
SOMATÓRIO 96 100 88 84 79 81 81 100 100 96 98 98
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Figura 4.17 - Planilha gerada durante as respostas às considerações do DFM. 
  
 Como conclusões, pode-se primeiramente citar que os resultados gerados 
numericamente refletem a exploração máxima das possibilidades e soluções para os 
subsistemas. Outras informações interessantes podem ser observadas, de forma geral, nas 
fichas técnicas dos subsistemas do Apêndice D. Durante o questionamento e preenchimento, 
surgiram sugestões para simplificação dos seguintes componentes: 
 - Raios das rodas motoras: foram propostas melhorias nessas peças pois, inicialmente, 
era prevista a utilização de barras redondas soldadas ao aro das rodas. Assim, foi definido, 
como raios das rodas, a utilização de tubos de seção quadrada, provenientes de sobras de 
outro processo da empresa. 
 - Buchas das rodas: foi sugerida a utilização de parafusos sextavados para fixar o cubo 
das rodas ao eixo, ao invés de chavetas, tornando o processo de fabricação mais simples e a 
montagem, rápida. 
 - Buchas das rodas e disco: para essas peças, estava prevista a utilização de buchas que 
tivessem materiais com propriedades de resistência ao desgaste, mas, para simplificar o 
processo e também reduzir custos, foi sugerida a utilização de um Aço SAE 1040, por já estar 
sendo utilizado para buchas semelhantes e, portanto, haver experiência no emprego do 
material nessa aplicação. A lubrificação dos componentes envolvidos permaneceu a mesma.  
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- Simplificação da barra suporte do disco de corte, reduzindo-se material e, 
conseqüentemente, peso, facilitando a fabricação e mantendo a robustez do componente, 
conforme figura 4.18. 
 antes
 
Figura 4.18 - Simplificação da barra suporte do disco de corte “a” para a forma “b”. 
  
 - Regulagem de profundidade do disco de corte: foram eliminadas duas peças, por 
meio da utilização de uma única barra, que conecta o mecanismo de regulagem de altura 
diretamente com a haste das rodas, conforme figura 4.19. Com isso, simplificou-se a 
fabricação desse subsistema. 
 
Figura 4.19 - Simplificação da regulagem de altura do disco de corte, sendo: a: barra de 
regulagem; b: barra suporte; c: pino limitador; d: pino limitador; e: chapa de rotação; f: 
parafuso de fixação; g: barra suporte do disco; h: pino de regulagem; i: barras limitadoras; j: 
parafuso de fixação. 
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4.5 Atividade 4 - Decidir por Fazer ou Comprar SSC 
 
 A atividade não foi realizada, devido ao fato de que os subsistemas comerciais já estão 
devidamente negociados e terceirizados pela empresa. De qualquer forma, são válidas as 
tarefas apresentadas nessa atividade. 
 
4.6 Atividade 5 - Desenvolver Protótipo 
 
 Esta atividade foi realizada em parceria com a empresa IADEL- Implementos e 
Máquinas, localizada no município de Dona Emma, no estado de Santa Catarina. Tal 
atividade consistiu no desenvolvimento, fabricação e testes do protótipo.  
 
Tarefa 5.1 – Planejamento da fabricação do protótipo 
Para o planejamento da fabricação do protótipo, o andamento da fabricação, bem 
como de seu controle, foi questionada e combinada, com os respectivos setores, a 
disponibilidade quanto à fabricação das peças. Com isso, delimitou-se uma área, para onde 
deveriam ser encaminhadas todas as peças produzidas para que o protótipo pudesse ser 
devidamente fabricado e montado.  
 
Tarefa 5.2 – Fabricação do protótipo 
A fabricação do protótipo iniciou-se logo após seu planejamento, sendo primeiramente 
encaminhada ao operador da serra fita a lista de materiais que deveriam ser cortados. Foram 
ainda identificadas e providenciadas as peças e componentes que já são fabricados pela 
empresa, providenciando a fabricação dos que não havia em estoque.  
 Os primeiros subsistemas fabricados foram o chassi e, posteriormente, as rodas 
motoras e disco de corte. Com relação ao chassi, houve algumas dificuldades quanto à dobra 
do tubo. Assim, utilizou-se uma máquina de dobramento manual, que exigiu grande esforço 
para efetuar as dobras, devido ao diâmetro e espessura dos tubos. O mesmo problema foi 
observado na fabricação da rabiça. No Anexo E, são apresentados alguns desenhos que foram 
gerados e discutidos durante a fabricação.  
Outra dificuldade encontrada na fabricação de alguns subsistemas (chassi, rabiça, 
rodas motoras e disco de corte) foi a falta de gabaritos para fixação das peças na posição 
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desejada para efetuar o ponteamento com solda. Mesmo assim, realizou-se o processo, 
confirmando o que já havia sido identificado nas atividades anteriores, ou seja, a fabricação 
de tais subsistemas necessitam de gabaritos para a operação de ponteamento e posterior 
soldagem. Na figura 4.20, aparecem algumas fotos feitas durante a fabricação do protótipo na 
empresa. 
 
  
 
Figura 4.20 – Fabricação do protótipo do implemento.  
  
Durante a fabricação, realizaram-se alguns testes preliminares do implemento, visando 
verificar o funcionamento dos subsistemas. Esses testes preliminares envolveram: a eficácia 
de penetração do disco de corte e sua regulagem de profundidade, o funcionamento da rabiça, 
o funcionamento do sulcador e do escarificador. Os testes preliminares ocorreram de forma 
rápida e sem maiores problemas, pois a empresa dispõe de uma área, ao lado da fábrica, para 
tais fins.  
 
Tarefa 5.3 – Planejamento dos testes do protótipo 
Os testes consistem basicamente em três diferentes atividades para as variantes do 
implemento: teste do sistema semear adubar solo; teste do sistema escarificador e teste do 
sistema sulcador. Para cada uma dessas variantes do implemento, foi efetuado um 
planejamento dos testes e posteriormente um programa para a execução em campo, seguindo 
as orientações de MIALHE (1996) e com o auxílio de um Eng. Agrônomo (EPAGRI). Dessa 
forma, serão apresentados, em um mesmo documento, o planejamento e os resultados dos 
testes, conforme Apêndice H, sendo que o mesmo abrange também os resultados da tarefa 5.4 
e 5.5. 
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 É importante mencionar que, segundo o projeto de norma da ABNT citado abaixo, a 
principal característica dessa modalidade de ensaio é que os resultados obtidos possuem 
caráter de exclusividade local. Isso significa que a reprodutibilidade e comparabilidade dos 
resultados ficam comprometidas, uma vez que existe uma série de fatores que são de difícil 
controle, tais como a umidade do solo, diâmetro médio geométrico (DMG) dos torrões, índice 
de rugosidade, índice de cobertura do solo, dentre outros. Portanto, os presentes testes tiveram 
como base os Projetos de Norma 04:015.06—10/1996 e 04:015.06-008(1)/1996. 
 Dos resultados de desempenho do implemento agrícola obtidos em campo, pode-se 
destacar que estes formam um conjunto de dados globais, que em um primeiro momento 
refletem as melhorias em alguns subsistemas, podendo assim posteriormente, realizar um 
delineamento estatístico para esta modalidade de ensaio. 
 
Tarefa 5.4 – Execução e avaliação dos testes planejados 
 Mesmo estando os resultados da execução e da avaliação dos testes no Apêndice H, 
conforme descrito na tarefa anterior, será apresentado no Apêndice I o relatório de ensaio 
baseado no Projeto de Norma ABNT 04:015.06-008(1)/1996. Os resultados e toda a avaliação 
foram publicados em AREND et al (2003).  
 
Tarefa 5.5 – Decidir ações corretivas 
 Durante o ensaio, foram identificadas algumas melhorias que podem ser 
implementadas no projeto. Essas melhorias foram sugeridas por agricultores, técnicos e outros 
que acompanharam o implemento em operação e também operaram o mesmo. As sugestões 
foram as seguintes: 
- Diminuição da haste que sustenta o disco de corte, aproximando-a do eixo, visando 
melhorar a operação de corte da palhada; 
- Aproximação máxima do chassi dosador e reservatório de semente, visando melhorar 
a deposição e dosagem das sementes; 
- Modificação das rodas compactadoras, uma vez que as mesmas não exercem 
adequadamente sua função. Estudo do problema e da angulação das rodas, visando atender 
necessidades específicas do sistema plantio direto; 
- Acréscimo de 10 mm no comprimento das agarradeiras das rodas motoras; 
- Adição de um elemento que preencha o espaço vago entre o cinzel de adubo e o tubo 
condutor de adubo. 
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4.7 Comentários finais do projeto preliminar 
 
 As atividades envolvidas no projeto preliminar tiveram um respaldo positivo no que se 
refere aos procedimentos práticos que foram surgindo. A sistemática atendeu as 
características envolvidas durante sua realização, mostrando-se flexível aos diferentes 
problemas e acontecimentos que, apesar de todo um planejamento, às vezes surpreendem e 
exigem soluções rápidas. Também, verificaram-se as potencialidades da sistemática em 
interagir com outras áreas que necessitam de informações ou que transmitem informações 
para a fase de projeto preliminar. 
 Entre os principais resultados do projeto preliminar, pode-se destacar o implemento 
agrícola estruturado, fabricado e testado com potenciais melhorias definidas. Em meio a isso, 
métodos e ferramentas puderam ser aplicadas, verificando-se características de montagem, 
manufatura, análise de falhas, promovendo a aplicação e formalização do conhecimento 
implícito de fabricantes, usuários, pesquisadores e outros envolvidos com máquinas agrícolas 
de forma organizada.  
Destaca-se, também, a possibilidade de gerenciar as atividades e tarefas envolvidas no 
projeto preliminar, de maneira simples e que atenderam as necessidades de desenvolvimento, 
como organização das atividades e tarefas, precedências necessárias, envolvidos nas 
atividades, pesquisas por informações do produto, recursos envolvidos, entre outros.  
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      Capítulo 5 
 
Estudo de Caso no Projeto 
Detalhado de um Implemento 
______________________Agrícola Modular  
 
5.1 Generalidades 
 
Este capítulo aborda a aplicação da sistemática para a fase de projeto detalhado 
proposta no Capítulo 3, no projeto de um implemento agrícola modular tendo disponíveis as 
informações do projeto preliminar realizado no Capítulo 4. De forma geral, neste aborda-se o 
detalhamento do projeto do implemento agrícola cujas realizações seguem o desdobramento 
da sistemática, sendo em atividades e suas respectivas tarefas. 
 
5.2 Atividade 6 – Planejar o Projeto Detalhado do Produto 
 
 Esta é a primeira atividade da sistematização do projeto detalhado na qual, são 
abordados os fatores de gerenciamento e controle do projeto. Para este planejamento 
verificou-se que em grande parte as informações já foram prestadas no planejamento do 
projeto preliminar do capítulo 4. Não serão repetidas as tarefas e o conteúdo de suas 
informações, mas na figura 5.1 tem-se o cronograma de realização desta fase.  
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Figura 5.1 - Cronograma da fase de projeto detalhado. 
5.3 Atividade 7 – Finalizar Configuração de SSC do Produto 
 
 A realização desta atividade foi feita após ter sido desenvolvido o protótipo. Desta 
foram esta atividade assumiu a característica de finalização devido a validação do protótipo, 
pois a partir desta atividade, foram atualizadas todas as especificações e otimizações uma vez 
que o protótipo foi aprovado. 
 
Tarefa 7.1 - Aplicar métodos DFX e ferramentas 
 Relacionado a aplicação de métodos DFX e ferramentas, será nesta atividade aplicada 
a ferramenta FMEA para analisar o subsistema da rabiça e, com isto, possibilitar a geração de 
informações para otimizações no subsistema. Esta ferramenta foi aplicada com o protótipo do 
subsistema fabricado, ou seja, este FMEA foi feito por meio da análise do subsistema físico 
presente nas reuniões. O mesmo está apresentado no Apêndice J com as informações 
completas da aplicação. 
 
Análise dos Modos de Falhas e seus Efeitos – FMEA 
 Para aplicar este método utilizou-se como referências principais PALADY (1997) e 
SAKURADA (2001). A aplicação do método realizada para o subsistema rabiça MC04 tem 
sua aplicação justificada devido ao subsistema ter algumas inovações funcionais que 
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simplificam as operações com o implemento em campo, facilitando a manobra devido ao fato 
do operador regular a altura da rabiça por meio de um manete de acionamento.    
 Este subsistema não aparece nos testes de campo com o implemento devido alguns 
problemas1 durante a fabricação do mesmo, antes da realização dos testes. Ainda assim 
testou-se seu funcionamento nos testes preliminares conforme descrito na atividade 5 do 
Capítulo 4 onde, pode-se observar na figura 5.2 que para a rabiça foi verificada a sua 
viabilidade quanto ao funcionamento e desempenho das funções para as quais foi projetada.. 
Maiores informações sobre o subsistema podem ser verificadas na ficha técnica 04 do 
Apêndice D. 
 
Figura 5.2 - Subsistema Rabiça MC04 fabricado e montado no implemento. 
 
 
Principais resultados do FMEA 
 Esta aplicação teve por objetivo identificar e melhorar as características do subsistema 
como um todo. Além das providências necessárias e ações recomendadas no Apêndice J, 
pode-se destacar as principais melhorias geradas no subsistema: 
- Importância da necessidade de gabaritos para garantir a furação de algumas peças 
e também o posicionamento e solda destas, fator este que se não for controlado 
pode comprometer o funcionamento do subsistema e conseqüentemente do 
implemento como um todo; 
- Simplificação do suporte “U” do subsistema rabiça, composto por três peças, onde 
substituiu-se o mesmo por uma peça com perfil “U” soldado a chapa de reforço 
conforme figura 5.3; 
                                                 
1 Durante a finalização da fabricação do protótipo realizaram-se algumas melhorias no subsistema rabiça sendo 
para isto cortadas em excesso (engano) o tubo do chassi, impossibilitando a fixação da rabiça. No momento não 
havia em estoque o tubo do chassi para refazê-lo, utilizando-se assim a rabiça fabricada pela empresa. 
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Figura 5.3 - Modificação do suporte “U” do subsistema rabiça, eliminando-se as peças “b”, 
“c” e “d” pela “f” que é soldada a peça “a”. 
 
- Gerou-se um princípio de solução para substituir a barra do gatilho, o conjunto de 
transmissão de força e o manete, utilizando um mecanismo de acionamento para 
bicicletas, ou seja, seriam substituídas as peças anteriores por um conjunto de 
manete e espia que são utilizados em freios de bicicletas. O fator que descartou 
esta possibilidade foi o custo deste conjunto; 
- Ressalta-se a importância de um manual de operações, armazenagem, transporte 
do implemento para que o mesmo tenha maior vida útil e não seja danificado 
nestas etapas; 
- Como o princípio de funcionamento é relativamente simples, observa-se que a 
maioria das considerações referem-se aos processos de fabricação, sendo estes os 
responsáveis pela garantia dos ajustes e tolerâncias nas montagens e, para que as 
funções das partes da rabiça sejam executadas adequadamente. 
 
Também é possível tirar conclusões importantes com relação ao gráfico de áreas da 
figura 5.4. Este gráfico permite a visualização total dos resultados do FMEA relacionando a 
prioridade entre a ocorrência dos modos de falha e a severidade dos efeitos. A 
classificação das três áreas compreende níveis de prioridade alta, média e baixa conforme a 
figura 5.4. Esta classificação foi atribuída para escores 4 em ocorrências e severidades no 
limite de área baixa e média, já para os limites das áreas média e alta o escore atribuído foi 8. 
Verifica-se que grande parte dos pontos que se concentraram na área de alta prioridade são 
referentes aos processos de fabricação da rabiça.  
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Pontos como “z23” e “n13” encontrados na área de alta prioridade da figura 5.4, são 
por exemplo, pontos que refletem no controle de qualidade da fabricação do produto. Para se 
verificar isto, basta procurar no Apêndice J a tabela J.1 o item “n” da coluna “Ref” 
correspondente ao modo de falha “vir torta (fornecedor)” e na tabela J.2 o item 13 da coluna 
“Ref” que corresponde ao efeito “dificultar a fixação ou regulagem” causado possivelmente 
pela fabricação inadequada. 
 
Figura 5.4 - Gráfico de área do FMEA para o subsistema rabiça. 
 
 
Tarefa 7.2 - Análise/otimizações estruturais e funcionais 
Esta tarefa abordou a análise e otimizações que foram sugeridas nos testes de campo 
as seguintes melhorias atualizadas no projeto: 
- Diminuição de 100 mm na barra suporte “a” que sustenta o disco de corte, 
conforme ilustração da figura 5.5 antes e depois da alteração; 
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Figura 5.5 - Ilustração da modificação realizada na haste do disco de corte “a”. 
 
- Aproximação do solo o subsistema dosador e reservatório de semente sendo a 
altura inicial de 400 mm alterada para 300 mm do solo; 
 
- Modificação das rodas compactadoras, para as quais utilizou-se basicamente as 
mesmas peças do subsistema anterior, modificando a angulação de trabalho das 
rodas em seus eixos axiais, tornando-as independentes (um eixo para cada uma) 
conforme figura 5.6. A melhoria visou aumentar a eficácia do parâmetro de 
cobertura vegetal no sulco, posterior ao plantio. 
 
antes depois
 
Figura 5.6 - Alteração no subsistema rodas compactadoras. 
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- Adição de um elemento entre o espaço vago do cinzel de adubo e o cano condutor 
de adubo conforme figura 5.7, o que antes ocasionava embuchamento durante o 
plantio; 
 
depois 
Chapas de 
fechamento 
antes 
Espaço 
vago 
 
Figura 5.7 - Elemento adicionado entre o cinzel de adubo e o cano condutor de adubo. 
 
 - Acréscimo de 10 mm no comprimento das agarradeiras das rodas motoras visando 
diminuir o escorregamento ao solo. 
 
Tarefa 7.3 – Concluir dimensionamentos dos SSC 
 Como conclusão da tarefa de dimensionamento, destaca-se no Apêndice K, o 
dimensionamento de peças vitais para o funcionamento do sistema modular, sendo o eixo e os 
parafusos que fixam as rodas motoras ao eixo. Outro componente vital para o funcionamento 
do implemento é o chassi, sendo este definido com um diâmetro de 30 mm e parede de 3 mm 
seguindo recomendações de aplicações em implementos similares segundo WEISS (1998). O 
restante dos componentes foram estimados de acordo com a experiência e o comportamento 
durante os testes preliminares em campo. 
 
Tarefa 7.4 – Concluir levantamento/seleção e especificações de materiais dos SSC 
 Neste momento já estão definidos os materiais bem como, as especificações e custos 
abordados na tarefa seguinte. Desta forma, será apresentado em um único documento os 
materiais empregados em cada subsistema, suas especificações e os custos conforme 
Apêndice L. 
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Tarefa 7.5 – Concluir/atualizar levantamento de custos dos SSC 
 No Apêndice L estão os subsistemas listados seguindo a denominação das partes, 
materiais (especificação), dimensões, comprimento, quantidade e custos. No quadro 5.1 estão 
representados os custos relacionados aos materiais de cada subsistema. No Capítulo 6 será 
feita uma análise mais detalhada destes resultados comparando com um implemento similar 
fabricado pela empresa. 
 
Quadro 5.1 - Custo da matéria prima para cada subsistema. 
SUBSISTEMAS CUSTO UNITÁRIO (MATÉRIA PRIMA) 
Rabiça R$ 16,03 
Rodas Motoras e Disco de Corte R$ 69,38 
Chassi R$ 18,88 
Cinzel de Adubo R$ 06,97 
Cinzel de Semente R$ 06,21 
Dosador e Reservatório de Adubo R$ 15,65 
Dosador e Reservatório de Semente R$ 21,74 
Roda Compactadora R$ 05,89 
Engate de Tração R$ 03,81 
Escarificador R$ 29,22 
Sulcador R$ 12,46 
Disco Duplo R$ 25,21 
 
5.4 Atividade 8 – Finalizar Atualizar Desenhos e Documentos 
 
 O objetivo desta atividade foi finalizar e atualizar a documentação do 
desenvolvimento, gerando a documentação que fosse necessária a partir dos resultados 
obtidos com o projeto preliminar.  
 
Tarefa 8.1 – Concluir aspecto visual dos SSC 
 O aspecto visual do produto refere-se a apresentação de seus sistemas, subsistemas e 
componentes ao meio externo. Não teve-se grandes diferenciações na estética do mesmo, 
onde utilizou-se apenas a definição da cor que o implemento deverá ser apresentado. Assim 
foi utilizada a cor verde (característica da empresa) para todos os subsistemas do implemento. 
 
Tarefa 8.2 – Finalizar documentos e desenhos detalhados com cotas, tolerâncias, 
especificações de materiais, cortes, numerações, etc. 
 Esta tarefa representou um grande esforço no sentido da finalização dos desenhos e 
suas especificações tendo como base os desenhos já iniciados no projeto preliminar. Um 
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software CAD foi utilizado, sendo que os desenhos finais são apresentados no Apêndice M 
para as respectivas montagens. Devido ao volume de desenhos gerados não estão 
apresentados os desenhos das peças em individual. 
 
Tarefa 8.3 – Finalizar desenhos de conjunto e montagem 
 Os desenhos de conjunto e montagens de cada subsistema encontram-se no Apêndice 
M conforme descrito anteriormente. 
 
Tarefa 8.4 – Finalizar desenhos pertinentes à produção 
 Nesta tarefa teve-se como objetivo finalizar ou preparar os desenhos que realmente são 
pertinentes a produção gerando um arquivo referente a estes. Em alguns casos os desenhos 
podem ser a mera cópia do que foi gerado nas tarefas anteriores.  
 
Tarefa 8.5 – Verificar a validade e conferir a documentação gerada 
 Tendo finalizada a documentação, o objetivo desta tarefa foi realizar uma verificação 
final quanto à completeza das informações. A conferência foi realizada com o auxílio de uma 
checklist destes documentos e desenhos. 
 
5.5 Atividade 9 – Projetar Embalagem 
 
 O implemento não tem embalagem definida para transporte e comercialização, e não 
foi verificada a sua necessidade. O que se verificou é que existe um cuidado especial no 
transporte para que não ocorra danificação, riscos, etc. Assim não realizou-se o projeto da 
embalagem neste desenvolvimento.  
 
5.6 Atividade 10 – Criar Material de Suporte do Produto 
 
 O material de suporte do produto compreende os principais manuais de apresentação 
das informações de treinamento, operação, manutenção e descarte. Para esta atividade, ficará 
a critério da empresa a confecção destes manuais conforme formato e modelos utilizados para 
seus implementos. Desta forma as tarefas 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4 não serão detalhadas.  
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Tarefa 10.5 – Verificar resultados finais das especificações de projeto 
Levando em conta as especificações de projeto tais informações foram consideradas 
como orientações e meta durante todo o desenvolvimento. A tabela 5.1 apresenta o resultado 
final da comparação entre as metas das especificações propostas e o que foi alcançado. 
 
Tabela 5.1 - Resultado final do atendimento das especificações de projeto. 
 Descrição Meta Alcançado % de melhoria 
em relação à 
meta 
1 Set up (preparar implemento) 15 minutos 10 minutos 33,33 
2 Número de componentes total 175 277 - 58,29 
3 Componentes padronizados n° 105 122 16,19 
4 Tempo de manutenção 0 5 minutos Ver abaixo 
5 Peso do implemento (módulos) 139,4 91 34,72 
6 Custo de fabricação (materiais) R$ 397,98 R$ 197,50 50,37 
7 Tempo de limpeza 20 minutos 5 minutos OK 
8 Vida útil 5 anos 5 anos OK 
9 Ergonomia Normas Normas OK 
10 Altura do centro de gravidade 361,25 mm 300 mm 16,96% 
11 Freqüência de manutenção 1/ano 10h  
12 Consumo de energia Atender tração OK OK 
13 Componentes com 
detalhamento 100% 100% OK 
14 Raio de manobra Menor/igual ao atual Menor que o atual OK 
15 Formas de tração 2 2 OK 
16 Partes móveis expostas 0 2 Ver abaixo 
17 Número de operadores 1 1 OK 
18 Componentes recicláveis 100% 100% OK 
  
 Observa-se que a maioria dos valores meta foram alcançados para as especificações, 
mas, por exemplo, o número de componentes total foi especificado como 50% do número de 
componentes dos implementos atuais encontrados no mercado, refletindo em um valor meta 
de 175 componentes. Considera-se este valor baixo para ser alcançado, pois devido o 
implemento ser modular, não significa que sua principal característica seja uma grande 
redução no número de componentes. Porém, o número de componentes padronizados teve um 
percentual de melhoria de 16,19% em relação à meta, considerando ainda que na contagem 
destes componentes entraram parafusos, arruelas e porcas.  
 Relacionado a especificação das partes móveis expostas, destaca-se que o implemento 
não pode ser regulado em operação e, mesmo assim, é operado por apenas uma pessoa que 
não está próxima destas partes móveis. Desta, forma não foram projetadas proteções para 
estas partes onde, de maneira geral pode-se dizer que as especificações foram atendidas.  
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5.7 Atividade 11 – Homologar Produto 
 
 Esta atividade compreendeu a finalização do processo de projeto envolvendo a 
apresentação formal dos resultados e definição de ações futuras com relação ao implemento. 
Tem-se portanto as seguintes tarefas a serem realizadas. 
 
Tarefa 11.1 – Apresentar os resultados à diretoria e gerentes 
 A particularidade desta tarefa reflete no andamento do projeto em empresas, mas neste 
desenvolvimento, tem-se a apresentação dos resultados em relatórios contendo as informações 
envolvidas na realização das atividades.  
 
Tarefa 11.2 – Demonstrar o produto 
 O implemento está disponível nas instalações do NeDIP e pode ser demonstrado em 
campo sem restrições. Pretende-se ainda, realizar a demonstração do produto em conjunto 
com a empresa formalizando a transferência da tecnologia e projeto em data a ser marcada. 
 
Tarefa 11.3 – Certificar o produto e observações gerais 
 As certificações do implemento envolvem fatores que neste trabalho, englobaram 
algumas das modalidades de ensaio realizadas nos testes de campo, seguindo os padrões 
estabelecidos por norma. Outra modalidade é a geração de patente para o sistema 
desenvolvido, a qual não será abordada neste trabalho. 
  
Tarefa 11.4 – Planejar ações futuras para o monitoramento coleta e processamento de 
informações 
Como pretende-se realizar novos testes de campo, deverão ser enviadas as 
informações à empresa caso sejam geradas melhorias. Estes novos testes envolvem a 
disponibilização do implemento para especialistas da área de Agronomia, onde baseado em 
um delineamento estatístico, deverá ser providenciado o ferramental necessário para 
realização de um ensaio envolvendo todos os parâmetros desta modalidade. Isto compreende 
basicamente em multiplicar por três as repetições realizadas nos testes apresentados neste 
trabalho, incluindo o ensaio de tração, mobilização de solo para o implemento, realização do 
ensaio em diferentes tipos de solo, entre outros.  
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Por parte da empresa, serão fabricados alguns implementos disponibilizando-os para 
agricultores realizarem suas culturas anuais. Com isto se pretende acompanhar o desempenho 
e o retorno dos agricultores em relação ao mesmo.  
 
Tarefa 11.5 – Registrar lições apreendidas no desenvolvimento 
 Como este desenvolvimento envolve um trabalho de dissertação, as lições apreendidas 
durante o mesmo, estão descritas no Capítulo 6. 
 
 5.8 Atividade 12 – Finalizar o Processo de Projeto – Disponibilizar 
Documentação para a Produção 
 Esta atividade final compreende na disponibilização do projeto para a empresa que irá 
fabricar o implemento. 
 
5.9 Comentários finais do projeto detalhado 
 
 Em síntese a realização do projeto detalhado compreendeu características que, devido 
a este trabalho se tratar de uma dissertação, às vezes deixavam determinadas tarefas como 
realizações de caráter óbvio ou conseqüente do próprio desenvolvimento. Porém destaca-se, 
por exemplo, que as tarefas compreendidas no item 5.7 da atividade 11 são importantes no 
desenvolvimento de um produto por tratarem das ações presentes e futuras não descartando, 
as ações realizadas no passado deste desenvolvimento. Tem-se portanto, pontos chaves para 
serem considerados no mercado agressivo que exige constantes inovações, desenvolvimento 
rápido dos produtos sem erros e principalmente, contemplando as necessidades do 
consumidor. 
 As atividades constadas nesta fase auxiliaram perfeitamente a realização do projeto do 
pondo de vista de gerenciamento como também as ações envolvidas com o detalhamento e 
interação das informações durante o desenvolvimento. 
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Capítulo 6 
 
_______Conclusões e Recomendações 
 
6.1 Introdução 
  
Este capítulo visa apresentar os resultados obtidos com o trabalho realizado e algumas 
recomendações para trabalhos futuros. O desdobramento seguirá a seqüência dos assuntos 
abordados no decorrer dos capítulos, tendo-se assim: as verificações feitas durante o 
desenvolvimento da sistemática; observações realizadas na aplicação da sistemática proposta; 
algumas considerações quanto à aplicação dos métodos DFX neste trabalho; os resultados e 
observações realizadas em torno do desenvolvimento do protótipo; testes; e, por fim, as 
recomendações finais para trabalhos futuros. 
 
6.2 O desenvolvimento da sistemática 
 
 No desenvolvimento da sistemática, procurou-se delinear alguns parâmetros principais 
para a realização da modelagem das informações. Uma forma encontrada para tal foi a 
formulação das diretrizes da sistemática, onde foi possível organizar a maneira de abordar e 
estruturar as informações em torno das fases de projeto preliminar e detalhado. Para a questão 
da representação da sistemática, utilizou-se o modelo desenvolvido no NeDIP e empregado 
em outros trabalhos.  
 É compreensível que o projeto preliminar e detalhado compõe-se de fases que 
envolvem, em grande parte, as atividades realizadas em empresas e que, de forma geral, não 
utilizam metodologia para o desenvolvimento de seus produtos. Porém, é importante 
mencionar que as fases iniciais do processo de projeto também são primordiais para o sucesso 
do desenvolvimento como um todo. Dessa forma, a atenção principal, durante a proposição da 
sistemática, foi no sentido de manter a interatividade e simultaneidade das informações, 
visando a sua aplicação, sendo, para isso, analisadas as interfaces e informações advindas de 
outras fases. 
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 Durante o desenvolvimento da sistemática, contou-se com importantes contribuições 
geradas por Doutorandos, Mestrandos e outros integrantes do NeDIP, de maneira informal, no 
sentido de serem confrontadas as suas experiências na utilização de modelos semelhantes nas 
suas atividades e, conseqüentemente, no desenvolvimento de produtos. Os resultados foram 
satisfatórios e resultaram no acréscimo de algumas informações ao conteúdo das fases, porém 
houveram divergências no que diz respeito à nomenclatura adotada para as atividades e 
tarefas, mas não tão significativas frente ao conteúdo e informações contidas em cada uma. 
A fim de realizar uma comparação final entre as metodologias estudadas e a presente 
sistematização, utilizaram-se algumas características citadas por VERNADAT (1996) na 
avaliação de sistemas de modelagem de processos. Na tabela 6.1, apresenta-se um 
comparativo entre as metodologias estudadas e a sistematização proposta, envolvendo 
aspectos que foram considerados principais. A divisão estabelecida foi: “sim” quando atende 
a característica; “vaga” quando a característica não está clara quanto ao entendimento e 
conteúdo; “não” quando a característica não foi apresentada. 
 
Tabela 6.1 – Resultados da comparação entre as metodologias para as fases de projeto 
preliminar e detalhado. 
Características 
Avaliadas 
Pahl 
Beitz
Back Maribondo Ullman Baxter Hubka Blanchard  
Fabrycky 
Sistemática 
Proposta 
Construção formal 
e linguagem sim sim sim vaga vaga sim vaga sim 
Informações 
gerenciais vaga vaga vaga vaga vaga vaga vaga sim 
Níveis de 
desdobramento sim sim sim vaga vaga sim vaga sim 
Flexibilidade para 
métodos e 
ferramentas 
vaga vaga vaga não não vaga vaga sim 
Nível de 
detalhamento sim vaga vaga vaga vaga vaga vaga sim 
Mecanismos de 
avaliação vaga vaga vaga não não vaga vaga sim 
Informações de 
outros processos vaga vaga vaga vaga vaga vaga vaga sim 
Interação e 
relacionamentos vaga vaga vaga vaga não vaga vaga sim 
  
O principal objetivo da comparação foi identificar tais características, para que fosse 
possível, assim, visualizar as melhorias obtidas com a sistemática proposta. Dessa forma, é 
possível destacar atividades exclusivas de planejamento, visando ao gerenciamento das 
atividades, à utilização de DFX nas atividades das fases, ao desenvolvimento de protótipo, a 
atividades envolvendo a embalagem do produto, à linguagem simples e ao detalhamento de 
entradas e saídas de cada atividade, possibilitando a realização simultânea das mesmas. 
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 Assim, dedicou-se atenção principal, ao propósito de manter a interatividade e 
simultaneidade das informações advindas de outras fases, bem como de sua interação e 
coerência entre o processo de projeto e os outros processos envolvidos com o produto. 
 Durante a proposição da sistemática, constatou-se quão importante é tal tarefa, que 
gera muitas discussões justamente por formalizar e tornar explícito o conhecimento da 
atividade de projeto. É compreensível a modificação do conteúdo na sua aplicação em 
projetos diferenciados, ou mesmo devido ao surgimento de novas ferramentas e softwares 
para auxílio em determinadas tarefas. Entretanto, é necessário que essas modificações sejam 
realmente conscientes e bem fundamentadas, para que não resultem em conclusões errôneas e 
não seja subestimado o processo metodológico, que vem sendo estudado e utilizado no 
planejamento e execução de projetos. 
6.3 A aplicação da sistemática e sua eficácia 
 
 A aplicação da sistemática foi seguida para todas as atividades propostas em cada fase 
do processo de projeto. Aqui será estabelecida uma forma de avaliação da sistemática, de 
acordo com o verificado na prática, ou seja, considerando a aplicação da mesma. Para cada 
atividade, serão apresentadas as principais contribuições, geradas em relação às metodologias 
estudadas na revisão bibliográfica, bem como os aspectos que podem ser destacados frente a 
essas metodologias. Assim, segue a descrição das contribuições das atividades de projeto 
preliminar e detalhado, respectivamente: 
 - Atividade Planejamento do Projeto Preliminar do Produto: Esta atividade, pelo seu 
caráter, mostrou-se extremamente útil. Seja qual for o projeto ou desenvolvimento que se está 
realizando, é imprescindível realizar um planejamento, mesmo que, em muitos casos, seja 
realizado de maneira informal.  
Disponibilizaram-se, assim, com as tarefas dessa atividade, os procedimentos básicos 
para se realizar um planejamento de qualquer projeto. Comparando-se com as metodologias 
estudadas, alguns autores citam a realização de um planejamento, mas não mostram 
explicitamente o que necessariamente deve ser feito. O contrário pode ser verificado na 
sistemática proposta. Destaca-se, também, a questão do planejamento da aplicação de DFX, 
cujo foco foi uma tarefa de identificação de algumas necessidades que prevêem a aplicação 
desses métodos.  
- Atividade de Definir Estrutura do Produto: nesta atividade pode ser encontrada uma 
forma simples de iniciar o desenvolvimento das partes do produto. O que se percebe, nas 
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metodologias estudadas, é que a ligação entre o abstrato (concepção) e concreto (forma 
física), às vezes, é deixado a critério de quem o está projetando ou é dificultada pelo 
desdobramento necessário. Realmente esta interface não é simples de ser concretizada, ainda 
mais se o que está sendo desenvolvido é algo totalmente novo, e assim, em algum momento, a 
forma e o material do objeto necessariamente devem ser determinados.  
Nesse sentido, a atividade abordou, de maneira simples, níveis de desdobramento em 
separado para as partes, sendo em nível de sistemas, subsistemas e componentes (SSCs). 
Como as entradas principais dessa atividade são a concepção e as funções do produto, 
estabeleceu-se que as funções devem ser primeiramente bem entendidas, para que possam 
refletir na posterior identificação dos SSCs. Com isso, são nomeados os SSCs, sendo 
atribuídos ou desenvolvidos os princípios físicos que vão atender as necessidades de cada um, 
gerando um leiaute preliminar, estabelecendo-se a estrutura do produto, que é, de certa forma, 
definida no projeto conceitual.  
As principais contribuições dessa atividade são os passos ordenados para a evolução 
da concretização do produto, sendo: aspectos funcionais; identificação das partes dos SSCs; 
definição de princípios físicos, formas e interfaces; e definição de um leiaute preliminar. 
Esses procedimentos compreendem, em grande parte, a nomenclatura utilizada pelos autores 
estudados, mas que, nessa atividade, ficou melhor definida e estruturada.  
- Atividade de Configurar Preliminarmente: compreende, em grande parte, o 
conhecimento passado nos cursos de engenharia sobre resistência dos materiais, elementos de 
máquinas, princípios de estática e dinâmica, termodinâmica, fabricação, etc. É um fator 
relevante, pois a sistemática pode ser utilizada para o ensino de engenharia, no sentido de 
fornecer uma visualização de onde se insere todo esse conhecimento e de como utilizá-lo, de 
forma organizada, em um projeto. Observou-se que alguns dos autores estudados abordam 
esses conhecimentos apresentando alguns conceitos, mas deixando implícito em que atividade 
ele é exatamente aplicado. Devido a isso, determinaram-se tarefas destacando a definição de 
aspectos e parâmetros principais, pré-dimensionamento, modelagens, simulações e processos 
de fabricação. 
A aplicação de DFX mostrou-se eficaz nessa atividade da fase de projeto preliminar, 
pois é um ponto estratégico de configurações do produto sendo, portanto, o momento de 
utilizar as potencialidades, princípios e contribuições desses métodos. 
- Opção por Fazer ou Comprar SSC: a atividade propôs-se a apresentar procedimentos 
que são realizados com intensa interação entre a equipe de projeto ou responsáveis e 
fornecedores de materiais e componentes. Muitas vezes, esses fornecedores são envolvidos 
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em desenvolvimentos e testes de componentes e, devido a isso, procurou-se abordar os 
procedimentos dessas interações em uma atividade particular da sistemática, delineando-se 
tarefas principais. Apesar da não aplicação desta atividade no estudo de caso (componentes 
comerciais e fornecedores já estavam concretizados pela empresa), verificou-se que a 
atividade é pertinente e que, em alguns autores, é apenas apresentada como a interação com a 
área comercial. 
- Atividade Desenvolver Protótipo: esta atividade mostrou-se perfeitamente condizente 
com as necessidades do desenvolvimento, desde que não se realize o processo de forma 
seqüencial, pois a interatividade conferida a essa fase faz com que seja necessário iniciar o 
desenvolvimento do protótipo, mesmo não tendo finalizadas outras atividades. Por exemplo, 
alguns subsistemas ou componentes necessitam ser fabricados e testados em separado, para 
verificar seu funcionamento, testar vida útil, etc, sendo este o momento de realizar tais 
procedimentos, conforme tarefas estabelecidas.  
Em comparação com as metodologias estudadas, aqui se tem a vantagem de definir 
uma atividade apenas para a fabricação e testes de protótipo, não a envolvendo com questões 
de modelagens e simulações, como alguns autores apresentam em meio as suas metodologias. 
- Planejamento do Projeto Detalhado do Produto: esta atividade tem a mesma 
importância e envolve os mesmo aspectos destacados na atividade de planejamento do projeto 
preliminar. Se o projeto for estritamente seguido em um nível gerencial, a atividade é de 
extrema utilidade; caso contrário, pode parecer uma redundância no gerenciamento do 
projeto. Esse é, cada vez mais, evidenciado em pesquisas, visando-se, por exemplo, delinear o 
cruzamento entre tarefas que foram planejadas para o controle durante o processo de projeto. 
Portanto não se pode desconsiderar essa importante atividade. 
- Configuração Final de SSC do Produto: inicialmente, houve dúvida quanto à 
localização dessa atividade no processo de projeto, ou seja, poder-se-ia situá-la na fase de 
projeto preliminar ou no projeto detalhado. Foi na aplicação, durante o desenvolvimento do 
implemento, que se decidiu por sua inclusão no projeto detalhado, em função do nível de 
detalhamento envolvido em cada tarefa da atividade.    
Verificou-se que essa atividade pode ser um ponto de aplicação dos métodos DFXs, 
sendo, assim, o momento de gerar otimizações no produto, antes das finalizações de desenhos 
e especificações em geral. A função, atribuída a essa atividade, refere-se às finalizações em 
um nível em que as informações podem alterar a estrutura do produto ou configurações das 
partes, o que fica evidenciado ao comparar-se essa atividade com a seguinte. O objetivo da 
atividade foi, pois, finalizar a configuração das partes em um nível de decisões para os 
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parâmetros que definem o produto como um todo, o que ficou mais detalhado e simples em 
relação às metodologias estudadas. 
- Finalizar Atualizar Desenhos e Documentos: esta atividade finaliza o detalhamento 
das partes, agora em termos de desenhos, documentos e formas de representação em geral. 
Mesmo que sejam utilizados sistemas CAD ou outras ferramentas de auxílio ao projeto, nesta 
atividade procurou-se delinear as principais tarefas que representam as necessidades de 
representação do produto, visando também a áreas que as utilizarão.  
- Projeto da Embalagem: esta tarefa não foi aplicada no projeto do implemento 
desenvolvido, mas destaca-se sua importância. Os próprios autores pesquisados na literatura 
não evidenciam o projeto da embalagem, aspecto delegado aos responsáveis pelo 
desenvolvimento dos produtos. Dessa forma, é plenamente justificável a definição dessa 
atividade no desenvolvimento, como também para o ensino de metodologias de projeto. 
- Criação de Material de Suporte do Produto: verificou-se, nessa atividade, um fator de 
importância que implica a área de desenvolvimento, onde foi possível responder às questões 
que envolvem os materiais de suporte do produto, como manuais e informações para o 
treinamento de pessoal envolvido, etc. Tal atividade é pertinente nessa fase, embora não seja 
abordada nas metodologias estudadas, talvez por refletir aparentemente um trabalho que é 
realizado para todos os produtos. Porém, destaca-se que, por exemplo, acidentes de trabalho 
ou interrupções no funcionamento de determinados produtos, são ocasionados justamente 
devido à operação inadequada e à falta de informação que pode ser transmitida por tais 
documentos.  
Nessa atividade, também se dedicou uma tarefa para a verificação final quanto ao 
atendimento das especificações de projeto, o que se mostrou condizente, pois é onde 
realmente se finalizam todas as tarefas do desenvolvimento do produto. 
- Homologação do Produto: incluiu-se essa atividade visando à apresentação final do 
produto, como um marco de finalização do processo de projeto, sem perder de vista o futuro 
do produto em sua comercialização e uso. Verifica-se, portanto, a sua pertinência quanto às 
tarefas e à aplicação no processo de projeto. 
 
Os resultados da aplicação da sistemática, no desenvolvimento do implemento 
agrícola, foram positivos e contribuíram para melhorar alguns aspectos da sistematização. O 
objetivo da aplicação foi verificar, na prática, como seria o comportamento e interação entre 
as atividades da sistemática e as necessidades de desenvolvimento, pois o produto 
(implemento agrícola), foi realmente desenvolvido dentro de prazos, necessidades de 
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processos de fabricação, e, principalmente, atendendo as especificações de projeto que 
representam as necessidades de mercado quantificadas. 
6.4 A aplicação de métodos DFXs  
 
 A aplicação de métodos DFX, em meio à sistemática, envolveu três aspectos 
principais: a forma em que estavam disponibilizados para aplicação; a sua aplicação 
propriamente dita e interação com a sistemática; e a forma operacional das informações, 
sendo envolvidas outras pessoas na aplicação. Esses três aspectos serão descritos para cada 
método aplicado. 
 
6.4.1 A aplicação do DFA e da planilha de Ullman 
 
 Como visto, a ferramenta utilizada para abordar a montagem encontra-se na forma de 
um software, para o qual foi necessária a adaptação, bem como o entendimento de seu 
funcionamento para a sua aplicação. Os principais benefícios gerados foram o auxílio na 
análise das partes separadamente, gerando redução de peças e tempos de montagem, que 
refletiram também na redução dos custos. A aplicação desse software ocorreu durante a 
atividade nomeada como Configurar Preliminarmente SSC, sendo apresentado, no Anexo C, 
um relatório que o próprio software fornece como resultado. Observou-se que, para o 
preenchimento do chamado quadro da estrutura do produto, a sistemática já o havia definido, 
o que simplificou a utilização do DFA. 
 A aplicação desta abordagem mostrou que é necessário um período de tempo elevado 
para sua utilização, já que as peças são analisadas individualmente. Ainda com relação à 
montagem, utilizou-se a planilha de Ullman, obtendo-se, para os subsistemas analisados, 
resultados dentro dos valores aceitáveis para a montabilidade das partes. Não foram gerados 
novos princípios ou soluções para o implemento, possivelmente devido à similaridade dessa 
planilha com o software DFA, ou seja, em alguns momentos os questionamentos se 
mostraram redundantes.  
 De qualquer forma, a planilha de Ullman pode ser facilmente aplicada, em qualquer 
situação, sem maiores dificuldades, gerando resultados que indicam a qualidade do projeto 
quanto à montabilidade e indicando a necessidade de se re-projetar. Para o software da BDI é 
necessário, além da disponibilidade, dedicar um tempo maior para treinamento e 
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implementação no processo de projeto, de modo para que se utilize ao máximo suas 
potencialidades. 
 
6.4.2 A aplicação do DFM 
 
 Este método exigiu, além da aplicação, esforços para seu desenvolvimento, já que não 
foi encontrado na bibliografia nada formalizado, que pudesse ser aplicado ou utilizado no 
processo de projeto. Aí surgiu a idéia de reunir as principais considerações apresentadas por 
autores da área e formalizar um método para a aplicação, que gerasse resultados quantitativos, 
indicando um grau de manufaturabilidade do produto. O método terá melhores resultados se 
for aplicado por uma equipe multidisciplinar; no caso estudado, a aplicação ocorreu no 
ambiente da empresa, envolvendo os colaboradores responsáveis pelo processo de fabricação. 
 Na atividade de Configurar Preliminarmente os SSCs, foi utilizado esse método, tendo 
sido verificada a boa compatibilidade para aplicação nesse nível do desenvolvimento do 
projeto preliminar. O processo de aplicação necessitou, primeiramente, de um tempo para o 
entendimento de cada consideração envolvida pelo método, o que se considera normal, pois 
ocorre o aprendizado relacionado ao que é mais vantajoso e ao que trará melhores resultados 
para o projeto, visando à manufatura. Já durante o andamento, conforme o entendimento foi 
sendo adquirido, o processo mostrou-se prático e envolveu todos os participantes nas 
discussões, quebrando barreiras, integrando e motivando os colaboradores frente à 
importância das decisões nessa fase. 
 Foram obtidas, assim, simplificações de algumas partes do implemento agrícola, a 
utilização de sobras de materiais de outros processos de fabricação, o emprego de materiais de 
menor custo, sugestões e o relato de experiências anteriores quanto ao comportamento e 
funcionamento de determinados mecanismos em campo, entre outros. Assim, o método 
apresentou-se de boa aplicabilidade, condizente com o processo de projeto e dentro da 
sistemática proposta, como um mecanismo de auxílio na quebra do paradigma entre as áreas 
de projeto e manufatura, conforme os preceitos da engenharia simultânea. 
 
6.4.3 A aplicação do FMEA 
 
 A forma de utilização da ferramenta e dos procedimentos de aplicação foi baseada na 
literatura, sendo primeiramente estudadas as possibilidades e fatores envolvidos na aplicação. 
A ferramenta aplicada em dois momentos da sistemática: na atividade de configuração 
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preliminar dos SSCs e na atividade de configuração final dos mesmos. Essas duas atividades 
se encontram nas fases de projeto preliminar e detalhado, respectivamente, sendo que, em 
ambas, o nível de detalhamento foi razoavelmente diferenciado.  
No projeto preliminar, aplicou-se o FMEA para o subsistema rodas motoras e disco de 
corte, para o qual não se dispunha de maiores detalhamentos dos componentes envolvidos. 
Procurou-se, dessa forma, contribuir na identificação de fatores determinantes no projeto do 
subsistema e no fornecimento de informações a respeito do mesmo. Dessa aplicação 
obtiveram-se resultados, tais como a identificação de materiais que poderiam ocasionar falhas, 
melhorias no projeto, com relação ao desempenho em campo, a adição de elementos que 
facilitam as regulagens de altura e considerações referentes à fabricação.  
A aplicação, na fase de projeto detalhado, foi no subsistema rabiça, que já estava 
disponível e cujo funcionamento em campo já era conhecido. A ferramenta empregada teve 
como objetivo identificar possíveis melhorias e as falhas que viriam a comprometer o 
funcionamento da rabiça. Assim, obteve-se uma redução de peças, um novo princípio de 
solução, a identificação dos elementos que necessitam de maior controle na fabricação e os 
respectivos componentes, mais susceptíveis a falhas. 
  Se forem comparados os dois casos de aplicação, mesmo sendo em subsistemas 
diferenciados, verifica-se que, quando se tem disponível o elemento físico, o nível de 
abstração durante a aplicação do FMEA torna-se menor, facilitando a análise e identificação 
de modos de falha, efeitos, etc. Enfim, os resultados foram satisfatórios, no sentido de se 
organizar e induzir a um entendimento do funcionamento e comportamento dos subsistemas, 
desde que se tenha tempo disponível para a aplicação. 
 
6.5 O desenvolvimento do protótipo 
 
 O desenvolvimento do protótipo compreendeu a atividade denominada “desenvolver 
protótipo” da fase de projeto preliminar da sistemática. Envolveu o resultados das atividades 
anteriores, com os sistemas, subsistemas e componentes devidamente identificados e 
configurados, de forma que pudessem ser fabricados.  
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6.5.1 Principais resultados 
 
Comparando-se o custo da matéria prima utilizada para fabricar os módulos do 
Multicultor Modular com os implementos disponíveis no mercado, obtiveram-se os resultados 
da tabela 6.2. 
 
Tabela 6.2 – Comparativo entre o custo da matéria prima em R$ do implemento Multicultor 
Modular desenvolvido e implementos comerciais. 
Implementos Multicultor Modular 
(R$) 
Comercial (R$) Diferencial no 
custo (R$) 
Semear-adubar (cinzel) 168,76 237,98 69,22 
Semear-adubar (disco duplo) 185,76 250,40 64,44 
Escarificador 29,22 90,38 61,16 
Sulcador 12,46 81,90 69,44 
 
 Os resultados, apresentados na forma de custos de matéria prima, expressam a 
importante característica da modularização obtida, ou seja, a redução de custo pelo 
intercâmbio de ferramentas em um chassi principal. Todo agricultor, que utilizar um 
implemento escarificador, terá um sulcador e também uma semeadora-adubadora e vice-
versa.  
Outro fator de destaque foi o peso do módulo semeadora-adubadora, de 75,50 kg, 
sendo que um implemento comercial similar pesa 88 kg. A redução aparenta ser pequena, 
porém, se forem consideradas as vantagens de o implemento ter um comprimento reduzido e a 
concentração do peso ficar mais à frente do mesmo, qualquer redução de peso contribui 
significativamente para tornar sua operação mais fácil e menos desgastante. 
No segundo momento, trabalhou-se com a empresa no desenvolvimento e finalização 
do projeto, para que o protótipo fosse fabricado. Esse momento foi importante, não apenas 
para a fabricação e transferência das informações, mas também para a geração e otimização 
das alternativas para as configurações pré-estabelecidas. Outro fator importante foi a 
adequação dos subsistemas e componentes ao processo de fabricação da empresa, em que, 
conforme fossem sendo fabricadas as partes, também eram testadas preliminarmente, a fim de 
se certificar o funcionamento em campo. Comprovou-se que realmente, ao se desenvolverem 
máquinas agrícolas, é imprescindível o teste de campo, pois é nele que se identificam, 
principalmente quando há contato da máquina com outros meios, fatores de distúrbios gerados 
e que não são simples para questões de modelagens e simulações. 
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Para finalizar o desenvolvimento, também foram planejados e executados testes de 
campo, seguindo procedimentos estabelecidos por normas. Esses testes envolveram a 
avaliação de outros parâmetros, além dos verificados nos testes preliminares. Os testes foram 
realizados nas variações do implemento modular para os módulos semear-adubar, escarificar 
e sulcar solo. O desenvolvimento e testes possibilitaram a publicação de trabalho em 
congresso, conforme citado nas referências bibliográficas.  
Para os testes de campo, obtiveram-se resultados positivos frente aos parâmetros 
abordados, sendo o desempenho do sistema de corte da palhada, abertura de sulco e, portanto, 
a penetração do implemento ao solo. O implemento desenvolvido apresentou qualidades de 
estabilidade, fácil operação e manobra, devido ao comprimento reduzido, aproximação do 
centro de gravidade ao solo e por ter duas rodas motoras. É importante mencionar, que 
durante o desenvolvimento, foi considerada a opinião de agricultores, a fim de se adequarem, 
ao máximo, suas exigências, facilitando e simplificando as operações como confirmado nos 
testes de campo. A figura 6.1 ilustra o implemento para o módulo semear-adubar. 
 
Figura 6.1 - Multicultor Modular montado com a opção semeadora-adubadora. 
 
6.5.2 Oportunidades identificadas 
 
 No tempo de permanência na empresa e durante o desenvolvimento e respectivas 
análises e discussões, identificaram-se novas oportunidades para o Multicultor Modular. 
Como sua estrutura ou o chassi comporta os esforços realizados pelas operações de sulcagem 
e escarificação, verificou-se que outros implementos poderiam ser modularizados, de forma a 
serem opções de ferramentas para cada cenário agrícola e, conseqüentemente, para as 
necessidades de cada agricultor. Os implementos identificados serão descritos, de acordo com 
as características que vislumbraram sua implementação, conforme destacado a seguir. 
Adubadeira: Faz a adubação para o plantio ou adubação de cobertura, conforme figura 6.2, 
sendo que essa opção pode ser utilizada com o próprio módulo reservatório e dosador de 
adubo do Multicultor Modular desenvolvido. 
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Figura 6.2 – Adubadeira. 
 
Conjunto Adubadeira: Faz a adubação para o plantio ou adubação de cobertura, conforme 
figura 6.3, tendo duas saídas de adubo, opção que também pode ser utilizada com o próprio 
módulo reservatório e dosador de adubo do Multicultor Modular desenvolvido. 
 
Figura 6.3 – Conjunto Adubadeira. 
 
Cultivadores tipo Enxadas: Este implemento é composto por um conjunto de enxadas para o 
tipo de cultivo que se deseja, conforme figura 6.4, sendo ainda conjugado com arados de 
aivecas. 
 
Figura 6.4 – Cultivadores tipo enxadas. 
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Abacelador com Asas: Este implemento é utilizado para aproximar a terra das linhas onde se 
tem a cultura, realizando um leve revolvimento do solo, conforme figura 6.5. Pode-se, ainda, 
regular as asas, conforme a distância entre linhas. 
 
Figura 6.5 – Abacelador com Asas. 
 
Arado Aterrador: Este implemento é utilizado para cobrir determinadas culturas ou aproximar 
a terra das linhas com maior veracidade, realizando o revolvimento do solo conforme figura 
6.6. Pode-se ainda regular as asas conforme distância entre linhas. 
 
Figura 6.6 – Arado Aterrador. 
 
 Para estes implementos, é possível desenvolver interfaces adequadas com o chassi, 
desde que sejam testados e certificados quanto ao funcionamento. Esse fator foi recebido com 
muita satisfação, pois mostra o potencial promissor do Multicultor Modular no cumprimento 
de um dos objetivos deste trabalho, a contribuição no quadro de mecanização agrícola em 
pequenas propriedades rurais. 
 
 
 
Capítulo 6– Conclusões e Recomendações______________________________________ ______________       128
6.6 Recomendações finais para trabalhos futuros 
 
 Como recomendações finais deste trabalho, consideram-se os três assuntos principais 
que envolveram a dissertação: 
 
 - Os método DFXs e ferramentas: recomenda-se continuar os estudos relacionados a 
esses métodos, tanto na formalização como na aplicação em desenvolvimento de produtos. 
Sugere-se a construção de uma base de dados, para que possam ser utilizados de forma prática 
os conhecimentos a respeito desses métodos, contendo os procedimentos para aplicação, 
treinamento, condições ideais para aplicação, abordando também os detalhes de outros 
métodos além dos aplicados neste trabalho.  
 Muitos desses métodos são citados em publicações, mas não se encontram 
formalizados para aplicação em desenvolvimento de produtos, conforme verificado no estado 
da arte, o que significa que há muito para explorar nessa área e os resultados são promissores.  
  
 - A sistemática para o projeto preliminar e detalhado: recomenda-se continuar as 
pesquisas envolvendo os métodos e ferramentas que auxiliam o desenvolvimento nessas fases. 
Sempre é possível desenvolver técnicas visando simplificar a utilização de metodologias, bem 
como a obtenção de resultados efetivos e rápidos para o produto que se está desenvolvendo 
nessas fases. 
 Sugerem-se trabalhos envolvendo o mapeamento das atividades que compreendem 
outros setores, como fabricação, marketing, vendas, etc, a fim de se identificarem 
necessidades e relações para o projeto preliminar e detalhado, realizando os preceitos de 
engenharia simultânea. Para induzir a esse mapeamento, pode ser proveitoso envolver o 
trabalho com o ambiente de desenvolvimento em empresas, para que possam ser adequadas e 
realmente certificadas, na prática, as interações, dificuldades e conteúdos envolvidos. 
  A atividade do projeto preliminar denominada Decidir por Fazer ou Comprar SSC é 
um exemplo da possível interação com empresas, onde podem ser realizados trabalhos de 
pesquisa. Os sistemas CAD/CAE/CAM também são assuntos que podem ser explorados para 
essas fases, quanto às interações e procedimentos durante o projeto, uma vez que, cada vez 
mais, existe um detalhamento fornecido por tais sistema, o que auxilia na geração de soluções 
e nas decisões durante o desenvolvimento. 
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 - O implemento agrícola Multicultor Modular: para o implemento desenvolvido, 
sugere-se realizar o que já foi comentado durante a dissertação, ou seja, realizar outros testes 
dentro de um delineamento estatístico visando envolver variações de solo e dentro de todos os 
parâmetros possíveis, agilizando os equipamentos como dinamômetro, perfilômetro e 
penetrógrafo.  
 A pareceria, estabelecida durante o desenvolvimento do implemento, deixou clara a 
possibilidade desse tipo de trabalho, já que assim é possível contribuir, de alguma forma, com 
a sociedade, disponibilizando, por meio de empresas, produtos comercialmente viáveis. O 
presente trabalho de pesquisa e ação representa uma contribuição para com o conhecimento 
em metodologias de projeto, desenvolvimento de produtos e também para a simplificação da 
vida do homem no campo. 
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ANEXO A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Especificações de projeto (saídas do projeto informacional) segundo 
MAZETTO (2000). 
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ANEXO B 
 
 
 
 
 
- Princípios de soluções ou concepções dos módulos construtivos 
(informações de saída do projeto conceitual) segundo MAZETTO 
(2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.2
Tabela B.1 - Princípios de soluções ou concepções dos módulos construtivos. MAZETTO (2000). 
Módulos Básicos: 
Nome  Funções  Princípios de solução empregados 
MC 02 
• Ajustar 
momento 
• Fixar 
tração 
 
A opção por estes princípios de 
solução se justificam pela 
simplicidade de sua construção. A 
fixação por parafuso e porca foi 
descartada, devido ao tempo de 
fixação e maior necessidade de 
ferramentas para a montagem. 
MC 03 
• Posicionar 
haste; 
• Dar 
mobilidade 
• Cortar 
palhada. 
• Captar 
potência 
 
 
 
 
 
 
 
A chapa com furos, como forma de ajuste da posição da haste, é de 
simples fabricação, e dispensa ferramentas para set up.  
Para dar mobilidade, a opção pelas rodas duplas está ligada as 
informações obtidas com pessoas que tiveram ligação direta com testes 
desenvolvidos neste tipo de equipamentos e que, segundo as mesmas, o 
corte da palhada acontece de forma mais regular, quando as rodas estão 
próximas e nos dois lados do disco. Para captação de potência, foi 
escolhida a corrente por ser simples e robusta, além de ser compatível com 
os dosadores. Quanto ao disco de corte, será utilizado o modelo já 
fabricado pela indústria. 
MC 04 
• Captar 
força 
humana 
• Auxiliar 
manobras 
 
 
 
 
 
Apesar das concepções I e II, terem se 
mostrado iguais em relação aos requisitos de 
projeto, a opção I foi escolhida em função da 
maior simplicidade. A fixação destes 
componentes é feita diretamente ao chassis, 
enquanto que a opção II necessitaria de 
auxilio para conectar-se ao mesmo.  
Módulos Especiais 
MC 01 • Romper   solo  
As dimensões deste componente já estão 
definidas. Este módulo será similar aos 
utilizados atualmente nos equipamento 
destinados a atividade de escarificar solo 
fabricados comercialmente 
MC 05 
• Compactar 
solo 
• Posicionar 
roda 
compactad
ora 
Dentre as 
alternativas de 
concepção apontadas, 
pesou para que esta 
fosse escolhida os 
seguintes aspectos:  
 O ajuste da posição da roda compactadora deve ser dinâmico, detalhe 
que restringe a utilização de braçadeiras. 
 
  
 B.3
MC 06 
• Dosar 
adubo 
• Interrompe
r dosagem 
 
Módulo comercial já existente. 
MC 07 • Dosar semente 
 
Módulo comercial já existente. 
MC 08 • Depositar adubo 
 
Módulo comercial já existente. 
MC 09 • Depositar sementes 
 
Módulo comercial já existente. 
MC 10 • Depositar sementes  Módulo comercial já existente. 
MC 11 • Abrir sulco 
 
Módulo comercial já existente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Relatórios Gerados pelo Software DFA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Resultados da aplicação do método de ULLMAN (1992) para 
verificação da montabilidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVALIAÇÃO DA MONTAGEM Avaliado por _____Lucas Data 15/10/2003
Revisado por _________________________ Data___/___/___
Análise de montagem individual para _o Subsistema Chassi MC 12_________________________________ Avaliaçao n : 01 02 03 04 05 
Montagem Glogal Comentários
1) Conta total de partes minimizadas
    (potencial de melhoria)
2) Mínimo uso de fixadores separados
3) Parte básica com características de instalação
4) Reposicionamento requerido durante a 
montagem    
5) Eficiência da sequência de montagem
Captação das Partes
6) Características que complicam a manipulação
( flexibilidade excessiva, emaranhamento, etc.)
foram evitadas
7) As partes foram projetadas para uma
abordagem específica de alimentação
(volume, linha, carregador)
Manipulação das Partes
8) Pates simétricas de ponta a ponta
9) Partes simétricas ao eixo de inserção
10) Onde a simetria é impossível,as partes são
claramente assimétricas
Combinação das Partes
11) Movimentações retilíneas de montagem
12) Chanfros e características que facilitam a
inserção e o auto-alinhamento
13) Máxima acessibilidade às partes
total x 8 48
total x 6 6
total x 4 24
total x 2
NOTA: pontuação de avaliação a ser usada
somente para comparar uma montagem a total x 0
alternativas de projeto da mesma montagem.
78 OK
pobre  
(>60%)
razoável  
(40-60%)
boa
(20-40%)
muito boa
(11-20%)
excelente
(<10%)
pobre razoável muito bom excelentebom
pobre razoável bom muito bom excelente
dois ou mais um sem repos.
pobre razoável bom muito bom excelente
nenhuma 
parte
poucas
partes
algumas
partes
a maioria
das partes
todas as
partes
nenhuma 
parte
poucas
partes
algumas
partes
a maioria
das partes
todas as
partes
nenhuma 
parte
poucas
partes
algumas
partes
a maioria
das partes
todas as
partes
AVALIAÇÃO DA MONTAGEM Avaliado por _____Lucas Data 15/10/2003
Revisado por _________________________ Data___/___/___
Análise de montagem individual para _o Subsistema Engate de tração MC 02_ _________________ Avaliaçao n : 01 02 03 04 05 
Montagem Glogal Comentários
1) Conta total de partes minimizadas
    (potencial de melhoria)
2) Mínimo uso de fixadores separados
3) Parte básica com características de instalação
4) Reposicionamento requerido durante a 
montagem    
5) Eficiência da sequência de montagem
Captação das Partes
6) Características que complicam a manipulação
( flexibilidade excessiva, emaranhamento, etc.)
foram evitadas
7) As partes foram projetadas para uma
abordagem específica de alimentação
(volume, linha, carregador)
Manipulação das Partes
8) Pates simétricas de ponta a ponta
9) Partes simétricas ao eixo de inserção
10) Onde a simetria é impossível,as partes são
claramente assimétricas
Combinação das Partes
11) Movimentações retilíneas de montagem
12) Chanfros e características que facilitam a
inserção e o auto-alinhamento
13) Máxima acessibilidade às partes
total x 8 80
total x 6 12
total x 4
total x 2 2
NOTA: pontuação de avaliação a ser usada
somente para comparar uma montagem a total x 0
alternativas de projeto da mesma montagem.
94 OK
pobre  
(>60%)
razoável  
(40-60%)
boa
(20-40%)
muito boa
(11-20%)
excelente
(<10%)
pobre razoável muito bom excelentebom
pobre razoável bom muito bom excelente
dois ou mais um sem repos.
pobre razoável bom muito bom excelente
nenhuma 
parte
poucas
partes
algumas
partes
a maioria
das partes
todas as
partes
nenhuma 
parte
poucas
partes
algumas
partes
a maioria
das partes
todas as
partes
nenhuma 
parte
poucas
partes
algumas
partes
a maioria
das partes
todas as
partes
AVALIAÇÃO DA MONTAGEM Avaliado por _____Lucas Data 15/10/2003
Revisado por _________________________ Data___/___/___
Análise de montagem individual para _o Subsistema Escarificador MC 01_ ____________________________________ Avaliaçao n : 01 02 03 04 05 
Montagem Glogal Comentários
1) Conta total de partes minimizadas
    (potencial de melhoria)
2) Mínimo uso de fixadores separados
3) Parte básica com características de instalação
4) Reposicionamento requerido durante a 
montagem    
5) Eficiência da sequência de montagem
Captação das Partes
6) Características que complicam a manipulação
( flexibilidade excessiva, emaranhamento, etc.)
foram evitadas
7) As partes foram projetadas para uma
abordagem específica de alimentação
(volume, linha, carregador)
Manipulação das Partes
8) Pates simétricas de ponta a ponta
9) Partes simétricas ao eixo de inserção
10) Onde a simetria é impossível,as partes são
claramente assimétricas
Combinação das Partes
11) Movimentações retilíneas de montagem
12) Chanfros e características que facilitam a
inserção e o auto-alinhamento
13) Máxima acessibilidade às partes
total x 8 24
total x 6 18
total x 4 24
total x 2 0
NOTA: pontuação de avaliação a ser usada
somente para comparar uma montagem a total x 0 0
alternativas de projeto da mesma montagem.
66 OK
pobre  
(>60%)
razoável  
(40-60%)
boa
(20-40%)
muito boa
(11-20%)
excelente
(<10%)
pobre razoável muito bom excelentebom
pobre razoável bom muito bom excelente
dois ou mais um sem repos.
pobre razoável bom muito bom excelente
nenhuma 
parte
poucas
partes
algumas
partes
a maioria
das partes
todas as
partes
nenhuma 
parte
poucas
partes
algumas
partes
a maioria
das partes
todas as
partes
nenhuma 
parte
poucas
partes
algumas
partes
a maioria
das partes
todas as
partes
AVALIAÇÃO DA MONTAGEM Avaliado por _____Lucas Data 15/10/2003
Revisado por _________________________ Data___/___/___
Análise de montagem individual para _o Subsistema Rabiça MC 04 ___________________________________________Avaliaçao n : 01 02 03 04 05 
Montagem Glogal Comentários
1) Conta total de partes minimizadas
    (potencial de melhoria)
2) Mínimo uso de fixadores separados
3) Parte básica com características de instalação
4) Reposicionamento requerido durante a 
montagem    
5) Eficiência da sequência de montagem
Captação das Partes
6) Características que complicam a manipulação
( flexibilidade excessiva, emaranhamento, etc.)
foram evitadas
7) As partes foram projetadas para uma
abordagem específica de alimentação
(volume, linha, carregador)
Manipulação das Partes
8) Pates simétricas de ponta a ponta
9) Partes simétricas ao eixo de inserção
10) Onde a simetria é impossível,as partes são
claramente assimétricas
Combinação das Partes
11) Movimentações retilíneas de montagem
12) Chanfros e características que facilitam a
inserção e o auto-alinhamento
13) Máxima acessibilidade às partes
total x 8 8
total x 6 36
total x 4 20
total x 2
NOTA: pontuação de avaliação a ser usada
somente para comparar uma montagem a total x 0
alternativas de projeto da mesma montagem.
64 OK
pobre  
(>60%)
razoável  
(40-60%)
boa
(20-40%)
muito boa
(11-20%)
excelente
(<10%)
pobre razoável muito bom excelentebom
pobre razoável bom muito bom excelente
dois ou mais um sem repos.
pobre razoável bom muito bom excelente
nenhuma 
parte
poucas
partes
algumas
partes
a maioria
das partes
todas as
partes
nenhuma 
parte
poucas
partes
algumas
partes
a maioria
das partes
todas as
partes
nenhuma 
parte
poucas
partes
algumas
partes
a maioria
das partes
todas as
partes
AVALIAÇÃO DA MONTAGEM Avaliado por _____Lucas Data 15/10/2003
Revisado por _________________________ Data___/___/___
Análise de montagem individual para _o Subsistema Rodas motoras e disco de corte MC 03 ______________________Avaliaçao n : 01 02 03 04 05 
Montagem Glogal Comentários
1) Conta total de partes minimizadas
    (potencial de melhoria)
2) Mínimo uso de fixadores separados
3) Parte básica com características de instalação
4) Reposicionamento requerido durante a 
montagem    
5) Eficiência da sequência de montagem
Captação das Partes
6) Características que complicam a manipulação
( flexibilidade excessiva, emaranhamento, etc.)
foram evitadas
7) As partes foram projetadas para uma
abordagem específica de alimentação
(volume, linha, carregador)
Manipulação das Partes
8) Pates simétricas de ponta a ponta
9) Partes simétricas ao eixo de inserção
10) Onde a simetria é impossível,as partes são
claramente assimétricas
Combinação das Partes
11) Movimentações retilíneas de montagem
12) Chanfros e características que facilitam a
inserção e o auto-alinhamento
13) Máxima acessibilidade às partes
total x 8 8
total x 6 36
total x 4 20
total x 2
NOTA: pontuação de avaliação a ser usada
somente para comparar uma montagem a total x 0
alternativas de projeto da mesma montagem.
64 OK
pobre  
(>60%)
razoável  
(40-60%)
boa
(20-40%)
muito boa
(11-20%)
excelente
(<10%)
pobre razoável muito bom excelentebom
pobre razoável bom muito bom excelente
dois ou mais um sem repos.
pobre razoável bom muito bom excelente
nenhuma 
parte
poucas
partes
algumas
partes
a maioria
das partes
todas as
partes
nenhuma 
parte
poucas
partes
algumas
partes
a maioria
das partes
todas as
partes
nenhuma 
parte
poucas
partes
algumas
partes
a maioria
das partes
todas as
partes
AVALIAÇÃO DA MONTAGEM Avaliado por _____Lucas Data 15/10/2003
Revisado por _________________________ Data___/___/___
Análise de montagem individual para _o Subsistema Sulcador MC 11 ________________________________________ Avaliaçao n : 01 02 03 04 05 
Montagem Glogal Comentários
1) Conta total de partes minimizadas
    (potencial de melhoria)
2) Mínimo uso de fixadores separados
3) Parte básica com características de instalação
4) Reposicionamento requerido durante a 
montagem    
5) Eficiência da sequência de montagem
Captação das Partes
6) Características que complicam a manipulação
( flexibilidade excessiva, emaranhamento, etc.)
foram evitadas
7) As partes foram projetadas para uma
abordagem específica de alimentação
(volume, linha, carregador)
Manipulação das Partes
8) Pates simétricas de ponta a ponta
9) Partes simétricas ao eixo de inserção
10) Onde a simetria é impossível,as partes são
claramente assimétricas
Combinação das Partes
11) Movimentações retilíneas de montagem
12) Chanfros e características que facilitam a
inserção e o auto-alinhamento
13) Máxima acessibilidade às partes
total x 8 8
total x 6 48
total x 4
16
total x 2
NOTA: pontuação de avaliação a ser usada
somente para comparar uma montagem a total x 0
alternativas de projeto da mesma montagem.
72 OK
pobre  
(>60%)
razoável  
(40-60%)
boa
(20-40%)
muito boa
(11-20%)
excelente
(<10%)
pobre razoável muito bom excelentebom
pobre razoável bom muito bom excelente
dois ou mais um sem repos.
pobre razoável bom muito bom excelente
nenhuma 
parte
poucas
partes
algumas
partes
a maioria
das partes
todas as
partes
nenhuma 
parte
poucas
partes
algumas
partes
a maioria
das partes
todas as
partes
nenhuma 
parte
poucas
partes
algumas
partes
a maioria
das partes
todas as
partes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Alguns desenhos esquemáticos realizados durante as análises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E.2
 
 
 
 
 
 
Figura E.1 - Esboços produzidos durante a dobragem dos tubos. 
 
 E.3
  
Figura E.2 - Esboços produzidos para discussão das opções nas chapas suporte e cinzéis bem como 
de suas regulagens. 
 
 
 
 E.4
  
 
Figura E.3- Esboços produzidos para discussão das opções para algumas peças do subsistema rodas 
motoras e disco de corte. 
 
 
 E.5
  
 
Figura E.4 - Esboços produzidos para discussão das opções para a rabiça. 
  
  
 
 
 
APÊNDICE A 
 
 
 
 
 
 
Métodos: Projeto para Manufatura e Projeto para Montagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.2
Projeto para Manufatura e Projeto para Montagem 
(Design for Manufacture – DFM, and Design for Assembly - DFA) 
 
1.1 Considerações gerais 
 
 Os presentes métodos abordam as questões envolvendo a manufatura e montagem do 
produto e sua interação com o processo de desenvolvimento de produtos. Como pode-se 
observar na  figura A1, existem elementos chaves que envolvem o planejamento e posterior 
trabalho com o DFM e DFA.  
 
Informações e 
Conhecimento 
Procedimentos e 
Técnicas 
Organização e 
Pessoas 
Base de conhecimentos Técnicas: 
 Projeto para montagem 
 Projeto para manufatura,   etc. 
Técnicas de Qualidade: 
QFD, FMEA, Taguchi,
Simulação, etc. 
Sistemas Especialistas 
Técnicas de Confiabilidade
Sistemas PLP 
Projeto para custo(Design to cust) 
Materiais e Processos
Consumidores e Fornecedores 
Legislação e Padronização 
Times de produto 
Habilidades de trabalho em equipe
Treinamento em DFMA 
Valores e cultura 
 Flexibilidade 
Engenharia Simultânea 
Gerenciamento de Projeto (Project) 
Criatividade Cinética 
Base de dados em computadores 
 
Figura A.1 – Elementos chaves no planejamento do DFM e DFA. MILES (1989) apud 
OLLIKAINEN (2001). 
 
O objetivo principal é eliminar os procedimentos conforme representados na figura 
A.2, onde, os problemas são identificados e já não podem mais ser desconsiderados quando 
no estágio de fabricação. Para isto fundamenta-se principalmente na engenharia simultânea. 
 
Figura A.2 - Departamento de manufatura frente ao processo de desenvolvimento. Fonte: 
HAYNES & FROST (1994) apud OLLIKAINEN (2001). 
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 Os próximos aspectos e considerações foram desenvolvidos e compilados, para 
auxiliar no contexto dos processos de projeto e manufatura, visando o desenvolvimento de 
produtos de maneira harmoniosa e integrada. Portanto, neste, serão abordadas alguns 
princípios, regras e recomendações de projeto para manufatura e projeto para montagem, 
considerando mais explicitamente as questões práticas para aplicação do método, não 
envolvendo fatores organizacionais e de implementação em empresas.  
 
2 Projeto para manufatura e montagem (DFM e DFA) 
 
O projeto para a manufatura e projeto para montagem envolve a mudança do modo 
com que a empresa desenvolve o projeto e, a mudança das necessidades do projeto. Os 
objetivos do projeto para a manufatura e montagem são: 
- Identificar precisamente os aspectos que afetam a produção e montagem de um 
produto, dentro de determinadas especificações; 
- Enfocar o projeto dos componentes visando a fácil fabricação e montagem; 
- Integrar o projeto dos processos de fabricação com o projeto do produto, para 
assegurar o melhor atendimento possível dos requisitos de projeto. 
 
Abaixo tem-se os aspectos envolvidos e possíveis formas de apresentação das 
características e possibilidades para utilização dos métodos DFM e DFA: 
 
a) Princípios, regras e recomendações para o projeto na forma de lista e ou conjunto de 
questões; 
b) Recomendações para o projeto na forma de figuras ilustrativas com especificações 
de procedimentos corretos e incorretos para a fabricação e montagem ou utilizando 
features para agilizar no projeto e na fabricação; 
c) Tabelas e listas comparando a adequação entre materiais e processos de fabricação; 
d) Cálculos práticos para verificação da montabilidade do produto;  
e) Tabelas e listas contendo custos de materiais e processos de fabricação (pode-se 
obter custos de determinadas tolerâncias e acabamentos); 
f) Tabelas e listas contendo tempos e custos de montagem; 
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g) Informações gerais das especificidades de materiais (dureza, resistência, etc.) e 
processos de fabricação (tipos de processos, máquinas disponíveis, capacidades, 
etc.); 
h) Software implementando todas as formas anteriores, como por exemplo, Design 
for Manufacture and Assembly Software / Boothroyd Dewhurst, Inc.  
 
Aqui serão compreendidos os itens a, b, c, d e h por encontrarem-se na bibliografia e 
assim, possibilitar a formalização para aplicação. Os itens e, f, g não são menos importantes, 
sugere-se que com maiores esforços de implementação e desenvolvimento destes na indústria, 
se obtém, um mapeamento e a formalização de importantes fatores que facilitarão a tomada de 
decisão durante o desenvolvimento do produto.  
Na figura A.3 tem-se um fluxograma macro com fases orientativas para aplicação dos 
métodos, tendo em vista o planejamento anterior destes:  
 
Projeto Preliminar e
Projeto Detalhado
Estrutura do Produto (partes)Entrada de Atividade
Saída para Atividade
Projeto para
Montagem
DFA
Projeto para
Manufatura
DFM
Sugestões para simplificar a
montagem e a estrutura do
produto (partes)
Estrutura do produto otimizada
considerando a montagem
Sugestões para simplificar a
manufatura das partes do
produto
Estrutura do produto otimizada
considerando a manufatura  
Figura A3 – Fluxograma orientativo para representação da aplicação de DFA e DFM. 
 
3 Projeto para Montagem DFA 
 
3.1 Software DFA da Boothroyd Dewhurst, Inc 
 
 Este software compreende a gama de métodos que foram implementados em 
ambientes computacionais onde, o NeDIP dispõe da versão 8.0 de 1996 com módulo para 
montagem (DFA). O objetivo principal deste módulo é analisar o produto sistematicamente 
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identificando peças individualmente, verificando se as mesmas são necessárias, 
determinando tempos e custos de montagem. Como este faz parte de um dos módulos que 
estão disponíveis comercialmente, entre eles Projeto para Montagem DFA, Projeto para 
Fabricação DFM e Projeto para o Meio Ambiente DFE, a sua aplicação segue a seqüência de 
utilização em ambientes que utilizam este sistema. Uma descrição deste software em detalhes 
pode ser encontrada em PAUPITZ (2000). 
 
3.2 Planilha para verificação da montabilidade do produto 
 
 A planilha proposta por ULLMAN (1992) visa a verificação da eficiência de 
montagem do produto avaliando fatores gerais como: montagem global, captação das partes, 
manipulação das partes peças e, a combinação das partes. A planilha a ser preenchida está 
apresentada na figura A4 e gera resultados entre os valores 0 e 104. Quanto maior a nota 
melhor a montagem, sendo considerado um projeto muito bom para valores acima de 78 e 
para valores abaixo de 52 é recomendado o reprojeto. Frente à situação de reprojeto, utiliza-se 
a comparação entre os resultados do novo projeto e velho, para verificar a eficiência do 
projeto. 
 Este cálculo prático é utilizado para verificar o índice de medição do potencial de 
melhoria da montabilidade do produto da planilha da figura A.4 item 1. O potencial de 
melhoria PM é calculado através da razão entre o número atual de componentes Natual 
subtraído do mínimo número teórico de componentes Nmín_teóric pelo mesmo número atual de 
componentes, conforme a equação 1: 
( )
Natual
Nmín_teór  - Natual=PM            equação 1 
 Para encontrar o número mínimo teórico de componentes Nmín_teóric o autor recomenda 
uma análise dos componentes adjacentes as partes do produto questionando sua necessidade. 
Componentes adjacentes são por exemplo, componentes como parafusos, fixações rápidas, 
etc., sendo estes também incluídos na contagem. Assumindo que não se têm limitações no uso 
de materiais e fabricação, realiza-se as seguintes considerações para verificação e contagem 
das partes do produto Nmín_teóric: 
                        - componentes devem ser contados separados, se o produto tem movimentação 
relativa entre as partes. Por exemplo, se for necessário o deslizamento, a rotação entre as 
partes, etc.; porém isto não é válido, se o movimento relativo for pequeno e puder ser 
realizado por um elemento plástico como em uma dobradiça elástica; 
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  - componentes de materiais diferentes devem ser contados separados, por 
exemplo, se determinado componente necessitar de um isolador elétrico ou para o 
aquecimento e outro adjacente seja um condutor; 
  - componentes devem ser separados quando a montagem ou desmontagem for 
impossível (observar que esta consideração é quando em casos de “impossibilidade” não de 
“inconveniência”). 
 
Verificação do resultado: 
- Se o PM der um valor menor que 10 %, o projeto é excelente; 
- Se o PM for entre 11 e 20%, o projeto é muito bom; 
- Se o PM for entre 20 e 40%, o projeto é bom; 
- Se o PM for entre 40 e 60%, o projeto é falho; 
- Se o PM for maior que 60%, o projeto é ruim. 
 
AVALIAÇÃO DA MONTAGEM Avaliado por __________________________ Data___/___/___
Revisado por _________________________ Data___/___/___
Análise de montagem individual para _______________________________________________ Avaliaçao n : 01 02 03 04 05 
Montagem Glogal Comentários
1) Conta total de partes minimizadas
    (potencial de melhoria)
2) Mínimo uso de fixadores separados
3) Parte básica com características de instalação
4) Reposicionamento requerido durante a 
montagem    
5) Eficiência da sequência de montagem
Captação das Partes
6) Características que complicam a manipulação
( flexibilidade excessiva, emaranhamento, etc.)
foram evitadas
7) As partes foram projetadas para uma
abordagem específica de alimentação
(volume, linha, carregador)
Manipulação das Partes
8) Pates simétricas de ponta a ponta
9) Partes simétricas ao eixo de inserção
10) Onde a simetria é impossível,as partes são
claramente assimétricas
Combinação das Partes
11) Movimentações retilíneas de montagem
12) Chanfros e características que facilitam a
inserção e o auto-alinhamento
13) Máxima acessibilidade às partes
total x 8
total x 6
total x 4
total x 2
NOTA: pontuação de avaliação a ser usada
somente para comparar uma montagem a total x 0
alternativas de projeto da mesma montagem.
pobre   
(>60%)
razoável   
(40-60%)
boa
(20-40%)
muito boa
(11-20%)
excelente
(<10%)
pobre razoável muito bom excelentebom
pobre razoável bom muito bom excelente
dois ou mais um sem repos.
pobre razoável bom muito bom excelente
nenhuma 
parte
poucas
partes
algumas
partes
a maioria
das partes
todas as
partes
nenhuma 
parte
poucas
partes
algumas
partes
a maioria
das partes
todas as
partes
nenhuma 
parte
poucas
partes
algumas
partes
a maioria
das partes
todas as
partes
 
Figura A.4 - Planilha de ULLMAN (1992). 
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4 Projeto para Manufatura DFM 
 
4.1 Princípios, regras e recomendações de projeto para manufatura 
 
A seguir são apresentados alguns princípios, regras e recomendações de projeto para a 
manufatura do produto que, devem ser questionados pela equipe de projeto durante o 
desenvolvimento do produto visando o preenchimento da planilha representada pela figura A5 
descrita posteriormente: 
 
4.1.1 Minimizar o número de partes. Partes podem ser facilmente eliminadas se não existir 
necessidade de movimentos relativos ou sub-seqüentes ajustes entre as mesmas. Também, se 
não existir necessidade de serviços, reparos ou materiais diferentes, partes podem ser 
eliminadas. Contudo, a equipe de projeto deve ter cuidados no sentido de que a redução de 
partes não exceda o ponto em que o retorno diminua, uma vez que a eliminação de certas 
partes adiciona custo, complexidade, peso, etc. 
 
4.1.2 Minimizar as variações das partes. O conteúdo de informações e os riscos para a 
qualidade são menores quando as variações das partes (tais como tipos de parafusos 
utilizados) são minimizadas. A utilização de componentes padronizados reduz estas variações, 
simplificando a fabricação e tornando a produção do produto mais barata.  
 
4.1.3 Projetar partes para multiuso. Combinar funções sempre que possível gerando assim 
produtos mais versáteis e com mais vantagens para o consumidor. O multiuso de partes reduz 
o conteúdo de informações do sistema de fabricação, reduzindo o número de partes diferentes 
ou as variações destas que necessitam ser fabricadas. Além disso, acarreta economia de 
escala, pois aumenta o volume de produção de poucas partes, e também, pelo fato de que 
algumas podem ser utilizadas em várias outras aplicações e produtos.  
 
4.1.4 Projetar as partes para fácil fabricação. As partes deverão ser projetadas com o 
menor custo de material que satisfaz os requisitos funcionais de forma exata, e que ambos, 
desperdício de material e tempo, sejam minimizados. Para isso aconselha-se que os processos 
de fabricação mais adequados e disponíveis sejam usados na confecção de cada parte e, que as 
partes sejam adequadamente projetadas para o processo escolhido. Processamentos 
secundários, tais como acabamento superficial, pintura, revestimentos, tratamentos térmicos e 
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movimentação de material, devem ser evitados sempre que possível, pois podem ser tão 
dispendiosos quanto o processamento primário. 
 
4.1.5 Evitar o uso de elementos de fixação separados. Elementos desta natureza devem ser 
evitados, pois, além do aumento do conteúdo de informações, cada elemento usado é um 
elemento a mais para ser manufaturado, manipulado, transportado, inspecionado, armazenado 
e ter a qualidade controlada. Parafusos muito longos ou muito curtos e arruelas separadas 
deverão ser evitadas. Outro aspecto importante é que estes elementos normalmente são 
concentradores de tensão, tornando-se potenciais pontos de falha estrutural no projeto. 
 
4.1.6 Eliminar ou simplificar os ajustes. Ajustes mecânicos manuais ou automáticos são 
caros e geram problemas de serviço, teste, montagem e de confiabilidade. Evitar ajustes 
significa redução dos custos de fabricação, montagem, automação, e redução dos custos de 
serviço.  
 
4.1.7 Minimizar a manipulação na fabricação.  As partes deverão ser projetadas de modo 
que a sua localização e orientação sejam fáceis de serem obtidas, mantendo estas, para o 
processo de produção. Ou seja, as partes deverão ser projetadas de tal forma que seja possível 
executar tantas operações de fabricação quantas possíveis, sem haver a necessidade de 
reposicionar à parte na máquina. Com isso, consegue-se maior diminuição dos tempos, custos 
e precisão uma vez que a precisão pode ser adquirida na ferramenta e equipamento. 
 
4.1.8 Usar material de mais fácil processamento. Desde que atenda às características 
funcionais e seja de custo compatível, deve-se escolher o material de mais fácil 
processamento. O material mais econômico é aquele que ao longo do ciclo de vida do 
produto, permite o menor custo combinado de: material, processamento, garantia e serviço. 
 
4.1.9 Usar materiais e componentes normalizados. O uso de materiais e componentes 
normalizados permite, mesmo para um pequeno número de peças, as vantagens da produção 
em massa, simplificar o controle de peças e de almoxarifado, reduzir custos de compra, 
reduzir usinagens especiais, reduzir o investimento de capital e acelerar o ciclo de fabricação. 
 
4.1.10. Utilizar as características especiais dos processos. A equipe de projeto deverá 
identificar as capacidades especiais dos processos de fabricação que são aplicáveis ao seu 
produto e tirar vantagens dos mesmos. Por exemplo, na injeção de plásticos, as peças já saem 
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com a coloração e a textura desejada; na sinterização, as peças apresentam porosidades 
que podem ser aproveitadas para a retenção de lubrificantes, de forma a não ser necessária a 
introdução de buchas para o caso de mancais. Aproveitando-se as características especiais de 
certos processos, pode-se eliminar muitas operações adicionais e mesmo componentes 
separados.  
 
4.1.11 Projetar de acordo com o volume esperado. Cada processo tem um volume 
econômico de produção. Assim, conhecendo-se o volume de produção de uma peça ou 
produto, deve-se adequar o projeto ao correspondente processo de fabricação, e desta forma 
obter as vantagens do mesmo. Por exemplo, não se deve projetar uma peça para fundição em 
matriz, se o seu volume de produção é tão pequeno que o custo da matriz não possa ser 
amortizado. 
 
4.1.12 Liberar as tolerâncias. Apesar dos custos extras na fabricação de tolerâncias estreitas 
já serem bem documentados e discutidos, estes fatos, muitas vezes não é bem apreciado pelos 
projetistas. Os custos elevados de tolerâncias estreitas resultam nos seguintes aspectos: custos 
elevados de usinagem devido à precisão necessária, operações extras tais como retificação, 
polimento e lapidação, após o processamento inicial das peças, maior freqüência na afiação de 
ferramentas, ciclos de operação mais longos, mais refugos e serviços de recuperação de peças, 
mão-de-obra qualificada e treinamentos, materiais mais caros, maior investimento em 
equipamentos de metrologia e testes. 
 
4.1.13 Projetar visando à pintura. Muitas vezes a pintura das peças não é considerada no 
projeto. Projetar um simples engate em um componente grande e pesado facilita a operação de 
pintura, possibilitando a economia através da não necessidade de um suporte para esta 
finalidade. Também deve ser evitada a diversificação de cores quando desnecessária, pois 
dificulta e encarece a pintura de um componente, por exemplo, quando este necessita de uma 
pintura que tenha três cores exigindo um isolamento e, portanto um processo mais complexo. 
 
4.1.14 Prever a manutenção das partes. Ao projetar é importante prever a montagem das 
partes do produto, verificando a acessibilidade bem como, a manutenção de componentes que 
o compõem. A dificuldade no acesso prejudica a manutenção e exige a desmontagem de 
outros componentes, onde também é possível prever esforços, ferramentas necessárias e a 
facilidade da montagem do produto.  
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4.1.15 Verificar projetos existentes. Consultar projetos anteriores bem como as lições 
apreendidas podem facilitar o projeto de componentes similares. Verificar os problemas 
encontrados na fabricação ou alterações e o porque delas terem sido feitas, promove 
melhorias no sentido de não serem cometidos os mesmos erros de projetos anteriores. 
 
4.1.16 Compatibilizar materiais/funções/formas/processos. Verificada a compatibilidade 
entre os materiais que compõem as partes que deverão desempenhar determinada função e, 
que necessitem de um determinado formato. É importante especificar com atenção às 
interfaces do produto relacionado a estes fatores, projetando com maior eficiência e evitando 
assim, problemas futuros durante o ciclo de vida do produto. 
 
Depois de consideradas as regras e recomendações anteriores, FERREIRA (2001) 
apresenta três questões pertinentes. Estas questões requerem a combinação das interações do 
projetista com as exigências do engenheiro de manufatura para fabricar o produto. As 
interações entre estes, visa analisar as funções que o produto irá possuir e suas conseqüências, 
como: 
4.1.17 - Qual a função de determinada feature1 na peça? 
4.1.18 - Qual operação está inferida por esta feature? 
4.1.19 - Qual ferramenta pode ser usada para fabricar essa feature? 
 Para responder a estas questões é necessário o diálogo entre as áreas, promovendo 
assim, simplificações e redução de custos no processo de fabricação e conseqüentemente no 
produto. Durante o questionamento deve-se registrar todas as recomendações, melhorias, 
possibilidades, dúvidas, etc., levantadas com relação às partes do produto. Para isto 
recomenda-se o preenchimento da figura A.5 de acordo com os três parâmetros seguintes: 
- Excelente (E): as características e especificações atribuídas estão aprovadas; 
- Bom (B): as características e especificações atribuídas foram convincentes, mas 
determinados aspectos são duvidosos para alguns integrantes da equipe, exigindo 
apenas o controle destes; 
                                                 
1 Feature: é descrita como sendo uma configuração geométrica específica formada na superfície, aresta ou 
vértice de uma peça, com o objetivo de auxiliar numa dada função; Ferreira (2001). Outras definições: [Qualquer 
entidade com atributos tanto de forma quanto de função (DIXON 1988); Conjunto de informações sobre o 
produto, ou padrões de informações relacionados com a descrição de uma peça, (SHAH 1988); Conjunto de 
elementos geométricos que formam uma unidade de interesse, (PRINZ et al 1989)] apud FERREIRA (2001). 
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- Razoável (R): as características das partes não são convincentes e necessitam 
obrigatoriamente de maior detalhamento, por exemplo, a realização de melhorias, 
reprojeto, testes de campo, um lote piloto, etc. 
 
A figura A.5 é proveniente de uma planilha desenvolvida no Excel onde são 
preenchidas na coluna horizontal as partes do produto e na coluna vertical estão as questões 
relacionadas ao método DFM. O questionamento é feito em conjunto com a equipe de projeto 
preenchendo-se com as respectivas letras conforme a legenda anterior.  Os valores são então 
calculados e fornecem a eficácia do projeto com relação à manufatura. 
A principal característica deste método é a análise e discussão direcionada para os 
elementos que se pretende concentrar os esforços da equipe, identificando assim, partes 
críticas do ponto de vista da manufatura gerando resultados positivos no produto como um 
todo.   
 
Minimizar o número de partes 100 E 100 E 66 B 33 R 33 R 66 B 66 B 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E
Minimizar variação das partes 66 B 100 E 66 B 66 B 66 B 66 B 66 B 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E
Partes para multiuso 100 E 100 E 66 B 66 B 66 B 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E
Partes para fácil fabricação 100 E 100 E 100 E 100 E 66 B 33 R 33 R 100 E 100 E 66 B 100 E 100 E
Elementos de fixação separados 100 E 100 E 66 B 100 E 100 E 66 B 66 B 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E
Eliminar simplificar ajustes 100 E 100 E 66 B 100 E 100 E 66 B 66 B 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E
Manipulação na fabricação 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 66 B 66 B 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E
Materiais de fácil processamento 100 E 100 E 100 E 66 B 66 B 66 B 66 B 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E
Partes normalizadas 100 E 100 E 100 E 66 B 100 E 66 B 66 B 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E
Características especiais do 
processo
100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 66 B 66 B 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E
Conforme volume esperado 100 E 100 E 100 E 100 E 66 B 66 B 66 B 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E
Liberar tolerâncias 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E
Visar a pintura 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E
Prover manutenção das partes 100 E 100 E 100 E 66 B 66 B 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E
Verificar projetos existentes 66 B 100 E 66 B 66 B 66 B 66 B 66 B 100 E 100 E 66 B 66 B 66 B
Compatibilizar 
materiasi/funções/formas
100 E 100 E 66 B 66 B 66 B 66 B 66 B 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E
Qual função da feature? 100 E 100 E 100 E 66 B 66 B 66 B 66 B 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E
Qual operação está inferida pela 
feature?
100 E 100 E 100 E 66 B 66 B 66 B 66 B 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E
Qual ferramenta pode ser usada 100 E 100 E 100 E 66 B 66 B 66 B 66 B 100 E 100 E 100 E 100 E 100 E
SOMATÓRIO 96 100 88 79 77 72 72 100 100 96 98 98
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Figura A.5 – Quadro de aplicação das considerações do DFM. 
 
LEGENDA DOS RESULTADOS (As faixas para os resultados foram consideradas apenas 
nos intervalos de E(100) e B(66,33). Valores  atribuídos como R(33,33) são inadmissíveis.) 
Faixa de 66 – 82 = Os resultados obtidos para os sistemas, subsistemas e componentes (SSC) 
do produto são considerados bons, frente às análises e otimizações realizadas durante a 
discussão entre a equipe de projeto. 
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Faixa de 83 – 100 = Os resultados obtidos para os sistemas, subsistemas e componentes 
(SSC) do produto estão em uma faixa que demonstra concordância total e excelência no 
desenvolvimento.  
 
5 Quadros comparativos entre processo de fabricação e alguns atributos 
 
 Um ou mais atributos (acabamento superficial, precisão dimensional, complexidade, 
etc.), podem ser utilizados para determinar os processos de fabricação candidatos, que 
poderão ser adequados para a manufatura do produto. Infelizmente, para muitos processos de 
fabricação a satisfação destes critérios freqüentemente envolve soluções de compromisso, de 
tal forma que nem todos os atributos podem ser satisfeitos da maneira desejada. Para 
minimizar a severidade desses compromissos pode-se identificar as capacidades dos 
processos de manufatura mais comuns de forma que os atributos mais importantes possam se 
satisfeitos com um grau mais elevado. Esta abordagem está mostrada no quadro A.1, segundo 
FORCELLINI (2000). 
 
Quadro A.1 - Processos de manufatura e seus atributos. 
 
    ATRIBUTOS   
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 Fundição em areia A M M B A/M/B A/M/B A/M/B 
 Fundição em casca B A A A/M A/M A/M M/B 
 Fundição em cera perdida B A A B A/M/B A/M M/B 
 Fundição sob pressão B A A A/M A A M/B 
 Torneamento B A M A/M/B A/M/B A/M/B A/M/B 
 Fresamento B A A M/B A/M/B A/M/B A/M/B 
 Retificação B A M B M/B A/M M/B 
 Eletroerosão B A A B B A M/B 
 Moldagem por injeção B A A A/M A/M A/M/B M/B 
 Moldagem por sopro M M M A/M A/M A/M/B M/B 
 Estampagem B A A A/M A/M A/M/B B 
 Forjamento M M M A/M A/M A/M A/M/B 
 Moldagem por compressão B A M A/M A/M A/M A/M/B 
 Laminação B M A A A A/M A/M 
 Extrusão B A A A/M A/M A/M M/B 
 Metalurgia do pó B A A A/M A A/M B 
         
 UNIDADES mm mm  peças/h peças   
 A >0,0064 < 0,13 Alto > 100 > 5000 Alto  
 
M 
<0,0064 
>0,0016
> 0,13 
< 1,3 Médio 
< 100 
> 10 
< 5000 
> 100 Médio 
 
 B < 0,0016 > 1,3 Baixo < 10 < 100 Baixo  
  
Os processos de manufatura candidatos obtidos no quadro A1, podem ser relacionados 
com os materiais candidatos através do quadro A2 de acordo com FORCELLINI (2000). Essa 
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tabela relaciona o grau de adequação dos materiais candidatos com os processos de 
manufatura candidatos.  
 
Quadro A.2 - Adequabilidade de materiais e processos de manufatura. 
   
       PROCESSOS DE MANUFATURA      
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 Aço carbono E E E - B B E E - - B B - B B E 
 Aço baixa liga E E E - - B E E - - B B - B B E 
 Aço ferramenta B E E - - - - E - - - - - - - E 
 Aço inox E E E - - - - E - - B B - B B E 
 Ferro cinzento E E E - B B E E - - B R - R R E 
 Ferro maleável E E E - B B E E - - B R - R R E 
 Ferro dúctil E E E - B B E E - - B R - R R E 
 Ferro fundido E E E - B B E E - - B R - R R E 
 Ligas de zinco B B R E B - R E - - E R - R B E 
 Ligas de alumínio E B E E E E B E - - E E - E E E 
 Ligas de magnésio E B E E B - R E - - B S - B E E 
 Ligas de titânio - B R - - - R E - - - B - R R E 
 Ligas de cobre E B B B E E G E - - E E - E E E 
 Ligas de níquel E B B - - - R E - - B R - B B E 
 Ligas de cobalto - R R - - - R E - - - - - - - E 
 Ligas de molibdênio - R R - - - R E - - - - - - - E 
 Ligas de tungstênio - R R - - - R E - - - R - - - E 
 ABS - - - - B B B - - B - - - - E - 
 Acetatos - - - - B B B - - B - - - - B - 
 Nylons - - - - B B B - E B - - - - B - 
 Fluorcarbonos - - - - B B B -  B - - - - R - 
 Policarbonatos - - - - B B B -  B - - - - B - 
 Poliamidas - - - - B B B -  B - - - - R - 
 Poliestireno - - - - B B B - E B - - - - E - 
 PVC - - - - B B B -  B - - - - E - 
 Poliuretano - - - - B B B -  B - - E - B - 
 Polietileno - - - - B B B - E E - - - - E - 
 Polipropileno - - - - B B B - - B - - - - E - 
 Acrílico - - - - B B B - - - - - - - R - 
 Epóxi - - - - B B B - E - - - E - R - 
 Fenólicos - - - - B B B - - - - - E - B - 
 Silicones - - - - - - - - - - - - E - R - 
 Poliester - - - - B B B - - - - - E - R - 
 Borrachas - - - - - - - - E - - - E - R - 
 E → Excelente, o material é um dos mais adequados para o processo; 
  B → Bom, o material é um bom candidato para o processo; 
  R → Raramente usado, o material é raramente usado no processo; 
 “- “→ Inadequado, o material não é usado ou adequado para o uso no processo.  
 
6 Figuras ilustrativas com recomendações para o projeto visando a fabricação e 
montagem 
 
Nos quadros A.3, A.4, A.5 e A.6 serão apresentadas figuras ilustrativas com 
recomendações de projeto visando evitar problemas futuros como o reprojeto de componentes 
e peças. As recomendações na forma de figuras estão divididas em dois itens, onde, são 
primeiramente abordados aspectos de manipulação e montagem das partes (quadro A.3 e A.4) 
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e posteriormente, as recomendações visando projetar para a fabricação das partes (quadro 
A.5 e A.6).  Para cada figura encontra-se uma representação e pequena síntese do problema 
com a solução visando facilitar a fabricação, manipulação e montagem. 
 
Quadro A.3 – Recomendações de projeto visando facilitar a manipulação e montagem.  
 
 
       
   Difícil
inserção
Furo na
  peça
Furo 
no
  pino
Rasgo 
no 
pino
Prever a saída de ar em furos cegos durante a 
Difíc il de
encaixar
Fácil de
encaixar
Projetar para um fác il encaixe, verificando as 
características das interfaces entre as peças
 A peça precisa
  ser solta antes 
de ser encaixada
A peça é 
encaixada
  antes de ser 
solta
Projetar para facilitar os encaixes
Simétrico Assimétrico
Desenhar partes que tenham simetria radial e axial. Não 
Ligeiramente 
assimétrico Assimétrico
Quando não é possível projetar de forma simétrica, 
como neste caso, ressaltar a assimetria da peça para 
fac ilitar e diminuir o tempo de montagem
Irá prender Não irá
prender
Desenvolver carac terísticas para prevenir que uma 
peça não prenda na outra quando armazenadas.
      Irá 
emaranhar
   Não irá
emaranhar
Evitar características que permitam o emanharamento  
das peças  quando armazenadas.
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Quadro A.4 – Recomendações de projeto visando facilitar a manipulação e montagem. 
 
 
 
 
 
 
Reduçao da área usinada com o acabamento 
especificado
Acabamento somente nos extremos do eixo, 
reduzindo custo e tempo de usinagem
Economia na usinagem de  acabamento (se o 
diâmetro d1 puder se resuzido
Decomposição em  duas peças reduz custos de 
fabricação e simplifica o processo, desde que 
seja conveniente a operação de fabricação e 
montagem
Projetar prevendo a saída da ferramenta de corte                      
                (plaina, fresa, rebolo, broca)
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Quadro A.5 – Recomendações de projeto visando a fabricação. 
 
 
Esta  consideração refere-se à fabricação da 
peça quando na máquina ferramenta. Observa-
se a redução no curso da fresa na figura (B) em 
relação à figura (A). Esta é válida dependendo 
das dimensões da peça
Utilizando rosca interna, pode ocorrer  a quebra da 
ferramenta se houver uma saída igual à da figura 
(A). Recomenda-se projetar conforme a figura (B)
Prever o aumento de custo do projeto levando 
em consideração as carac tísticas das peças, 
formas e função relacionado a elementos de 
fixação.
(A) (B)
Difíc il Fác il
Impossível Fácil
Espec ificação do furo pode implicar em 
dificuldades na fabricação
Verificar especificação de rosca interna e espaço 
para a saída da ferramenta de corte
(A) (B)
Impossível Impossível Possível
Plug
(A) (B) (C)
Projetar furos em curvas - figura(A) - impossibilita a 
fabricação. Da mesma forma a furação da figura 
(B). Pode-se utilizar artifíc ios como na figura(C.)
Certificar-se no projeto, que a ferramenta de corte 
alcance superfíc iels internas da peça
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Quadro A.6 – Recomendações de projeto visando a fabricação. 
Impossível de usinar no intervalo interno, 
dependendo das demensões da peça
Prever o espaço para a saída da ferramenta de 
corte na operação de fabricação da rosca
Prever a entrada da ferramenta, bem como, o 
espaço livre para realizar a operação. Neste caso, o 
mandril sofre uma interferência com a peça 
impossibilitando a furação. Outra possibilidade, é a 
utilização de uma broca especial para furos radiais.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÊNDICE B 
 
 
 
 
- Desdobramento do implemento em sistemas, subsistemas, componentes e 
peças. 
 
- Figura B1 Sistema Semear Adubar solo 
 
- Figura B2 Sistema Escarificar Solo 
 
- Figura B3 Sistema Sulcar Solo 
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Figura B.1 – Sistema semear-adubar solo 
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Figura B.2 – Sistema escarificar solo 
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Figura B.3 – Sistema sulcar solo 
 
 
 
 
 
 
APÊNDICE C 
 
 
 
 
 
- Princípios gerados para os sistemas sulcar, escarificar e semear-adubar solo, na 
forma de fluxogramas. 
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Figura C.2 – Variante escarificador 
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Figura C.3 – Variante semeadora adubadora 
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Figura C4 – Variante semeadora-adubadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÊNDICE D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Fichas Técnicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D.2
Ficha técnica: Subsistema – Escarificador MC 01 Ficha 01
Conteúdo adicionado: 16/09/2002 – 22/11/2002 - 08/02/2003 – 08/03/2003 
Adicionado por: Lucas  
                           Alberto 
Características Funcionais: 
- subsistema que entra em contato direto 
com o solo exercendo a função de escarificar 
o solo; 
- recebe regulagem de altura entre a haste e 
as chapas suporte; 
Características Técnicas: 
- fabricado em chapas e barras chatas de aço 
SAE1020; 
- a ferramenta escarificadora já é fabricada 
pela empresa; 
- compõe a variante do implemento 
escarificador; 
Desenho Representativo 
 
Características de Interface: 
- este subsistema tem interface com o chassi 
por meio das chapas suporte; 
- pode ser intercambiado por diferentes 
tamanhos de ferramentas escarificadoras; 
 
 
Ficha técnica: Subsistema – Engate de Tração MC 02 Ficha 02
Conteúdo adicionado: 16/09/2002 – 22/11/2002 - 08/02/2003 – 08/03/2003 
Adicionado por: Lucas  
                           Alberto 
Características Funcionais: 
- subsistema onde o implemento é 
tracionado; 
- possibilita a regulagem de altura na barra 
de tração; 
Características Técnicas: 
- fabricado em barra chata e barra redonda 
de aço SAE1020; 
- gancho já fabricado pela empresa; 
- compõe todas as variantes do implemento; 
Desenho Representativo 
Características de Interface: 
- este subsistema tem interface com o chassi 
sendo fixado ao mesmo por meio de solda; 
 
 
 
 D.3
Ficha técnica: Subsistema – Rodas motoras e disco de corte MC 03 Ficha 03
Conteúdo adicionado: 16/09/2002 – 22/11/2002 - 08/02/2003 – 08/03/2003 
Adicionado por: Lucas 
                           Alberto  
Características Funcionais: 
- subsistema que exerce suporte para o 
implemento onde, necessariamente realiza as 
funções de dar mobilidade, captar tração e 
cortar palhada; 
- composto pelos componentes rodas motoras 
e disco de corte; 
- possibilita a regulagem de altura frontal do 
implemento nas barras da haste; 
- capta a tração por meio das rodas que giram 
chavetadas a um eixo, transferindo o torque 
por engrenagem-corrente a engrenagem do 
dosador de adubo; 
- possibilita a regulagem de altura e 
profundidade de operação do disco de corte; 
Características Técnicas: 
- fabricado em barra chata de aço SAE1020; 
- o componente disco de corte já é fabricado 
pela empresa; 
- os raios das rodas motoras são fabricados por 
tubos de seção quadrada que são sobras de 
material de outro produto da empresa; 
- para permitir o movimento circular do eixo 
foram utilizadas buchas de aço por 
conveniência à empresa; 
- está presente em todas as variantes do 
implemento; 
- necessita a fabricação de gabaritos para 
realizar a soldagem das peças. 
Desenho Representativo 
 
 
Características de Interface: 
- este subsistema tem interface com o chassi 
por meio da haste com regulagem de altura, 
sendo fixada na posição por meio de pinos; 
- a regulagem de altura do disco de corte foi 
projetada visando manter dependência com o 
subsistema em si. 
 
 
 
 
 
 D.4
Ficha técnica: Subsistema – Rabiça MC 04 Ficha 04
Conteúdo adicionado: 16/09/2002 – 22/11/2002 - 08/02/2003 – 08/03/2003 
Adicionado por: Lucas 
                           Alberto  
Características Funcionais: 
- subsistema onde o implemento é dirigido e 
operado pelo agricultor; 
- possibilita a regulagem de altura para 
diferentes operadores por meio do mecanismo 
de acionamento (manete e conjunto de 
transmissão de força); 
Características Técnicas: 
- fabricado em tubo redondo, barras chatas e 
perfil “U” de aço SAE 1020; 
- empresa necessita realizar a compra de uma 
dobradeira de tubos; 
- é necessário fabricar gabaritos para posicionar 
e soldar peças;  
- compõe todas as variantes do implemento; 
Desenho Representativo 
 
 
Características de Interface: 
- este subsistema tem interface com o chassi por 
meio de três pontos: dois fornecem o suporte e 
permitem o giro para posicionamento, o outro 
ponto também serve de suporte e como 
limitador de altura da rabiça tendo interface 
com o conjunto de transmissão de força; 
- este mecanismo foi desenvolvido visando a 
simples fabricação e principalmente visando 
facilitar a manobra com o implemento 
adequando-o a altura do operador; 
 
 
 
Ficha técnica: Subsistema – Roda Compactadora MC 05 Ficha 05
Conteúdo adicionado: 16/09/2002 – 22/11/2002 - 08/02/2003 – 08/03/2003 
Adicionado por: Lucas  
                           Alberto 
Desenho Representativo Características Funcionais: 
- realiza as funções de compactação 
superficial do solo posteriormente ao plantio 
e serve como limitador de profundidade de 
plantio; 
- possibilita a regulagem de altura com o pé 
do operador em sua posição de trabalho; 
 D.5
Características Técnicas: 
- fabricado em barra chata de aço SAE1020 
e rodas de alumínio; 
- subsistema já fabricado pela empresa; 
- compõe a variante semear/adubar solo; 
Características de Interface: 
- este subsistema tem interface com o chassi 
por meio de parafusos que possibilitam a 
movimentação para regulagem de altura; 
 
 
Ficha técnica: Subsistema – Dosador e Reservatório de Adubo MC 
06 
Ficha 06
Conteúdo adicionado: 16/09/2002 – 22/11/2002 - 08/02/2003 – 08/03/2003 
Adicionado por: Lucas  
                   Alberto 
Características Funcionais: 
- subsistema responsável pelo 
armazenamento de adubo e dosagem do 
mesmo; 
- possibilita a regulagem de deposição em 
volume por ajuste de mecanismo de abertura 
ou pela relação de transmissão; 
 
Características Técnicas: 
- subsistema já fabricado pela empresa e 
adquirido de terceiros alguns componentes; 
- compõe a variante semear/adubar solo do 
implemento; 
- reservatório com capacidade para 10 Kg de 
adubo; 
- o dosador de adubo é do tipo disco 
horizontal rotativo; 
Desenho Representativo 
 
 
 
Características de Interface: 
- este subsistema tem interface com o chassi 
e fixação por parafuso nas chapas suportes 
do dosador que estão soldadas as peças 
chapas suporte do cinzel de adubo; 
- o cano condutor de adubo (cano plástico), 
tem interface com este subsistema, mais 
especificamente com o dosador de adubo por 
meio de encaixe; 
 D.6
Ficha técnica: Subsistema – Dosador e Reservatório de Sementes 
MC 07 
Ficha 07
Conteúdo adicionado: 16/09/2002 – 22/11/2002 - 08/02/2003 – 08/03/2003 
Adicionado por: Lucas  
                   Alberto 
Características Funcionais: 
- subsistema responsável pelo 
armazenamento de sementes e dosagem das 
mesmas; 
- possibilita a regulagem de deposição em 
volume pela troca do disco alveolado 
horizontal e ou pela relação de transmissão; 
Características Técnicas: 
- subsistema já fabricado pela empresa e 
adquirido de terceiros alguns componentes; 
- compõe a variante semear-adubar solo do 
implemento; 
- capacidade de armazenagem de sementes 
para 6 kg; 
- dosador tipo disco horizontal; 
- dosagens para as culturas de milho, feijão e 
soja conforme detalhado Apêndice I – 
Relatório de testes conforme a norma 
ABNT.  
 
Desenho Representativo 
 
 
 
 
Características de Interface: 
- este subsistema tem interface com o chassi 
e fixação por parafuso nas chapas suportes 
do dosador que estão soldadas as peças 
chapas suporte do cinzel de adubo; 
- o cano condutor de sementes (cano 
plástico), tem interface com este subsistema, 
mais especificamente com o dosador de 
sementes por meio de encaixe; 
 
 
 
 
Ficha técnica: Subsistema – Cinzel de Adubo MC 08 Ficha 08
 D.7
Conteúdo adicionado: 16/09/2002 – 22/11/2002 - 08/02/2003 – 08/03/2003 
Adicionado por: Lucas  
                           Alberto 
Características Funcionais: 
- subsistema responsável pela abertura de 
sulco posterior a passagem do disco de corte 
e também por depositar o adubo; 
- possibilita a regulagem de profundidade de 
operação na haste do cinzel e chapas 
suporte; 
Características Técnicas: 
- fabricado em barra chata de aço SAE1020; 
- o subsistema já é fabricado pela empresa; 
- compõe a variante semear-adubar solo do 
implemento; 
Desenho Representativo 
 
Características de Interface: 
- este subsistema tem interface com o chassi 
por meio de fixação por parafusos com as 
chapas de suporte; 
 
 
Ficha técnica: Subsistema – Cinzel de Sementes MC 09 Ficha 09
Conteúdo adicionado: 16/09/2002 – 22/11/2002 - 08/02/2003 – 08/03/2003 
Adicionado por: Lucas  
                   Alberto 
Características Funcionais: 
- subsistema responsável pela abertura de 
sulco posterior a passagem do cinzel de 
adubo e também por depositar as sementes; 
- possibilita a regulagem de profundidade de 
operação na haste do cinzel e chapas 
suporte; 
- este subsistema opera em condições de 
plantio convencional podendo ser utilizado 
em plantio direto. 
Características Técnicas: 
- fabricado em barra chata de aço SAE1020; 
- o subsistema já é fabricado pela empresa; 
- compõe a variante semear-adubar solo do 
implemento. 
Desenho Representativo 
 
 
 
Características de Interface: 
- este subsistema tem interface com o chassi 
por meio de fixação por parafusos com as 
chapas de suporte; 
- tem as mesmas condições de interface do 
subsistema disco duplo. 
 D.8
 
 
 
 
Ficha técnica: Subsistema – Disco Duplo MC 10 Ficha 10
Conteúdo adicionado: 16/09/2002 – 22/11/2002 - 08/02/2003 – 08/03/2003 
Adicionado por: Lucas 
                           Alberto 
Características Funcionais: 
- subsistema responsável pela abertura de 
sulco posterior a passagem do cinzel de 
adubo e também por depositar as sementes; 
- possibilita a regulagem de profundidade de 
operação na haste do cinzel e chapas 
suporte; 
- este subsistema tem a função de operar em 
condições de plantio direto. 
Características Técnicas: 
- fabricado em barra chata de aço SAE1020; 
- o subsistema já é fabricado pela empresa; 
- compõe a variante semear-adubar solo do 
implemento. 
Desenho Representativo 
 
 
Características de Interface: 
- este subsistema tem interface com o chassi 
por meio de fixação por parafusos com as 
chapas de suporte; 
- tem as mesmas condições de interface do 
subsistema cinzel de sementes. 
 
 
Ficha técnica: Subsistema – Sulcador MC 11 Ficha 11
Conteúdo adicionado: 16/09/2002 – 22/11/2002 - 08/02/2003 – 08/03/2003 
Adicionado por: Lucas 
                           Alberto 
Desenho Representativo 
 
Características Funcionais: 
- subsistema que entra em contato direto 
com o solo exercendo a função de sulcar o 
solo; 
- recebe regulagem de altura entre a haste e 
as chapas suporte; 
- utilizado para abertura de sulco para o 
plantio ou transplante de mudas ao solo. 
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Características Técnicas: 
- fabricado em chapas e barras chatas de aço 
SAE1020; 
- subsistema já fabricado pela empresa; 
- compõe a variante do implemento sulcador.
Características de Interface: 
- este subsistema tem interface com o chassi 
por meio das chapas suporte. 
 
 
Ficha técnica: Subsistema – Chassí MC 12 Ficha 12
Conteúdo adicionado: 16/09/2002 – 22/11/2002 - 08/02/2003 – 08/03/2003 
Adicionado por: Lucas 
                           Alberto 
Características Funcionais: 
- este serve de sustentação e suporte para 
todos os subsistemas das três variantes do 
implemento. 
Características Técnicas: 
- fabricado em tubo de seção redonda de aço 
SAE1020; 
- empresa necessita realizar a compra de 
uma dobradeira de tubos; 
- é necessário fabricar gabaritos para 
posicionar e soldar peças; 
Desenho Representativo 
Características de Interface: 
- por ter interface com todos os subsistemas 
do implemento, necessita de diferentes peças 
para exercer a interface com cada 
subsistema; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÊNDICE E 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Estudo dos Esforços no Implemento Agrícola:  
 
-  Baseado em um estudo de DELLAGIUSTINA (1990) onde, encontram-se 
resultados de experimentos e testes com máquinas, estes realizados por 
pesquisadores como PORTELLA (1983), RIGHES et al (1984), GILL e 
VANDEN BERG (1968) e BERNACKI et al (1972). 
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Esforços para semear/adubar o solo 
 
 Na figura E.1 está representando o diagrama de corpo livre para este sistema sendo 
posteriormente explicadas as siglas e origem das forças atuantes nos subsistemas. 
 
Figura E.1 - Forças atuantes no sistema adubar/semear solo. 
 
Descrição das forças máximas e mínimas nos respectivos subsistemas (módulos) e componentes: 
 
 - Forças (FDY e FDX) do disco de corte componente do subsistema (MC03): o valor médio 
e máximo para estas componentes é de 460N em X e 40N em Y. 
 - Forças (FSX e FSY) atuantes no sulcador de adubo (MC08): a componente média e 
máxima estimada em Y é de 30N, já para a componente em X o valor estimado é de 200N. 
 - Forças (FseX e FseY) atuantes no sulcador de sementes (MC09): estas forças são 
consideradas desprezíveis às demais grandezas envolvidas. Isto se explica pelo fato deste sulcador 
estar alinhado ao disco de corte e ao sulcador de adubo, estando ainda à uma profundidade menor 
que estes. Logo a porção de solo em contato estará solta e revolvida. 
 - Forças de tração (FTX e FTY) no engate de tração (MC02): o valor médio e mínimo destas 
componentes depende do animal que está tracionando, sendo, aproximadamente 266N em Y e 570 
N em X. Pode ser necessário a tração com uma junta de animais (2 bois ou cavalos) em condições 
mais severas de operação, dobrando então estes valores. 
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 - Componente da força (FO) do operador na rabiça (MC04): esta força depende da situação 
de trabalho sendo, especificada como a menor possível para atender a comodidade de operação. 
 - Força devido ao peso do implemento (GG): força aplicada no centro de gravidade da 
máquina é estimada em 700N e completada com adubo e semente passa para 1200N. 
 - Forças (FCY e FCX) atuantes na roda compactadora (MC05): para garantir um mínimo de 
compactação do solo a componente em Y é estimada em 60N. A componente em X deve vencer 
apenas a resistência ao deslocamento e é estimada em 40N. 
 - Forças (FRY e FRX) atuantes nos componentes ou rodas do subsistema (MC03): estes 
componentes exercem a função de dar mobilidade e captar potência para acionar os dosadores. Suas 
componentes variarão de esforços por dependerem das regulagens de outros subsistemas, mas, em 
síntese, deverá assumir valores mínimos para Y de 60N e em X de 40N. 
  
Esforços para escarificar o solo 
 
 Na figura E.2 está representado o diagrama de corpo livre para este sistema sendo, 
posteriormente explicadas as siglas e origem das forças atuantes nos subsistemas. 
 
Figura E.2 - Forças atuantes no sistema escarificar solo. 
 
Descrição das forças máximas e mínimas nos respectivos subsistemas (módulos) e componentes: 
 - Forças (FDY e FDX) do disco de corte componente do subsistema (MC03): o valor médio 
e máximo para estas componente é de 460N em X e 40N em Y. 
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 - Forças de tração (FTX e FTY) no engate de tração (MC02): o valor médio e mínimo destas 
componentes depende do animal que está tracionando, sendo, aproximadamente 266N em Y e 570N 
em X. Pode ser necessário a tração com uma junta de animais (2 bois ou cavalos) em condições mais 
severas dobrando então estes valores. Quando for utilizada a tração por trator o esforço é garantido. 
 - Componente da força (FO) do operador na rabiça (MC04): esta força depende da situação 
de trabalho sendo, especificada como a menor possível para atender a comodidade de operação. 
 - Força devido ao peso do implemento (GG): força aplicada no centro de gravidade da 
máquina e estimada em 400N. 
 - Forças (FEY e FEX) atuantes na ferramenta escarificadora (MC04): a componente Y tem 
seu valor estimado de 40N e em X de 400N.  
 - Forças (FRY e FRX) atuantes nos componentes ou rodas do subsistema (MC03): Sua 
componentes variarão de esforços por dependerem das regulagens de outros subsistemas. Podem 
assim, assumir qualquer valor desde que garantam o bom funcionamento da ferramenta 
escarificadora. 
 
Esforços para sulcar o solo 
 
 Na figura E.3 está representado o diagrama de corpo livre para este sistema sendo 
posteriormente explicadas as siglas e origem das forças atuantes nos subsistemas. 
 
Figura E.3 - Forças atuantes no sistema sulcar solo. 
 E.5
 
Descrição das forças máximas e mínimas nos respectivos subsistemas (módulos) e componentes: 
 - Forças (FDY e FDX) do disco de corte componente do subsistema (MC03): os valores 
médio e máximo para estas componentes são de 460N em X e 40N em Y. 
- Forças de tração (FTX e FTY) no engate de tração (MC02): o valor médio e mínimo destas 
componentes depende do animal que está tracionando, sendo, aproximadamente 266N em Y 
e 570N em X. Pode ser necessário a tração com uma junta de animais (2 bois ou cavalos) em 
condições mais severas dobrando então estes valores. Quando for utilizada a tração por trator 
o esforço é garantido. 
 - Componente da força (FO) do operador na rabiça (MC04): esta força depende da situação 
de trabalho sendo especificada como a menor possível para atender a comodidade de operação. 
 - Força devido ao peso do implemento (GG): força aplicada no centro de gravidade da 
máquina e estimada em 400N. 
 - Forças (FSY e FSX) atuantes na ferramenta sulcadora (MC11): a componente Y tem seu 
valor estimado de 40N e em X de 400N.  
 - Forças (FRY e FRX) atuantes nos componentes ou rodas do subsistema (MC03): Sua 
componentes variarão de esforços por dependerem das regulagens de outros subsistemas. Podem 
assim, assumir qualquer valor desde que garantam o bom funcionamento da ferramenta 
escarificadora. 
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- Análise geral dos esforços e definição da posição do engate de tração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 F.2
Análise geral dos esforços 
 
 Tendo apresentado os esforços a que o implemento está submetido no Apêndice E para 
suas três variantes, será agora realizado a modelagem e simulação para definir qual a melhor 
posição do subsistema engate de tração no implemento, tendo em vista as configurações 
possíveis. Todas as dimensões utilizadas nestes cálculos foram baseadas no leiaute preliminar e 
na aproximação e adequação destas, tendo como base, o protótipo construído por MAZETTO 
(2000).  
Os cálculos foram feitos em dois momentos: um quando o engate de tração está 
posicionado a frente das rodas de mobilidade e, o outro, quando o engate de tração está 
posicionado atrás das rodas de mobilidade. Estas condições são necessárias para se ter certeza de 
qual posição, o operador exercer o menor esforço.   
 Desta forma, foram estabelecidas as seguintes variáveis para efetuar o cálculo nas três 
variantes do implemento de acordo com o esquema ilustrativo na figura F.1: 
 
Figura F.1 - Ilustração das condições das variáveis. 
 
 
- GG mínimo representa o peso do implemento ou quando os reservatórios estão 
praticamente vazios; 
- GG máximo representa o peso do implemento somado ao peso dos 
reservatórios de semente e adubo cheios; 
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- A mínimo representa a dimensão da posição do engate de tração e a 
extremidade frontal do implemento (esquemas “a” e “b” da figura F.1), ou para 
o segundo caso a ser calculado é, a dimensão que corresponde ao valor 
ligeiramente maior à máxima dimensão de B (esquemas “e” e “f” da figura 
F.1); 
- A máximo representa a dimensão máxima do engate de tração desde a 
extremidade frontal do implemento até um valor menor que a dimensão B 
(esquemas “c” e “d” da figura F.1), ou para o segundo caso a ser calculado é, a 
dimensão que corresponde ao valor máximo e menor a dimensão de C 
(esquemas “g” e “h” da figura F.1); 
- H mínimo representa a dimensão que corresponde à altura mínima do engate 
de tração; 
- H máximo representa a dimensão que corresponde à altura máxima do engate 
de tração; 
 
 Para efetuar os cálculos, utilizou-se uma planilha do Excel da Microsoft, sendo 
apresentado a seguir os resultados para as três variantes. 
 
Cálculo da variante 2 
 A primeira configuração apresentada é a da variante 2 (semear e adubar solo), onde de 
acordo com o diagrama de corpo livre da figura F.2, sendo representado na tabela F.1 os valores 
assumidos por estas forças e estabelecida a equação F.1 de momento entorno do ponto de ação 
das forças FRX e FRY (rodas de mobilidade). A decisão de apresentar apenas a equação de 
momento em torno deste ponto, se deve ao fato de que esta equação fornece o resultado para as 
variáveis necessárias à análise. 
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Figura F2 - Esforços do implemento e respectiva nomenclatura das dimensões (semear e adubar 
solo). 
 
( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) +−×−+−×−+−×+−×−+−×−+−×=∑ INFSXBDFSYBEGGIMFCXBFFCYBGFOmomento
( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) 0=−×−+−×+−×−+−×− HIFTXABFTYIJFDXBCFDY    equação F.1 
 
Tabela F.1 - Valores adotados para as forças e dimensões. 
FORÇAS VALORES (N) DIMENSÕES VALORES (mm) 
F0 Detalhado abaixo A 200 
GG 700 e 1200 B 240 
FCY 60 C 330 
FCX 40 D 700 
FSX 200 E 600 
FSY 30 F 1600 
FDX 460 G 1900 
FDY 40 H 300 
FRX Detalhado abaixo I 650 
FRY Detalhado abaixo J 825 
FTY Detalhado abaixo L 680 
FTX Detalhado abaixo M 850 
  N 910 
 
 Os resultados obtidos para a força FO (força do operador) foram expressos em função das 
três possibilidades de tração abaixo: 
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- Para um animal tracionando tendo então valores para FTY, FTX e, portanto 
encontrando-se os valores do esforço do operador em função do FO como: 
FTY = 266N 
FTX = 570N 
 
- Para dois animais tracionando tendo então valores para FTY, FTX e, portanto 
encontrando-se os valores do esforço do operador em função do FO.2 como: 
FTY = 532N  
FTX = 1140N 
 
- Para tracionamento com trator tendo então valores para FTY, FTX e, portanto 
encontrando-se os valores do esforço do operador em função do FT como: 
FTY = 1064N  
FTX = 2280N 
 
Teve-se assim, para as condições anteriores os resultados apresentados nas tabelas F.2 e 
F.3 que serão interpretados logo abaixo:  
 
Tabela F.2 - Resultados com engate de tração à frente das rodas motoras. 
VAR. 1 (mm) CONDIÇÃO 1 (N) VAR. 2 (mm) CONDIÇÃO 2 (N) 
GGmín = 700 FO = 175 GGmáx = 1200 FO = 2,61 
Amín = 10 FO.2 = 358 Amáx = 230 FO.2 = 121 
Hmín = 10 FT = 1018 Hmáx = 300 FT = 371 
    
GGmín = 700 FO = 75 GGmáx = 1200 FO = -32 
Amín = 10 FO.2 = 195 Amín = 10 FO.2 = 50 
Hmáx = 300 FT = 620 Hmáx = 300 FT = 512 
    
GGmín = 700 FO = 270 GGmáx = 1200 FO = 102 
Amáx = 230 FO.2 = 428 Amáx = 230 FO.2 = 320 
Hmín = 10 FT = 878 Hmín = 10 FT = 769 
    
GGmín = 700 FO = 111 GGmáx = 1200 FO = 67 
Amáx = 230 FO.2 = 230 Amín = 10 FO.2 = 250 
Hmáx = 300 FT = 479 Hmín = 10 FT = 910 
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Tabela F.3 - Resultados com engate de tração atrás das rodas motoras. 
VAR. 3 (mm) CONDIÇÃO 3 (N) VAR. 4 (mm) CONDIÇÃO 4 (N) 
GGmín = 700 FO = 213 GGmáx = 1200 FO = 18 
Amín = 250 FO.2 = 435 Amáx = 329 FO.2 = 152 
Hmín = 10 FT = 865 Hmáx = 300 FT = 307 
    
GGmín = 700 FO = 114 Ggmáx = 1200 FO = 5,18 
Amín = 250 FO.2 = 236 Amín = 250 FO.2 = 127 
Hmáx = 300 FT = 466 Hmáx = 300 FT = 358 
    
GGmín = 700 FO = 226 Ggmáx = 1200 FO = 118 
Amáx = 329 FO.2 = 460 Amáx = 329 FO.2 = 352 
Hmín = 10 FT = 814 Hmín = 10 FT = 706 
    
GGmín = 700 FO = 126 GGmáx = 1200 FO = 105 
Amáx = 329 FO.2 = 261 Amín = 250 FO.2 = 362 
Hmáx = 300 FT = 416 Hmín = 10 FT = 756 
 
 
 Ao observar-se os resultados obtidos nas tabelas F.2 e F.3, verifica-se que os valores em 
tonalidade maior apresentam grandezas menores, o que, corresponde a um menor esforço do 
operador durante a operação do implemento. Também se verifica que para estes valores marcados 
(negrito) em VAR.3, VAR.4 e CONDIÇÃO 3, CONDIÇÃO 4 da tabela F.3, as grandezas são 
maiores que para os valores marcados (negrito) em VAR.1, VAR.2 e CONDIÇÃO 1, 
CONDIÇÃO 2 da tabela F.2.  
Assim, concluiu-se que para a variante semear e adubar solo, o engate de tração deve ser 
projetado a frente das rodas de mobilidade do implemento, pois esta condição proporciona o 
menor esforço para o operador. Quando o implemento está cheio de semente e adubo ou vazio de 
ambos, percebe-se que os resultados permaneceram os menores para as variáveis Amín e Hmáx, 
sendo, portanto as condições a serem consideradas no projeto.  
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Cálculo da variante 1 e 3 
 
 Para as variantes 1 sulcar solo e 3 escarificar solo, será utilizada a figura F.3 para 
representar as dimensões e forças envolvidas. Nestes casos ocorrem umas igualdades nas forças 
exercidas pelas ferramentas de escarificação e de sulcagem, pois, o sulcador apresenta uma 
profundidade de trabalho maior que o escarificador, porém este último, tem uma largura de 
trabalho maior. De acordo com o diagrama de corpo livre da figura F.3, sendo representado na 
tabela F.4 os valores assumidos por estas forças e estabelecida a equação F.2 de momento 
entorno do ponto de ação das forças FRX e FRY (rodas de mobilidade). A decisão de apresentar 
apenas a equação de momento em torno deste ponto, se deve ao fato de que esta equação fornece 
o resultado para as variáveis necessárias a análise. 
Figura F.3 - Esforços do implemento e respectiva nomenclatura das dimensões (sulcar e 
escarificar). 
 
( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) +−×−+−×−−×−+−×−+−×+−×=∑ IJFDXBCFDYIMFSXBEFSYBDGGBFFOmomento
( )( ) ( )( ) 0=−×−+−×−+ HIFTXABFTY         equação 
F.2 
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Tabela F.4 - Valores adotados para as forças e dimensões. 
FORÇAS VALORES (N) DIMENSÕES VALORES (mm) 
F0 Detalhado abaixo A 200 
GG 400 B 240 
FSY 40 C 330 
FSX 400 D 700 
FDX 460 E 600 
FDY 40 F 1600 
FRX Detalhado abaixo H 300 
FRY Detalhado abaixo I 650 
FTY Detalhado abaixo J 825 
FTX Detalhado abaixo L 680 
  M 850 
 
Os resultados obtidos para a força FO (força do operador) também foram expressos em 
função das três possibilidades de tração abaixo: 
- Para um animal tracionando tendo então valores para FTY, FTX e, portanto 
encontrando-se os valores do esforço do operador em função do FO como: 
FTY = 266N 
FTX = 570N 
 
- Para dois animais tracionando tendo então valores para FTY, FTX e, portanto 
encontrando-se os valores do esforço do operador em função do FO.2 como: 
FTY = 532N  
FTX = 1140N 
 
- Para tracionamento com trator tendo então valores para FTY, FTX e, portanto 
encontrando-se os valores do esforço do operador em função do FT como: 
FTY = 1064N  
FTX = 2280N 
 
 O que diferencia esta seqüência de cálculos da anterior, é que para as duas variantes do 
implemento, tem-se apenas o peso do implemento na força GG sendo considerado um mesmo 
valor de peso para as duas variantes. 
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Tabela F.5 - Resultados com engate de tração a frente das rodas de mobilidade. 
VAR. 1 (mm) CONDIÇÃO 1 (N) VAR. 2 (mm) CONDIÇÃO 2 (N) 
GG = 400 FO = 219 GG = 400 FO = 281 
Amín = 10 FO.2 = 442 Amín = 250 FO.2 = 536 
Hmín = 10 FT = 1248 Hmín = 10 FT = 1060 
    
GG = 400 FO = 97 GG = 400 FO = 144 
Amín = 10 FO.2 = 199 Amín = 250 FO.2 = 293 
Hmáx = 300 FT = 762 Hmáx = 300 FT = 574 
    
GG = 400 FO = 262 GG = 400 FO = 329 
Amáx = 230 FO.2 = 532 Amáx = 329 FO.2 = 567 
Hmín = 10 FT = 1076 Hmín = 10 FT = 999 
    
GG = 400 FO = 140 GG = 400 FO = 160 
Amáx = 230 FO.2 = 288 Amáx = 329 FO.2 = 324 
Hmáx = 300 FT = 590 Hmáx = 300 FT = 513 
 
Como no caso anterior, ao observar-se os resultados obtidos nas tabelas F.5, verifica-se 
que os valores em negrito apresentam grandezas menores, o que, corresponde a um menor 
esforço do operador durante a operação do implemento. Assim, verifica-se que para estes valores 
marcados em VAR.3, VAR.4 e CONDIÇÃO 3, CONDIÇÃO 4  tabela F.5 que são 
correspondentes ao engate de tração a frente das rodas de mobilidade apresentam condições 
baixas para o esforço do operador.  
Desta forma concluí-se que para as variantes sulcar e escarificar solo, o engate de tração 
será projetado a frente das rodas de mobilidade do implemento, pois esta condição proporciona o 
menor esforço para o operador como na variante semear e adubar solo, sendo portanto, as 
condições a serem consideradas no projeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÊNDICE G 
 
 
 
 
 
 
 
 
- FMEA do subsistema rodas motoras e disco de corte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 G.2
Análise dos Modos de Falhas e seus Efeitos – FMEA 
 
 Para aplicar esta ferramenta, utilizou-se como referências principais PALADY (1997) e 
SAKURADA (2001), sendo a equipe participante composta pelo bolsista de iniciação científica que 
acompanhou todas as atividades de desenvolvimento estando devidamente capacitado, o mestrando, 
e tendo a posterior análise de um engenheiro da empresa. É importante mencionar que nesta tarefa 
tinha-se o implemento e suas partes em desenvolvimento, sendo o principal objetivo desta aplicação 
prever os problemas mais importantes e tentar impedir a sua ocorrência ou minimizar as 
conseqüências destes caso venham ocorrer.  
A aplicação do método foi realizada para o subsistema Rodas Motoras e Disco de Corte 
MC03 onde, justifica-se sua aplicação devido ao subsistema ser de total inovação, o que não 
acontece com o restante dos subsistemas a não ser a Rabiça que nesta tarefa ainda não estava 
concretizada e será posteriormente analisada em conjunto com a empresa na atividade 5. 
Informações gerais sobre este subsistema pode ser verificadas na ficha técnica 03 do Apêndice C. O 
seqüênciamento de aplicação consistiu basicamente em:  
- Listagem dos componentes (ou peças): listou-se os componentes e ou peças que 
compõem o subsistema tomando o cuidado de não especificar em particular uma solução 
como única. Desta forma listou-se o mais genérico possível os níveis de desdobramento 
das partes, pois, estes estavam disponíveis pelas atividades anteriores e também pelos 
princípios de solução vindos do projeto conceitual segundo MAZETTO (2000). Um 
desenho esquemático apresentando as partes pode ser observado na figura G.1; 
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Figura G.1 - Desenho esquemático do subsistema rodas motoras sendo: a:Disco de corte; b: 
Eixo e flange do disco; c: Barra do disco; d: Engrenagem; e: Eixo; f: Bucha da haste e 
suporte do disco; g: Barra de altura do disco; h: Rodas; i: Pino da barra de altura do disco; j: 
haste. 
 
- Listagem das funções: listou-se as funções que os componentes e peças devem realizar; 
- Listagem dos modos de falha: listou-se os modos de falha sendo estes identificados 
quando o componente ou peça deixa de desempenhar suas funções definidas 
anteriormente; 
- Listagem dos efeitos: listou-se os efeitos dos modos de falha, ou seja, estes são as 
conseqüências ou, o que o cliente sente quando este modo de falha em potencial ocorre; 
-  Avaliação da severidade: esta indica a gravidade de cada efeito do modo de falha onde, 
utilizou-se a escala do quadro G.1. PALADY (1997) sugere o desenvolvimento de uma 
escala específica a cada organização e como não tem-se um histórico da empresa neste 
sentido, utilizou-se a escala do quadro seguinte por ser indicado para aplicações e se 
mostrar condizente com o necessário; 
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Quadro G.1 – Severidade dos efeitos – BEM-DAYA (1996) apud SAKURADA(2001) 
 
Severidade Escore 
O cliente provavelmente não tomará conhecimento 1 
Leve aborrecimento 2-3 
Insatisfação do cliente 4-6 
Alto grau de insatisfação 7-8 
Atinge as normas de segurança 9-10 
 
 
- Listagem das causas: foram listadas todas as causas ou razões possíveis que poderiam 
resultar neste modo de falha; 
- Avaliação da ocorrência: da mesma forma que para a severidade, aqui é utilizada uma 
escala de avaliação da ocorrência, ou seja, com que freqüência o modo de falha ocorre 
onde, utilizou-se o quadro G.2 como escala para aplicação; 
 
Quadro G.2 – Probabilidade de ocorrência - BEM-DAYA (1996) apud SAKURADA(2001). 
 
 
- Listagem das providências necessárias e ações recomendadas: listou-se neste, todos as 
providências necessárias e ações recomendadas para atender aos modos de falha no 
sentido de evitar que estes venham causar danos ao subsistema em questão e, 
conseqüentemente, ao implemento como um todo; 
Probabilidade de ocorrência Escore Chances de ocorrência 
Remota 1 0 
Baixa 2 3 
1/20.000 
1/10.000 
 
Moderada 
 
4 
5 
6 
1/2.000 
1/1.000 
1/200 
Alta 7 8 
1/100 
1/20 
Muito alta 9 10 
1/10 
1/2 
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- Preenchimento do gráfico de áreas: este gráfico consiste na separação de três regiões que 
delimitam a prioridade relacionada entre a ocorrência dos modos de falha e a 
severidade dos efeitos. A classificação das três áreas compreende níveis de prioridade 
alta, média e baixa conforme a figura 4.12 do Capítulo 4. Esta classificação foi atribuída 
para escores 4 em ocorrências e severidades no limite de área baixa e média, já para os 
limites das áreas média e alta o escore atribuído foi 8.  
 
Os resultados da aplicação do FMEA para este subsistema estão representados nas tabela 
G.1, G.2 seguintes. Pode-se observar nestas tabelas, que a coluna de ocorrências está representada 
pela letra “O” e a severidade pela letra “S”, constando nas colunas denominadas “Ref” uma 
contagem de referência para o preenchimento do gráfico de áreas, pois alguns pontos do mesmo são 
coincidentes necessitando desta diferenciação.  
 
Tabela G.1 - FMEA do subsistema rodas motoras e disco de corte MC03. 
Componentes e Peças Função Ref. Modo de Falha O 
Dar mobilidade a Desprender do eixo 4 
Fornecer torque b Não girar  3 
Suportar o implemento c Não fornecer o torque 4 
Resistir à impactos d Empenar 2 
Prender a palhada e Romper 1 
 
 
Roda 
f Não prender a palhada 4 
   
Suportar o implemento g Empenar 3 
Transmitir o torque h Ruptura 2 
Atender ao ajuste i Desgaste 4 
 
Eixo 
j Não atender ao ajuste 2 
   
Atender ao ajuste k Quebrar a solda 2 
Transmitir as forças l Ruptura 2 
Bucha da haste e do 
suporte do disco 
Resistir aos esforços m Não atender ao ajuste e à 
concentricidade 
4 
   
Suportar o disco n Empenar  2 
Suportar os esforços o Romper 1 
Suporte do disco 
p Desalinhamento 3 
   
Cortar a palhada q Desgaste 3 
Abertura inicial do sulco r Desprender 2 
Resistir aos impactos s Ranhuras na borda de corte 3 
Disco de corte 
t Empenar 1 
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u Engripamento 2 
Cortar a palhada v Funcionamento intermitente 2 
Abertura inicial do sulco w Romper 2 
Resistir aos impactos x Empenar 3 
y Desgaste 5 
Eixo e Flange do disco 
z Não atender ao ajuste 3 
   
Transmitir o torque aa Desprendimento 1 Engrenagem 
ab Desgaste 2 
   
 ac Romper 1 
Ajustar a profundidade do 
disco de corte 
ad Empenar 2 
Resistir aos esforços ae Não atender ao ajuste 3 
af Desgaste dos furos 2 
  
ag Empenar 3 
Barra de altura do disco 
ah Vir empenado do fornecedor de 
barras 
4 
    
Prender as barras de altura 
com as barras da haste 
ai Romper 2 
Suportar os esforços aj Cair (perder) 3 
ak Desgaste 2 
Pino da barra de altura 
do disco 
al Não atender ao ajuste 3 
   
am Romper  1 
Suportar o implemento an Empenar 1 
Regular a altura  ao Não atender ao ajuste 3 
Resistir aos impactos ap Desalinhamento dos Furos 3 
Corpo principal para prender 
as outras peças do subsistema
aq Trincar 2 
Haste 
ar Quebrar a solda 2 
 
 
Tabela G.2 - FMEA do subsistema rodas motoras e disco de corte MC03. 
Componentes e Peças Ref. Efeitos S Causa 
1 Parar a operação 8 Impacto em pedras ou outros 
2 Plantio desalinhado 7 Sem conexão com o eixo/eixo não 
está girando 
3 Aumentar os esforços de tração 2 roda sem contato com o solo 
4 Corte incorreto da palhada 6 Implemento empenado 
5 Plantio ineficaz 7 Não suportar o implemento 
  Agarradeiras muito grande 
Roda 
 Aro externo empenado 
   
 Não suportar o implemento Eixo 
6 Aumenta os esforços de tração 1 Impacto da roda com obstáculo 
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7 Não transmite o torque 9 Limite das horas de vida útil 
alcançada 
8 Parar a operação 8 Material inadequado 
 
  Fabricação que não atende às 
especificações 
   
9 Desgaste dos furos da barra 4 Soldagem inadequada 
10 Desgaste do eixo 4 Impacto 
11 Desgaste em um ponto do eixo 4 Material inadequado 
12 Travar o eixo 7 Impacto durante a montagem 
Bucha da haste e do 
suporte do disco 
13 Parar a operação 8 Fabricação inadequada 
   
14 Não atende à profundidade de corte 
desejada 
5 
15 Parar a operação 9 Impacto do disco de corte em 
objetos 
16 Plantio desalinhado 6 Folga excessiva 
Suporte do disco 
17 Plantio ineficaz 7 
   
18 Corte irregular da palhada 6 Limite das horas de vida útil 
alcançada 
19 Não atua na profundidade regulada 6 Material inadequado 
20 Parar a operação 5 Impactos em pedras ou outros 
objetos 
Disco de corte 
21 Plantio ineficaz 4 Montagem inadequada 
   
22 Corte irregular / Não corta a 
palhada 
4 Lubrificação inadequada 
23 Abertura irregular do sulco 6 Fabricação inadequada 
24 Maior esforço de tração 5 Impacto do disco de corte em 
objetos 
25 Geometria irregular do disco 3 Limite das horas de vida útil 
alcançada 
Eixo e Flange do disco 
26 Parar a operação 5 Eixo mal dimensionado 
   
27 Parar a operação 7 Usinagem inadequada 
28 Desprende a corrente 8 Montagem inadequada 
29 Desgaste da corrente(danifica) 7 Impacto com elementos externos 
  
Engrenagem 
30 Parar a operação 8 Impacto do disco de corte em 
objetos 
     
31 Não atua na altura regulada 6 Fabricação inadequada 
32 Desgaste maior dos componentes 
do disco 
4 Limite das horas de vida útil 
alcançada 
33 Irregularidade na altura de corte do 
disco 
6 
  
  
Barra de altura do disco 
34 Dificulta a regulagem e altura 7 Impacto do disco de corte em 
objetos 
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35 Parar a operação 8 Fabricação inadequada 
36 Impossibilita a regulagem 9 Limite das horas de vida útil 
alcançada 
  Fornecedor 
  Cliente esqueceu de colocar o 
pino-R 
  Pino-R caiu 
  
Pino da barra de altura 
do disco 
37 Parar a operação 8 Impacto do disco de corte em 
objetos 
     
38 Plantio desalinhado 6 Fabricação inadequada 
39 Aumento dos esforços sobre todos 
os outros componentes do módulo 
2 Não suportar o implemento 
Haste 
40 Plantio ineficaz 6 
 
Tabela G.3 - FMEA do subsistema rodas motoras e disco de corte MC03. 
Componentes e Peças Providências Necessárias e Ações Recomendadas 
Garantir que o sistema de fixação da roda no eixo (chavetas) esteja devidamente 
dimensionado 
Certificar-se nos testes de campo que as rodas permaneceram em contato com o 
solo (avaliação necessária) 
Dar leve inclinação (soldar com angulação) às agarradeiras para melhorar tração e 
aderência ao solo 
Roda 
Certificar se engate de tração funcionou conforme projetado 
  
Dimensionar de acordo com o material e esforços aos quais o eixo estará sujeito 
Informar/conscientizar o responsável pela fabricação da peça sobre a importância 
do controle no ajuste 
Eixo 
Decidir com a empresa à cerca do material a empregar 
  
Informar/conscientizar o responsável pela fabricação da peça sobre a importância 
do controle no ajuste 
Decidir com a empresa à cerca do material a empregar e dimensões com relação 
ao eixo 
Bucha da haste e do 
suporte do disco 
Montar (soldar) adequadamente utilizando gabarito 
  
Informar/conscientizar o responsável pela fabricação da peça sobre a importância 
e controle do ajuste 
Dimensionar 
Suporte do disco 
Mola no disco de corte 
  
Informar/conscientizar o responsável pela fabricação da peça sobre a importância 
e controle do ajuste 
Disco de corte 
Verificar a afiação do disco de corte 
  
Garantir a furação correta das flanges, assim como a usinagem correta do eixo Eixo e Flange do disco 
Especificar intervalo de lubrificação (etiqueta na máquina/ manual) 
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 Estas peças já são fabricadas pela empresa mas devem ser verificadas quanto ao 
processo utilizado 
  
Proteção para a engrenagem 
Utilizar parafusos de fixação adequados à tração produzida 
Engrenagem 
Estas peças já são fabricadas pela empresa, mas devem ser verificadas quanto ao 
processo utilizado 
  
Informar/conscientizar o responsável pela fabricação da peça sobre a importância 
do controle do ajuste 
Elemento de suporte quando o mesmo estiver sem o pino (facilita o 
reposicionamento e regulagem de altura) 
Barra de altura do disco 
Utilizar gabaritos para a furação 
  
Corrente fixa ao pino e à barra para evitar que este caia e seja perdido, o mesmo 
para o pino-R 
Informar/conscientizar o responsável pela fabricação da peça sobre a importância 
do controle do ajuste 
Pino da barra de altura 
do disco 
Verificar com a empresa material empregado 
  
Informar/conscientizar o responsável pela fabricação da peça sobre a importância 
do controle do ajuste 
Colocar reforços nas extremidades da barra 
Certificar a eficácia do sistema de fixação da haste com o chassi 
Haste 
Utilizar gabarito para furação e soldagem (soldagem pode coincidir com o 
gabarito das buchas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÊNDICE H 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Planejamento, execução e avaliação dos testes de campo. 
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1.0 Parâmetros de avaliação 
 
 Nos testes de campo o desempenho da semeadora-adubadora será avaliado por meio de um 
conjunto de parâmetros previamente selecionados e estabelecidos seguindo as possibilidades e 
materiais disponíveis para o ensaio, sendo estes: 
 
SEMEADORA-ADUBADORA 
 
Parâmetros de desempenho: 
  - patinagem das rodas motoras 
  - regularidade da distribuição em profundidade das sementes 
  - cobertura das sementes e adubo 
  - verificação da distribuição longitudinal de sementes 
  - verificação do índice de emergência de plântulas 
  - revolvimento de cobertura vegetal no solo 
  - embuchamento durante o plantio 
  - verificação da manobrabilidade 
 
Parâmetros morfológicos: 
  - regulagem da haste das rodas motoras 
  - regulagens de profundidade do disco de corte 
  - regulagem de profundidade do disco duplo 
  - regulagem de profundidade dos cinzéis (adubo e semente) 
  - regulagem de operação das rodas compactadoras 
  - regulagem da altura da rabiça 
  - montagem e desmontagem dos módulos 
  - eficácia do engate de tração 
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2.0 Áreas e Parcelas dos Testes de Campo 
 
 Para realizar-se os testes de campo se fez primeiramente um plano de execução dos testes 
agrupando os parâmetros de avaliação conforme a possibilidade de repetição em uma mesma 
parcela. A plantadora-adubadora foi tracionada durante os testes com um trator (não havia cavalo 
disponível) a uma velocidade de 1,388m/s (5 Km/h), utilizando sementes de milho e adubo com 
50% da capacidade dos reservatórios conforme recomendado por Norma em uma área de plantio 
direto (figura H.2). Para todos os parâmetros foram realizados e coletados os dados em três 
repetições. A descrição da área de ensaio bem como, sementes e adubo empregados estão no 
relatório de ensaios do Apêndice I.  
 
2.1 Linhas de Plantio e Parcelas 
 
 Os testes foram divididos em quatro linhas de plantio, sendo uma linha reserva para 
eventuais repetições. Para estas linhas, forma divididas três parcelas denominadas por letras 
conforme tabela H.1. 
Tabela H.1 - Divisão das parcelas e linhas de plantio para o ensaio. 
PARCELAS LINHAS ENSAIOS 
A, B, C 1° Patinagem das rodas motoras; Cobertura das sementes e adubo; 
Regularidade da distribuição em profundidade das sementes. 
D, E, F 2° Revolvimento de cobertura vegetal no solo; Verificação da 
distribuição longitudinal das sementes. 
G, H, I 3° Verificação do índice de emergência de plântulas. 
J, L, M 4° Linha reserva 
 
Obs.: Na parcela D, ocorreu o embuchamento durante o plantio, transferindo-se assim o ensaio deste 
parâmetro para a parcela J da 4° linha (linha reserva). 
 
 Com isto foram distribuídas aleatoriamente as parcelas nas linhas de plantio em um 
comprimento de 20 m para cada parcela. Na figura H.1 está representado a área de testes planejada 
onde, pode-se observar na parte de baixo da figura um comprimento de 20 m para as quatro linhas 
de plantio visando iniciar a operação para que se opere em regime permanente quando atingir as 
parcelas de testes, não influenciando assim nos resultados.  
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4° 3° 2° 1° 
H 
L I E A 
J B G 
M F C 
Comprimento estabelecido para o implemento entrar em regime 
permanente de funcionamento. 
 
Figura H.1 - Planejamento e divisão da área de testes em linhas e parcelas aleatórias. 
 
 Na figura H.2 pode-se observar o implemento em funcionamento durante o ensaio. 
 
Figura H.2 – Foto do implemento durante a realização do ensaio. 
  
Descrição dos Parâmetros de Desempenho 
 
Aqui constará uma descrição dos parâmetros de desempenho para o módulo semeadora-
adubadora do implemento. Cada parâmetro foi dividido em itens contendo objetivo do teste com tal 
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parâmetro, método empregado durante o teste, variáveis envolvidas, instrumentos utilizados e, os 
resultados obtidos com a discussão dos mesmos. 
 
Patinagem das rodas motoras 
Objetivo: Verificar se as rodas motoras estão dentro do padrão admissível de patinagem para 
plantadoras, e com isto, assegurar que os dosadores estão recebendo a rotação necessária para 
executar suas funções. Também verificar se as rodas motoras estão em contato constante com o solo 
devido às posições do engate de tração e devido o desempenho global do implemento. 
Método: O método de medição é realizado por meio de uma demarcação (risco pintado) em uma das 
rodas motoras, e em operação, demarca-se com uma vara o local de contato com o solo já durante a 
operação do implemento e dentro da limitação das parcelas. Assim, conta-se o número de voltas 
realizado pela roda em um comprimento de 20 m (comprimento da linha de plantio) fazendo a 
posterior relação das variáveis. Valores admissíveis para a patinagem percentual das rodas junto ao 
solo segundo WEBER et al (2001) são de 3,2 a 8,8%. 
 
Variáveis:  Diâmetro das rodas = 500 mm 
  Perímetro de uma roda = 1570,8 mm 
  Distâncias percorridas =  mm 
  Número de voltas = revoluções 
 
Pi(%)= [(No – Ni)/No] x 100 equação H1.1 
Pi (%) – patinagem percentual 
No – número teórico de giros das rodas motoras (calculado) 
Ni – número real de giros das rodas motoras na mesma distância (contado) 
 
Instrumentos: Trena, bastão, tinta e pincel. 
 
Resultado: Os resultados deste parâmetro estão representados na tabela H.2. 
 
 
 
                                                                                                                                                        H.6 
Tabela H.2 - Resultados do teste de patinagem das rodas motoras. 
PARCELAS Ni No Pi % 
Parcela A 8 8,55 6,43 
Parcela B 9 9,84 8,54 
Parcela C 11 12,08 8,94 
  MÉDIA: 7,97 
 
A média dos escorregamentos se manteve dentro dos valores admissíveis, ou seja, 3,2 < 7,97 
< 8,8. Pode-se observar que um dos valores (parcela C) ultrapassou em 0,14 o escorregamento 
máximo, pois a grande quantidade de massa seca (resteva de milho), entorno de 11,5 t/ha, pode ter 
contribuído com o aumento da patinagem.  De qualquer forma, o resultado deste parâmetro fez com 
que fossem geradas melhorias no projeto, onde acrescentou-se 10 mm no comprimento das 
agarradeiras das rodas motoras. 
 
Regularidade da distribuição em profundidade das sementes e adubo 
Objetivo: Verificar a profundidade de abertura dos sulcos para a deposição de sementes e adubo, ou 
seja, a profundidade em que estes são depositados verificando sua regularidade. 
 
Método: Em três parcelas ou repetições de plantio, retirar a terra ao lado do sulco de plantio 
manualmente (com as mãos) e, medir a profundidade de plantio das sementes atingida em relação a 
superfície do solo verificando também a posição do adubo. Para realizar a medição utiliza-se o 
auxílio de um elemento plano que delimite a superfície do solo. Esta verificação demonstra a 
regularidade em que estão sendo depositadas as sementes e adubo no solo em função da 
profundidade requerida. 
 
Variáveis:  Profundidade das sementes regulada para = 5 cm 
Profundidade do adubo regulada para = 6,5 cm 
 
Instrumentos:  Trena, barra plana. 
 
Resultados: A verificação foi feita nas parcelas E, F e J. O implemento foi regulado para operar em 
5 cm de profundidade para a deposição das sementes e aproximadamente 6,5 cm para o adubo. 
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Obteve-se assim os seguintes resultados da tabela H.3 para a profundidade das sementes, onde,  cada 
valor corresponde a uma semente entre os 2 m de comprimento verificados em cada parcela. Na 
figura H.3 está apresentada uma foto tirada em uma das parcelas, onde se verifica as distâncias de 
deposição em relação a superfície “W”, a sementes “L” e ao adubo “M”. 
 
Figura H.3 - Distâncias de deposição da semente e adubo. 
 
Na tabela H.3 estão apresentados os resultados das medições. 
Tabela H.3 - Profundidade da deposição das sementes com 12 medições (sementes) em 2 m para 
cada parcela. 
MEDIÇÕES PARCELA E (cm) PARCELA F (cm) PARCELA J (cm) 
1 5,0 5,5  5,0 
2 5,0 4,8  4,5   
3 4,5  5,0 5,3  
4 5,3  5,0 4,5  
5 5,2  5,3  5,0 
6 4,6  5,0 5,5 
7 4,8  4,8  5,4  
8 5,4 4,9 4,5  
9 5,3  5,2 5,2 
10 5,0 5,0 4,9 
11 5,0 5,0 4,7 
12 5,0 (falha) 5,2 
MÉDIA (cm) 5,0± 0,2 5,1± 0,1 5,0± 0,20 
C.V. (%) 5,4 4,3 7,2 
 
 Os resultados obtidos demonstram que alguns valores medidos estão afastados do intervalo 
de confiança da média para 95% de probabilidade, o que aumenta também o C.V. Porém verifica-se 
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que as diferenças entre as medições representam milímetros em relação aos 5 cm médios requeridos 
de profundidade, o que demonstra uma regularidade na deposição para as parcelas verificadas. Já 
para a profundidade do adubo, verificou-se que o mesmo permaneceu abaixo das sementes na 
profundidade média requerida de 6,5 cm não ocorrendo à mistura entre adubo e semente.  
 
Cobertura das sementes e adubo 
Objetivo: Verificar se as sementes e o adubo estão devidamente cobertos após o plantio nas parcelas 
estabelecidas. 
Método: Contar as sementes que estão aparentes na superfície do solo nos 20 m de comprimento 
para as três parcelas sendo estas A, B e C. 
Variáveis:  Número de sementes contadas = unidade 
  Comprimento medido = 20 m 
Instrumentos:  Trena. 
Resultados: Os resultados desta medição estão representados na tabela H.4. 
 
Tabela H.4 - Cobertura das sementes. 
PARCELAS 
(20 m) 
POPULAÇÃO 
TEÓRICA (sem.)
SEMENTES COBERTAS 
EM (20 m) 
SEMENTES COBERTAS 
(%) 
A 120 118 98,33 
B 120 118 98,33 
C 120 119 99,17 
 MÉDIA 118,33 98,61 
 
O implemento foi regulado para depositar 6 grãos por metro, o que representa 60.000 
plantas/ha com 1 m entre linhas. Com bases nos resultados levantados, verifica-se que um total de 
830 plantas estão comprometidas por não estarem devidamente cobertas. Da mesma forma, nas 
condições dos testes (solo, regulagem, etc), a média entre plantas cobertas adequadamente nas 
parcelas é de 98,61%.  
 Um dos fatores que influenciaram possivelmente nos resultados deste parâmetro foi o 
módulo rodas compactadoras que, não exerceu sua função adequadamente durante o teste. Assim, 
gerou-se modificações no projeto deste módulo tornando as rodas independentes e com angulação 
entre os eixos axiais. 
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Verificação da distribuição longitudinal de sementes e do índice de germinação de plântulas 
Objetivo: Verificar a distribuição das sementes levantando o número de ocorrências de deposição de 
múltiplos, falhos e aceitáveis, e comparando-os com as recomendações agronômicas do 
espaçamento entre sementes para a cultura utilizada (milho espaçamento de 12,5 – 16,5 cm). O 
recomendado para a cultura de milho é cerca de 56.000 plantas/hectare em um espaçamento de 1 m 
entre linhas. Para estes espaçamentos verificar também a germinação das plântulas. Com isto foi 
possível considerar todos os fatores que de alguma forma influenciaram durante o plantio. Realiza-
se a medição passados dezenove dias do teste onde, levanta-se o número de ocorrências de 
deposição de múltiplos, falhos e aceitáveis, comparando-os com as recomendações agronômicas do 
espaçamento entre sementes para a cultura utilizada (milho espaçamento de 12,5 – 16,5 cm).  
Método: Em três parcelas de 10 m de plantio, contar as sementes medindo os espaçamentos onde: 
Múltiplos – termo que caracteriza a ocorrência de distâncias entre as sementes menores que 0,5 x 
Xref. 
Aceitáveis – Termo que caracteriza a ocorrência de distâncias entre as sementes dentro dos limites 
de 0,5 e 1,5 x Xref. 
Falhas – Termo que caracteriza a ocorrência de distância entre as sementes maiores que 1,5 x Xref. 
Tendo levantado estes números são feitas então as análises dos resultados. 
Utilizando 16,5 cm como espaçamento referência (Xref) tem-se a tabela H.5 como intervalos 
obtidos. 
Tabela H.5 – Intervalos de referência para os espaçamentos. 
TIPO DE ESPAÇAMENTO INTERVALO DE TOLERÂNCIA PARA “X” 
MÚLTIPLOS < 0,5.Xref) X < 8,25 
0,5.Xref < ACEITÁVEIS > 1,5.Xref 8,25 < X > 24,75 
FALHAS > 1,5.Xref X > 24,75 
 
Variáveis:  Número de sementes = uni 
  Comprimento medido = m 
Instrumentos:  Trena. 
Resultados: O resultado final dos intervalos entre as sementes (espaçamentos), relacionado com as 
recomendações agronômicas para múltiplos, aceitáveis e falhas na cultura de milho estão 
apresentados na tabela H.6. 
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Tabela H.6 – Resultados da análise da distribuição longitudinal das sementes e germinação de 
plântulas em três parcelas com 10 m cada e total de 179 leituras. 
PARCELAS E F J 
MÚLTIPLOS (%) 14,12 10,20 04,12 
ACEITÁVEIS (%) 65,31 69,39 73,47 
FALHAS (%) 20,57 20,41 22,41 
MÉDIA (cm) 20,29 13,39 22,90 
GERMINAÇÃO 
TEÓRICA (%) 
85 85 85 
GERMINAÇÃO 
VERIFICADA (%) 
96 98 98 
 
De acordo com MIALHE (1996) os espaçamentos aceitáveis deve ter valores mínimos de 
60%, sendo verificado que nas três parcelas do teste teve-se valores acima do recomendado, o que é 
mais significativo. O percentual restante para cada parcela, são as ocorrências de espaçamentos 
múltiplos e falhas, sendo verificada maior ocorrência de falhas.  As prováveis causas para estas 
ocorrências de falhos no plantio são: 
- Comprimento excessivo do cano condutor de sementes, ocasionando o repique de sementes 
no mesmo durante o plantio. A altura do dosador em relação ao solo era de 400 mm; 
- Ocorrência de patinagem exagerada durante o plantio devido às agarradeiras das rodas 
motoras coincidirem com restos das “canas” da cultura de milho, que podem diminuir o 
desempenho das mesmas e oscilar a rotação do dosador. 
 
Gerou-se assim, melhorias nos módulos dosador de sementes e cinzel de sementes, onde com o 
reprojeto houve a redução altura do dosador em relação ao solo ficando este com 300 mm de altura. 
Relacionado a germinação das sementes, constatou-se que nas ocorrências de espaçamentos falhos 
para as três parcelas, um total de 4 sementes foram encontradas no solo mas não germinaram. Isto 
representa uma média total de 97,80% de germinação para as três parcelas verificadas sendo que, o 
mínimo garantido de germinação para as sementes era de 85% (germinação teórica percentual). Na 
figura H.4 tem-se representando a germinação das sementes no dia da medição. 
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Figura H.4 - Fotos do milho que germinou obtidas no dia em que foram realizadas as medições. 
 
Revolvimento de cobertura vegetal no solo 
Objetivo: Obter dados sobre a eficácia do plantio relacionado a palhada ou vegetação de cobertura 
depois do plantio no ensaio. Quanto menos o implemento revolver o solo e afastar a palhada da 
linha de plantio, melhor é o resultado desta verificação para a operação. 
Método: O método empregado consiste em coletar nas três parcelas antes do plantio, com o auxilio 
de uma trena com 100 marcas distanciadas de 20 cm uma da outra, a cobertura vegetal no solo. A 
cada marca coincidente com cobertura vegetal (solo não nú) considera-se equivalente a um ponto 
percentual de cobertura. Desta forma deve-se coletar nas três parcelas uma medição antes do plantio, 
e posterior ao plantio realiza-se novamente a medição agora em posições conforme mostrado na 
figura H.5. Confrontam-se então, os resultados obtidos antes e após a passagem da máquina na área 
padrão de ensaio, obtendo-se o grau de incorporação da cobertura vegetal realizado pelo implemento 
sob ensaio.  
 
5cm à 
direita 
5cm à 
esquerda 
Linha de 
plantio 
(sulco)
 
Figura H.5 - Esquema de coleta dos resultados do revolvimento de cobertura. 
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 Os resultados foram comparados com os dados obtidos do instituto de pesquisa IAPAR - PR, 
para ensaios do parâmetro de mobilização de cobertura vegetal com a trena estirada em diagonal 
sendo: 
- 15% de redução da cobertura vegetal: resultado é considerado bom; 
- 15 a 30% de redução da cobertura vegetal: resultado é considerado regular; 
- acima de 30% de redução da cobertura vegetal: o resultado é considerado ruim. 
Variáveis: S (solo com cobertura) 
      N (solo nú) 
 
Instrumentos: Trena com marcas. 
Resultados: Na figura H.6 apresenta-se uma foto aproximada do solo tendo, a trena estirada 
conforme foi realizada a coleta dos dados. 
 
Figura H.6 - Foto aproximada do solo durante a verificação de cobertura vegetal no solo. 
  
Os resultados obtidos foram analisados comparando-se com o percentual da linha de 
referência para os valores de solo não nu “S” conforme tabela H.7. A opção por apresentar estes 
valores é devido a melhor condição do sulco após o plantio no sistema plantio direto, ou seja, o 
implemento deverá movimentar o solo e a palhada o menos possível, reposicionando a palhada em 
cima do sulco de plantio. 
 
Tabela H.7 - Comparativo com os valores referência. 
PARCELAS DISTÂNCIAS % DE REDUÇÃO DA 
COBERTURA VEGETAL 
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5 cm à direita 16,67% 
sulco 47,44% 
5 cm à esquerda 20,51% 
 
J 
 
5 cm à direita 20% 
sulco 58,89% 
5 cm à esquerda 44,45% 
 
E 
 
5 cm à direita 21,18% 
sulco 48,24% 
 
F 
5 cm à esquerda 28% 
 
 Os resultados apresentaram valores regulares (entre 15 e 30%) para o revolvimento de 
cobertura a direita e esquerda do sulco. Já para as medições em cima do sulco, verificou-se que os 
valores do revolvimento ficaram acima de 30% de redução da cobertura vegetal inicial (referência). 
Estes resultado não são considerados ruins devido a coleta dos dados ter sido realizada exatamente 
no sulco, e não em diagonal, onde obteve-se uma média de 51,52% de mobilização. Portanto o 
desempenho global para este parâmetro foi satisfatório aprovando o plantio. 
 
Embuchamento durante o plantio 
Objetivo: Verificar se o implemento está realizando a operação para a qual foi desenvolvido, sem 
causar grandes interrupções na operação por conseqüência de embuchamentos. Estando o solo 
dentro das condições ideais de operação, a ocorrência de embuchamento pode ser devido ao mau 
funcionamento de algum componente, ou seja, alguma função pode estar sendo mal executada ou 
interferindo em outra. 
Método: Contagem do número de ocorrências de embuchamentos durante os testes, verificando por 
inspeção visual e descrevendo as possíveis causas que ocasionaram o mesmo. Transferir assim, os 
parâmetros de ensaio da parcela onde ocorreu o(s) embuchamento(s), para as parcelas da linha 
reserva. Desta forma se a causa do embuchamento foi o implemento, sugerir possíveis melhorias em 
seus subsistemas.  
Instrumentos: Análise visual. 
Resultados: O embuchamento ocorrido durante o ensaio (parcela D) foi devido o acúmulo de 
palhada entre o cinzel de adubo e o cano condutor de adubo. O cano condutor estava afastado do 
cinzel, o que fez com que no início do plantio acumulou palha entre estas partes. Este acúmulo de 
palhada aumentou conforme a operação fosse realizada ocasionando o embuchamento, conforme 
pode-se verificar na figura H.7. Pela foto apresentada observa-se que o disco de corte está livre de 
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palhada e que realmente o subsistema cinzel de adubo foi o responsável pelo embuchamento (ver 
área quadriculada na figura). 
 
 
Figura H.7 - Foto do embuchamento ocorrido. 
  
Esta ocorrência de embuchamento levantou um aspecto que deve ser corrigido no projeto, ou 
seja, o cano condutor de adubo deverá estar encostado ao cinzel para que não permita o acúmulo de 
palhada e com um elemento que preencha o espaço vago entre ambos na extremidade. Teve-se 
outros embuchamentos durante a preparação do implemento para o ensaio, onde se regulou a 
profundidade de trabalho do disco de corte, dos cinzéis e roda compactadora. Estes embuchamentos 
foram considerados normais, pois o implemento ainda não estava regulado para o plantio.  
 
Verificação da manobrabilidade 
Objetivo: Verificar se o implemento realiza a manobra de retorno em uma nova linha de plantio, 
sem exigir do operador grande esforço, bem como, uma grande área para efetuar esta manobra. 
Método: Realizar o plantio e retornar a uma nova linha verificando o espaço necessário para tal. O 
espaçamento desta nova linha de plantio deve ser o menor entre as culturas que o implemento 
cultiva, portanto o espaçamento de 40 cm para a cultura de feijão. 
Instrumentos:  Inspeção visual. 
Resultados: Para a plantadora-adubadora verificou-se que o implemento não exige grandes esforços 
do operador bem como pouco espaço para realizar as voltas, sendo que o comprimento total do 
implemento é de 1500 mm onde alguns implementos similares atingem até 2000 mm. A maior 
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dificuldade é fazer a volta com o trator, já que para estes ensaios, o implemento foi tracionado com 
um trator. Durante os testes preliminares realizado durante o desenvolvimento do protótipo (ver 
atividade 5 do Capítulo 4), o implemento foi tracionado por um animal e operado por um agricultor 
que trabalha com implementos similares, tendo o respaldo do mesmo no sentido de ser mais fácil de 
manipular (mais leve para operar, menos espaço para fazer as voltas e não exigir grandes esforços 
do animal) tendo portanto a aprovação neste sentido. 
 
Parâmetros Morfológicos Semeadora-Adubadora 
  
Os parâmetros morfológicos da plantadora-adubadora referem-se às regulagens do 
implemento, disponíveis para o agricultor adequar o mesmo às condições necessárias para que o 
implemento exerça um plantio nas condições de solo em que se encontra. Assim tem-se basicamente 
as seguintes regulagens: 
 - regulagem da haste das rodas motoras: este parâmetro possibilita ao agricultor ajustar a 
altura da parte frontal do implemento sem interferir na profundidade de atuação do disco de corte. 
Têm-se disponíveis quatro posições ou opções de regulagem, abrangendo as alturas mínima de 500 
mm em relação ao solo e máxima de 650 mm da parte frontal do implemento distribuídas em quatro 
regulagens. Estas opções atenderam as exigências durante o ensaio bem como para os testes 
realizados, sendo de fácil ajuste por ser realizada por uma pessoa por meio da retirada de dois pinos. 
 - regulagens de profundidade do disco de corte: o disco de corte tem regulagens que 
possibilitam a atuação em profundidades que variam de 100 mm acima da superfície do solo a 120 
mm abaixo da mesma distribuídas em quatro posições. Estas opções foram ideais para as operações 
e regulagens exercidas durante os testes garantindo o atendimento da função do disco de corte e 
pode ser facilmente efetuada por uma pessoa por meio da retirada de um pino. 
 - regulagem de profundidade do disco duplo: o disco duplo tem regulagem de profundidade 
que possibilita uma variação de 100 mm de uma posição mínima a uma máxima com quatro 
variações de posicionamento. Este posicionamento é efetuado pela retirada de quatro parafusos que 
prendem a haste do disco a chapa suporte do presente subsistema podendo ser facilmente regulado 
por uma pessoa mostrando-se fácil conforme verificado nos testes. 
 - regulagem de profundidade dos cinzéis (adubo e semente): estas regulagens tem variações 
em 100 mm com quatro variações de posicionamento. Este posicionamento é efetuado pela retirada 
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de quatro parafusos que prendem os cinzéis a chapa suporte de cada subsistema, podendo ser 
facilmente regulado por uma pessoa, mostrando-se fácil conforme verificado nos testes. 
 - regulagem de operação das rodas compactadoras: este subsistema não teve uma boa atuação 
nos testes apesar de fornecer regulagens que atenderam a questão de posicionamento. Como o 
subsistema será reprojetado para sua função não serão feitas maiores considerações quanto a 
regulagem. 
 - regulagem da altura da rabiça: a rabiça compreende as regulagens de 350 mm e 800 mm em 
relação ao solo distribuído em três posições. 
 - montagem e desmontagem dos módulos: a montagem e desmontagem dos módulos são 
realizadas facilmente com o auxílio de uma chave 13 mm de boca ou estrela. A operação consiste 
em tirar as braçadeiras que prendem os módulos ao chassi efetuando a operação inversa para montá-
los novamente. 
 - eficácia do engate de tração: o engate de tração possuí oito posições de regulagem entre 0 
(rente ao chassi) e 410 mm (acima do chassi) mostrando ser uma regulagem que atende as 
necessidades para os dois tipos de tração (animal e motorizada) exigidas pelas especificações de 
projeto (Anexo B). Estas regulagens foram facilmente testadas durante os testes preliminares e os 
testes finais e atenderam suas funções. 
 
Parâmetros de Avaliação 
 
Nos ensaios de campo o desempenho do escarificador e sulcador será avaliado por meio de 
um conjunto de parâmetros previamente selecionados e estabelecidos seguindo as possibilidades e 
materiais disponíveis para o ensaio, sendo estes: 
 
 
 
ESCARIFICADOR e SULCADOR 
 
Parâmetros de desempenho: 
- corte da vegetação de cobertura e embuchamento durante a escarificação e 
sulcagem 
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- verificação do solo revolvido após a escarificação e sulcagem 
  - verificação da manobrabilidade dos implementos 
 
Parâmetros morfológicos: 
  - regulagem da haste das rodas motoras 
  - regulagens de profundidade do disco de corte 
  - regulagem da altura da rabiça 
  - regulagem da profundidade de operação da ferramenta escarificadora 
  - regulagem da profundidade de operação da ferramenta sulcadora 
  - montagem e desmontagem dos módulos 
  - eficácia do engate de tração 
 
Descrição dos Parâmetros de Desempenho do Sulcador e Escarificador: 
 
Aqui constará uma descrição dos parâmetros de desempenho para os módulos escarificador e 
sulcador do implemento sendo que ambos têm os mesmos parâmetros de verificação ainda que 
exerçam funções distintas. As maiores limitações dos testes destes implementos referem-se a falta 
de equipamentos adequados para que pudessem ser explorados outros parâmetros de avaliação. De 
qualquer forma os testes foram realizados em uma propriedade da empresa conforme figura H.8, 
onde foram analisados alguns parâmetros de acordo com o que se tinha disponível no momento, 
tendo como velocidade media de operação com cavalo 0,694m/s (2,5Km/h). 
 
Figura H.8 - Teste realizado para o sulcador e escarificador. 
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Verificação do corte da vegetação de cobertura e embuchamento 
Objetivo: Verificar se a vegetação de cobertura foi cortada após a atuação do disco de corte. Este 
teste se refere diretamente ao disco de corte, pois é este elemento o responsável pelo corte da 
palhada influenciando no embuchamento do implemento para as operações de sulcagem e 
escarificação. 
Método: Posteriormente as operações de sulcagem e escarificação, observa-se por inspeção visual as 
características quanto ao corte da palhada descrevendo as condições finais deixadas pelos 
implementos. Caso ocorra embuchamento nestas operações deve-se descrever o ocorrido da mesma 
maneira. 
Resultados: Verificou-se para este teste, que o disco de corte não exerce muita interferência no 
funcionamento dos subsistemas sulcar e escarificar solo, pois onde estes implementos são utilizados 
(envergar entre linhas de plantio para o implemento escarificador e abrir sulcos para o transplante de 
mudas para o implemento sulcador) o disco de corte pode até ser desmontado de seu subsistema 
(rodas motoras e disco de corte) sem prejudicar nas operações. Porém quando o disco de corte foi 
necessário (condição de corte de palhada) o mesmo executou sua função adequadamente. Na figura 
H.9 tem-se um exemplo da operação de sulcagem sendo realizada, onde testou-se a possibilidade de 
se adubar juntamente com esta operação. 
 
Figura H.9 - Verificação do corte durante a operação de sulcagem com o subsistema de dosagem de 
adubo montado. 
 
Verificação do solo mobilizado após a escarificação e sulcagem 
Objetivo: Verificar após a passagem de cada implemento a área de solo mobilizada e, se o formato 
deixado corresponde ao esperado para as operações dos implementos por meio de inspeção visual. 
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Método: Consiste em executar a operação dos implementos analisando o formato resultante da 
passagem dos implementos, descrevendo assim, os resultados conforme modelo ideal para cada 
operação. 
Resultados: Os resultados obtidos para as operações referem-se de maneira geral, a um bom 
comportamento dos implementos sem exigir grandes esforços do animal que estava tracionando, 
bem como, do operador do implemento.  A figura H.10 apresenta uma amostra do solo após a 
operação com o implemento escarificador, onde observa-se que houve uma boa movimentação do 
solo ao centro e nas laterais onde passou o implemento. 
 
 
Figura H.10- Solo após a escarificação. 
 
A figura H.11 apresenta uma foto do solo após a operação com o implemento sulcador, onde 
também verifica-se que o mesmo efetuou a sulcagem deixando o solo em condições (solto e com um 
sulco) para que, por exemplo, possam ser transplantadas mudas. 
 
Figura H.11 - Solo após a sulcagem. 
 
                                                                                                                                                        H.20
Verificação da manobrabilidade 
Objetivo: Verificar se os implementos realizam a manobra de retorno em uma nova linha de plantio, 
sem exigir do operador grande esforço, bem como, uma grande área para efetuar esta manobra. 
Método: Realizar o plantio e retornar a uma nova linha verificando o espaço necessário para tal. O 
espaçamento desta nova linha de plantio deve ser o menor entre as culturas que o implemento 
cultiva, portanto o espaçamento de 40 cm para a cultura de feijão. 
Instrumentos:  Inspeção visual. 
Resultados: Para os implemento sulcador e escarificador verificou-se que ambos não exigem 
esforços do operador, bem como pouco espaço para realizar as voltas. Os implemento foram 
tracionados por um animal e operado por um agricultor que trabalha com implementos similares, 
tendo o respaldo do mesmo no sentido de ser mais fácil de manipular (mais leve para operar, menos 
espaço para fazer as voltas e não exigir grandes esforços do animal) além de que seu comprimento é 
menor que os implementos disponíveis no mercado, o que facilita nas voltas, tendo portanto a 
aprovação neste sentido. Desta forma a manobra fica mais a critério do treinamento e facilidade de 
trabalhar com o animal que está tracionando os implementos. 
 
 
 
Parâmetros morfológicos do sulcador e escarificador: 
 
 - regulagem da haste das rodas motoras (ver item semeadora adubadora) 
 - regulagens de profundidade do disco de corte (ver item semeadora adubadora) 
 - regulagem da altura da rabiça (ver item semeadora adubadora) 
 - regulagem da profundidade de operação da ferramenta escarificadora: esta regulagem 
abrange as dimensões de 0 à 100mm em quatro posições distintas entre este valor, onde é necessária 
a retirada de quatro parafusos que prendem a haste do escarificador as chapas suporte do presente 
subsistema. Esta regulagem mostrou-se fácil de ser efetuada e atendeu as necessidades durante os 
testes, desde que se tenha em mãos, duas chaves 13mm estrela ou de boca. 
 - regulagem da profundidade de operação da ferramenta sulcadora: esta regulagem abrange 
as dimensões de 0 à 100mm em quatro posições distintas entre este valor, onde é necessária a 
retirada de quatro parafusos que prendem a haste do escarificador as chapas suporte do presente 
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subsistema. Esta regulagem mostrou-se fácil de ser efetuada e atendeu as necessidades durante os 
testes, desde que se tenha em mãos duas chaves 13 mm estrela ou de boca. 
 - montagem e desmontagem dos módulos: Para a montagem e desmontagem dos módulos 
(escarificador e sulcador) é necessária uma chave 13mm de boca ou estrela onde, a operação 
consiste em tirar as braçadeiras que prendem os módulos ao chassi efetuando a operação inversa 
para montá-los novamente sem grande dificuldades. 
 - eficácia do engate de tração: (ver item semeadora adubadora). 
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 I.2
Relatório de Ensaios: Baseado no Projeto de Norma ABNT 04:015.06-008(1)/1995 
Relatório de Ensaios de Campo 
1.0 Identificação e Caracterização do Espécime Ensaiado 
 
1.1.1 Identificação do seu fabricante e/ou do seu representante 
     a)  Nome (razão social): UFSC/NeDIP-IADEL 
 b)  Endereço: 
 
1.1.2 Identificação do implemento 
a) Marca: MULTICULTOR MODULAR 
b) Tipo: SEMEADORA ADUBADORA, ESCARIFICADOR, SULCADOR. 
c) Modelo: PROTÓTIPO 
d) Número de Série: 02 
e) Ano de fabricação: 10/10/2002 
f) Lote:01 
1.1.3 Características técnicas gerais   
1.1.3.1 Fonte de Potência:  
a) Tipo (tração mecânica, tração animal, etc): Tratorizada e Animal. 
b) Velocidades de deslocamento da semeadora em linha, máxima e mínima: 2,5 à 7Km/h. 
c) Velocidade de deslocamento do sulcador em linha, máxima e mínima: 2,5 à 7Km/h. 
d) Velocidade de deslocamento do escarificador, máxima e mínima: 2,5 à 7Km/h. 
 
1.1.3.2 Acoplamento à fonte de potência: 
a) Tipo (de arrasto, montado,etc): Arrasto. 
 
1.1.3.3 Unidades de semeadura (linhas de semeadura): 
a) Número de unidades: Uma linha de semeadura. 
b) Espaçamento entre as unidades de semeadura: Uma linha de semeadura 
 
1.1.3.4 Reservatório(s) de sementes: 
 I.3
a) Número de reservatórios: Um reservatório. 
b) Principais características (material de construção, formatos, altura interna, capacidade 
volumétrica, etc): Fabricado em chapa zincada, formato arredondado com diâmetro de 
250 mm, altura interna de 240mm e capacidade volumétrica de 3750cm3. 
 
1.1.3.5 Mecanismo(s) dosador (es): 
a) Número de mecanismos dosadores: Um mecanismo dosador. 
b) Tipo ou modelo: Tipo disco horizontal. 
c) Dimensões dos discos de sementes, rotores,etc: Diâmetro de 188mm e 4mm de espessura 
d) Número de furos, alvéolos, caneluras, etc: 28 alvéolos 
e) Dimensões dos furos, alvéolos,caneluras,etc: 14 x 10,5mm 
f) Altura em relação ao fundo do sulco: 420mm 
g) Acionamento do mecanismo dosador: 
-Tipo: Transmissão por corrente e roda dentada. 
-Relações de transmissão indicadas: Ver item h. 
-Velocidade de rotação do mecanismo dosador, máxima e mínima: 
h) Regulagem da densidade de semeadura: 
-Tipo (troca de regulagem / rodas dentadas, alavanca de regulagem, amplitude de 
regulagem etc): As opções de regulagem estão na tabela I1 e são relacionadas com as 
rodas dentadas e seu número de dentes em cada dosador para cada cultura. 
Tabela I.1 – Relação de regulagem das rodas dentadas para a quantidade de sementes/metro dosada. 
 CULTURA ADUBO SEMENTE QUANTIDADE 
1 MILHO 11 9 7 sem./m 
2 FEIJÃO 8 9 11,27 sem./m 
3 SOJA 11 9 15,50 sem./m 
4 SOJA 8 9 15,63 sem./m 
5 SOJA 9 11 14,40 sem./m 
6 SOJA 9 8 14,30 sem./m 
Obs: a relação de transmissão é feita das rodas motoras (item 1.1.3.7) para o dosador de adubo e 
deste para o dosador de sementes, devido a isto a relação envolve os itens adubo e semente na tabela 
I.1. 
1.1.3.6 Componentes de deposição e complementos: 
a) Condutor de sementes (tipo, dimensões, ângulo de saída etc): Tubo redondo de aço 2” de 
diâmetro e 2 mm de parede, ângulo de saída de 45°. 
 I.4
b) Sulcador (tipo, dimensões,etc):  250 mm de comprimento e 18 mm de espessura 
c) Complementos (cobridores de sementes, limitadores de profundidade etc.): Ver item 
1.1.3.7 a). 
d) Profundidade de trabalho, máxima e mínima; incrementos de regulagem, etc: A 
profundidade de trabalho dos cinzéis (sulcadores para semente e adubo) tem regulagens 
que permitem variações em 100 mm com quatro diferentes posicionamentos. Este 
posicionamento é efetuado pela retirada de quatro parafusos que prendem os cinzéis a 
chapa suporte de cada subsistema, podendo ser facilmente regulado por uma pessoa. 
 
1.1.3.7 Rodas de apoio, rodas motoras, rodas controladoras de profundidade: 
a) Tipo: Rodas motoras (RM) e Rodas compactadoras e ou controladoras de profundidade 
(RC). 
b) Dimensões dos pneus: RM são de aço com 500 mm de diâmetro, sendo RC de alumínio 
com 130mm de diâmetro. 
c) Pressão de enchimento (indicado pelo fabricante da máquina agrícola): 
d) Raio da roda (s) motora(s) com a semeadora carregada até a metade de sua capacidade 
total: 
e) Mecanismos de controle e manutenção da profundidade de trabalho (engates articulados, 
molas parafusos etc): RM tem regulagem de altura por meio de dois pinos que fixam o 
subsistema das rodas motoras ao chassi (parte frontal do implemento). As RC têm sua 
regulagem por meio de uma chapa tencionada por mola que é acionado pelo pé do 
operador que baixa ou ergue o subsistema de compactação e limitação de profundidade 
(parte traseira do implemento). 
f) Bitola: 
 
1.1.4 Características dimensionais: 
a) Largura (em condições de transporte; em condições de trabalho): 690 mm 
b) Comprimento ( em condições de transporte e de trabalho): 1500 mm 
c) Altura ( em condições de transporte e de trabalho da semeadora-adubadora): 800 mm em 
condições de transporte e 700 mm em condições de trabalho. 
d) Altura ( em condições de transporte e de trabalho do escarificador): 
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e) Altura (em condições de transporte e de trabalho do sulcador): 
f) Altura de carregamento: 800mm 
 
1.1.4 Características ponderais: 
a) Massa total da semeadora-adubadora vazia: 75,5 Kg 
b) Massa total da semeadora-adubadora à plena carga: 91,5 Kg 
 
1.1.5 Condições dos Ensaios: 
1.1.5.1 Local e data de realização dos ensaios: 
 Os ensaios foram realizados na cidade de Ernestina RS no dia 24/02/2003. 
 
1.1.5.2 Condições do local de ensaio: 
1.1.5.2.1 Tipo do solo: pertencente à unidade de mapeamento em Passo Fundo, RS classifica-se 
como solo Latossolo Vermelho Distroférrico, Typic Oxisols, de textura argilosa, relevo ondulado, 
substrato basalto. 
 
1.1.5.2.2 Declividade do solo:  
O solo onde foram realizados os testes é plano. 
 
1.1.5.2.3 Tipo de preparo do solo:  
Este solo têm 5 anos de plantio direto onde, a contar dos últimos dois anos teve-se plantada a 
cultura de soja. Após a colheita da soja semeou-se azevem, colhendo-o e, realizando o plantio de 
soja novamente com a devida correção de solo. Posterior a colheita da soja, não foi cultivado outra 
cultura a não ser o azevem que nasceu das sementes que haviam no solo do plantio passado sendo 
este, dessecado para não sementar realizando-se então o plantio de milho. Posterior a colheita do 
milho o proprietário decidiu passar uma roçadora visando cortar o inço carrapicho iminente a 
sementar e que cresceu junto ao cultivo de milho. Passado um mês destas atividades foram 
realizados então o ensaio na resteva do milho. 
 
1.1.5.2.4 Teor de umidade do solo: 
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 O solo estava com uma umidade de 21,02% à 10cm de profundidade da superfície do solo e 
com umidade de 20,16% à 20cm de profundidade no dia da realização dos testes. 
 
1.1.5.2.5 Grau de destorroamento do solo: 
1.1.5.2.6 Rugosidade do solo: 
1.1.5.2.7 Compactação do solo (semeadura direta): 
 
1.1.5.2.8 Vegetação anterior, presença de restos culturais: 
 Como vegetação anterior e restos culturais, pode-se citar que em grande quantidade havia a 
resteva de milho (palhada restante da colheita), e pouco capim papua nada significativo. Desta 
forma tinha-se 11,5 t/ha de palhada na área de realização do ensaio sendo, que o recomendado é de 4 
à 6 t/ha. 
 
1.1.5.2.9 Formato e tamanho da área utilizada nos ensaios: 
 Para os ensaios foi utilizada uma área de 960m2 (80m x 12m). 
 
1.1.5.2 Tipos de sementes empregadas: 
As sementes empregadas no ensaio foram sementes fiscalizadas de milho híbrido – Pioneer – 
CESM/RS de origem no Rio Grande do Sul. Os padrões mínimos estabelecidos pelo CESM/RS são 
de: Pureza 98% - Germinação 85%. 
 
1.1.5.3 Tipo de adubo empregado: 
O adubo empregado no ensaio foi da marca Ipiranga NPK20 25 25. 
 
1.1.5.4 Condições específicas de execução dos ensaios: 
1.1.5.4.1 Nível de sementes no reservatório: 
Os reservatórios foram mantidos constantemente com 50% da sua capacidade, sendo 3 Kg de 
semente e 5 Kg de adubo. 
 
1.1.5.4.2 Velocidades de deslocamento da semeadora-adubadora: 
 A velocidade de deslocamento durante o ensaio foi de 5 Km/h. 
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1.1.5.4.3 Regulagens básicas do mecanismo dosador: 
 
1.2.5.5 Tipos de sementes utilizadas: 
1.2.5.5.1 Dimensões: 
1.2.5.5.2 Peso de 1.000 sementes: 
1.2.5.5.3 Dados de análises comerciais (lote, classificação, porcentagem de germinação, vigor, etc): 
1.2.5.5.4 Ter de umidade/conteúdo de água: 
 
1.1.6 Resultados Obtidos: Os resultados estão descritos no Apêndice H. 
 
1.1.7 Considerações Finais: 
1.1.7.1 Comentários sobre o desempenho da semeadora-adubadora ensaiada: 
1.1.7.2 Comentários sobre pontos de melhorias verificadas no protótipo: 
1.1.7.3 Comentários sobre falhas mecânicas (quebra, desgaste de peças, etc): 
 
1.1.7.4 Comentários sobre o desempenho do escarificador ensaiado: 
1.1.7.5 Comentários sobre pontos de melhorias verificadas no protótipo: 
1.1.7.6 Comentários sobre falhas mecânicas (quebra, desgaste de peças, etc): 
 
1.1.7.7 Comentários sobre o desempenho do sulcador ensaiado: 
1.1.7.8 Comentários sobre pontos de melhorias verificadas no protótipo: 
1.1.7.9 Comentários sobre falhas mecânicas (quebra, desgaste de peças, etc): 
 
1.1.7.10 Comentários sobre adequação do Manual de Operações (facilidade de regulagem, 
manutenção, etc). 
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- FMEA do subsistema rabiça. 
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Análise dos Modos de Falhas e seus Efeitos – FMEA 
 
Para aplicar esta ferramenta utilizou-se como referências principais PALADY (1997) e 
SAKURADA (2001), sendo a equipe participante composta pelo bolsista de iniciação científica que 
acompanhou todas as atividades de desenvolvimento estando devidamente capacitado, o mestrando, 
e tendo a posterior análise de um engenheiro da empresa. Serão aqui apresentados os procedimentos 
da aplicação do FMEA para analisar o subsistema da rabiça e, com isto, possibilitar a geração de 
informações para otimizações no subsistema. Esta ferramenta foi aplicada tendo o protótipo do 
subsistema fabricado, ou seja, este FMEA foi feito por meio da análise subsistema físico presente 
nas reuniões. O sequenciamento de aplicação do FMEA consistiu basicamente em: 
- Listagem dos componentes (ou peças): listou-se os componentes e peças que compõem o 
subsistema tomando o cuidado de unir algumas peças para análise conjunta. O desenho 
esquemático da figura J.1 apresenta os principais conjuntos de peças. Para as letras 
indicadas tem-se: “a” tubo do cabo; “b” tubo de reforço; “c” suporte do gatilho; “d” 
suporte U; “e” barra do gatilho; “f” mola; “g” arruela; “h” corrente; “i” conjunto de 
transmissão de força; “j” manete; “l” arco.  
 
Figura J.1 - Desenho esquemático do subsistema rabiça, seus componentes e peças. 
 
- Listagem das funções: listou-se as funções que os componentes e peças devem realizar; 
- Listagem dos modos de falha: listou-se os modos de falha sendo estes identificados 
quando o componente ou peça deixa de desempenhar suas funções definidas 
anteriormente; 
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- Listagem dos efeitos: listou-se os efeitos dos modos de falha, ou seja, estes são as 
conseqüências ou, o que o cliente sente quando este modo de falha em potencial ocorre; 
-  Avaliação da severidade: esta indica a gravidade de cada efeito do modo de falha onde, 
utilizou-se a escala do quadro J.1. PALADY (1997) sugere o desenvolvimento de uma 
escala específica a cada organização e, sendo assim, utilizou-se à escala do quadro 
seguinte por ser indicado para aplicações e se mostrar condizente com o necessário; 
 
Quadro J.1 – Severidade dos efeitos – BEM-DAYA (1996) apud SAKURADA (2001). 
 
Severidade Escore 
O cliente provavelmente não tomará conhecimento 1 
Leve aborrecimento 2-3 
Insatisfação do cliente 4-6 
Alto grau de insatisfação 7-8 
Atinge as normas de segurança 9-10 
 
 
- Listagem das causas: neste foram listados todas as causas ou razões possíveis que 
poderiam resultar neste modo de falha; 
- Avaliação da ocorrência: da mesma forma que para a severidade, aqui é utilizada uma 
escala de avaliação da ocorrência, ou seja, com que freqüência o modo de falha ocorre 
onde, utilizou-se o quadro J.2 como escala para aplicação; 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 J.4
Quadro J.2 – Probabilidade de ocorrência - BEM-DAYA (1996) apud SAKURADA (2001). 
 
 
- Listagem das providências necessárias e ações recomendadas: listou-se neste, todos as 
providências necessárias e ações recomendadas para atender aos modos de falha no 
sentido de evitar que estes venham causar danos ao subsistema em questão e, 
conseqüentemente, ao implemento como um todo; 
- Preenchimento do gráfico de áreas: este gráfico consiste na separação de três regiões que 
delimitam a prioridade relacionada entre a ocorrência dos modos de falha e a severidade 
dos efeitos. A classificação das três áreas compreende níveis de prioridade alta, média e 
baixa conforme a figura 5.4 do Capítulo 5 no projeto detalhado. Esta classificação foi 
atribuída para escores 4 em ocorrências e severidades no limite de área baixa e média, já 
para os limites das áreas média e alta o escore atribuído foi 8. 
 
Os resultados da aplicação do FMEA para este subsistema estão representados nas tabelas 
J.1, J.2, J.3 seguintes. Pode-se observar nestas tabelas, que a coluna de ocorrências está representada 
pela letra “O” e a severidade pela letra “S”, constando nas colunas denominadas “Ref” uma 
contagem de referência para o preenchimento do gráfico de áreas, pois alguns pontos do mesmo são 
coincidentes necessitando desta diferenciação.  
 
 
 
 
 
 
Probabilidade de ocorrência Escore Chances de ocorrência 
Remota 1 0 
Baixa 2 3 
1/20.000 
1/10.000 
 
Moderada 
 
4 
5 
6 
1/2.000 
1/1.000 
1/200 
Alta 7 8 
1/100 
1/20 
Muito alta 9 10 
1/10 
1/2 
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Tabela J.1 - FMEA do subsistema rabiça MC04. 
Componentes Função Ref. Modo de Falha O
Peça base da rabiça (suporte para os outros elementos) a Inconformidade 
dimensional 
4 
Interface homem-máquina b Empenar 2 
União com o chassi c Ruptura da solda 4 
Permitir a suspensão do implemento   
Dar dirigibilidade   
Tubo do Cabo 
Suportar esforços da operação   
   
Elemento de união d Ruptura da solda 2 Tubo de reforço 
Sustentar o conjunto de transmissão de força e Empenar 2 
   
Suportar suporte U f Ruptura da solda 2 Suporte do gatilho 
União entre os tubos do cabo g Empenar 2 
   
Suportar o gatilho h Desalinhamento dos 
furos 
4 
Suportar os esforços do ponto de fixação i Ruptura da solda 3 
Permitir o movimento da barra do gatilho j Empenar 2 
k Não suportar o esforço 
da mola 
2 
Suporte U 
l Não permitir o 
movimento da barra do 
gatilho 
3 
   
Fixar a rabiça ao arco m Empenar 3 
Sustentar esforço do ponto de fixação n Vir torta (Fornecedor) 5 
Barra do gatilho 
Permitir movimento relativo em relação ao perfil U o Desalinhamento barra-
arco 
3 
 p Não se movimentar 3 
   
Movimentar a barra do gatilho, contrária ao sentido de 
compressão da mola 
q Fadiga de mola 3 Mola 
Movimentar a barra do gatilho para a posição de 
fixação 
r Mola inadequada 
(tamanho, força, K) 
2 
   
Compressão inicial da mola s Soldagem na posição 
inadequada 
3 
Prender a mola na posição desejada t Ruptura da solda 3 
Arruela 
Possibilitar regulagens de altura u Inutilizar a arruela 3 
   
Transmitir a força do conjunto de transmissão de força 
para a barra do gatilho 
v Romper o elo 2 Corrente 
Resistir à força de compressão da mola   
   
Transmitir a força do manete para o gatilho w Ruptura da solda 3 
Rotação em relação ao próprio eixo x Não rotacionar 3 
Suportar a força transmitida pela corrente y Empenar 2 
Conjunto de 
transmissão de força 
z Vir com a barra de 
transmissão de força 
torta 
5 
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aa Desalinhamento dos 
furos das chapas 
4  
ab Ruptura por torção 2 
   
Transmitir esforço ac Empenar 4 
Interface operador- conjunto de transmissão de força ad Soldagem desalinhada 
dos componentes 
3 
Manete 
ae Ruptura da solda 2 
   
Sustentação para a rabiça af Ruptura  2 
Suportar esforços da rabiça em operação ag Empenar 3 
Regular a altura da rabiça ah Soldagem inadequada 3 
ai Desalinhamento 3 
aj Não regular a altura 4 
Arco (de regulagem 
da rabiça) 
 Furação inadequada 2 
 
Tabela J.2 - FMEA do subsistema rabiça MC04. 
Componentes Ref. Efeito S Causa 
1 Rabiça empenada 7 Processo de fabricação inadequado 
2 Dificultar a dirigibilidade 4 Esforço excessivo 
Tubo do Cabo 
3 Parar a operação 8 Mal dimensionamento 
   
4 Perda de sustentação 7 Fabricação inadequada 
5 Parar a operação 8 Esforço excessivo 
Tubo de reforço 
6 Comprometer o funcionamento do 
conjunto de transmissão de força 
6 Mal dimensionamento 
   
7 Parar a operação 8 Fabricação inadequada 
8 Perder a fixação 8 Esforço excessivo 
Suporte do gatilho 
9 Perder a rigidez 8 Mal dimensionamento 
   
10 Dificulta a fixação e regulagem  6 Fabricação inadequada 
11 Perde a fixação 8 Mal dimensionamento 
12 Parar a operação 8 Esforço excessivo 
 Suporte U 
  Ajuste inadequado 
   
13 Dificulta a fixação/regulagem 7 Fabricação inadequada 
14 Parar a operação 8 Fornecedor (Transporte) 
15 Dificulta a operação (erguer o 
implemento) 
6 Esforço excessivo 
Barra do gatilho 
  Ajuste inadequado 
   
16 Dificulta a fixação 6 Mal dimensionamento Mola 
17 Não possibilitar a fixação 7 
   
18 Dificulta a fixação 6 Fabricação inadequada 
19 Impossibilita fixação 6 
Arruela 
20 Impossibilita a regulagem de altura 6 
   
Corrente 21 Dificultar a regulagem de altura 5 Escolha de uma corrente inadequada 
   
 J.7
22 Impossibilitar regulagem a partir do 
manete 
5 Fabricação inadequada 
23 Dificultar o funcionamento 
(regulagem de altura) 
5 Mal dimensionamento 
  Uso inadequado 
  Ajuste inadequado 
Conjunto de 
transmissão de força 
  Fornecedor (Transporte) 
   
24 Dificultar regulagem 5 Fabricação inadequada 
  Uso inadequado 
Manete    
  Mal dimensionamento 
   
25 Dificulta a regulagem 7 Fabricação inadequada 
26 Impossibilita a regulagem 8 Mal dimensionamento 
27 Para a operação 8 Ruptura da solda 
28 Não dá sustentação 8 Empenar 
Arco (de regulagem 
da rabiça) 
29 Travar o pino 7 Desalinhar 
 
Tabela J3 - FMEA do subsistema rabiça MC04. 
Componentes Providências Necessárias e Ações Recomendadas 
Gabarito para montagem Tubo do Cabo 
Informar/conscientizar o funcionário sobre cuidados no processo de fabricação e montagem 
 
Gabarito para montagem Tubo de reforço 
Informar/conscientizar o funcionário sobre os cuidados na soldagem 
 
Gabarito para montagem Suporte do gatilho 
Informar/conscientizar o funcionário sobre os cuidados na soldagem 
 
Gabaritos para fabricação e montagem 
Especificar ajustes no projeto 
Suporte U 
Utilizar um perfil “U” neste suporte 
 
Especificar ajustes no projeto 
Controlar qualidade da matéria prima 
Verificar se a barra está reta para proceder com a montagem 
Barra do gatilho 
Verificar se o diâmetro da barra é constante 
 
Mola Utilizar mola condizente com o processo de fabricação e que faça o mecanismo retornar 
 
Informar/conscientizar o funcionário sobre os cuidados na soldagem 
Verificar funcionamento após a operação 
Arruela 
Gabarito para posicionamento e soldagem 
 
Corrente Corrente com elos menores possíveis para facilitar regulagem 
 
Gabaritos para solda, montagem e furação 
Especificar ajustes do projeto 
Informar/conscientizar o funcionário sobre os cuidados na soldagem e furação 
Conjunto de 
transmissão de força 
Substitui este conjunto por um mecanismo de bicicletas com espia (ver item resultados do 
FMEA) 
 J.8
 Controlar qualidade da matéria prima 
 
Colocar instruções de operação no manual 
Solicitar ao revendedor que informe sobre como operar o implemento, a fim de garantir que 
o usuário final consiga operá-la adequadamente 
Gabaritos para soldagem 
Manete 
Ressaltar o aviso de possíveis tombamentos laterais do implemento, para que o mecanismo 
do manete funcione corretamente 
 
Gabaritos para solda e furação Arco (de regulagem 
da rabiça) Orientar as etapas do processo (calandragem, furação, posicionamento, soldagem) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÊNDICE K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dimensionamento do eixo das rodas motoras e dos parafusos 
sextavados que fixam o cubo das rodas motoras ao eixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 K.2
Dimensionamento do eixo  
 
O dimensionamento a seguir foi baseado em SHIGLEY (1984) onde, primeiramente 
realizou-se os cálculos para o eixo das rodas motoras. O material empregado no eixo é um aço 
SAE 1040 sendo considerada uma vida infinita, considerando a possibilidade de falha por fadiga 
devido as tensões combinada. 
 O diâmetro estimado inicialmente é de 20 mm tendo a figura K.1 a representação do 
diagrama de corpo livre das partes, bem como, a descrição das forças envolvidas. Os esforços são 
provenientes do levantamento realizado na atividade 3 do Capítulo 4 e desta forma, utilizou-se a 
combinação crítica de carregamento para efetuar os cálculos. 
 
---------------------------------------- 
 
DIAGRAMA DE CORPO LIVRE: 
 
 Roda   Hastes Roda 
   Eixo 
Suporte Disco 
Engrenagem 
30 30 30 30 
    1     2 
TR1 TR2 TE
FR1 
FH1 FH2 
FD 
FR2 
Figura K.1 - Diagrama de forças exercidas no eixo do implemento. 
 
FR1 = 1225 N   TE = 50 N.m   FH1 = 1000 N                
FR2 = 1225 N   TR1 = 25 N.m  FH2 = 1000 N 
    TR2 = 25 N.m  FD = 450 N 
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FR1 é a força (reação) exercida pelo solo na roda motora esquerda; 
FR2 é a força (reação) exercida pelo solo na roda motora direita; 
TE é o torque máximo para acionamento dos dosadores exercido na engrenagem fixa ao eixo; 
TR1 é o torque TE decomposto para a roda 1; 
TR2 é o torque TE decomposto para a roda 2; 
FH1 é a força atuante na superfície de contato da haste 1 com o eixo; 
FH2 é a força atuante na superfície de contato da haste 2 com o eixo; 
FD é a força atuante na superfície de contato da haste do disco de corte com o eixo. 
 
---------------------------------- 
 
SOLICITAÇÕES MÁXIMAS: 
 
TENSÃO CISALHANTE DEVIDO A TORÇÃO 24 /8,31
32
20
1050000 mmN
J
rT =×
×=×= πτ  
T = Torque no eixo 
Momento de Inércia Polar = 
32
4 π×= DJ  
r = raio no eixo 
---------- 
TENSÃO NORMAL DEVIDO A FLEXÃO = Tf =
I
CM ×  
( ) ( ) ( )[ ] 2
4 /4,55
64
20
10309011201 mmNFDFHFR =×
××+×+×
π  
Momento de Inércia = Ι = 
64
4 π×D  
M = Momento de força no ponto mais solicitado (roda 2) 
C= raio do eixo 
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SEGUNDO A TEORIA DA ENERGIA DE DISTORÇÃO (Von Mises): 
 
TENSÃO ALTERNADA = 22222 /4,5504,553 mmNayxxaa =+=××××+= τσσ  
 
TENSÃO MÁXIMA = mmNmyxxmm /558,31303 2222 =×+=××××+= τσσ  
 
----------------------------------- 
 
CÁLCULO DO LIMITE DE RESISTÊNCIA A FADIGA (Sn): 
 
Limite de Resistência a Fadiga é, 
Para Aços SrtSn ×= 5,0'   onde, 
 
='Sn  Limite de resistência à fadiga do corpo de prova do teste de flexão rotativa. 
=Srt Resistência à tração aproximada para o aço SAE 1040. 
MPaMPaSn 58,18217,3655,0' =×=  
assim, 
 
'SnKfKeKdKcKbKaSn ××××××=  onde, 
 
Fatores indicativos do limite de resistência a fadiga 
=Ka fator de superfície do eixo 
=Kb fator de tamanho do eixo 
=Kc fator de confiabilidade 
=Kd fator de temperatura 
=Ke fator de concentração de tensões 
=Kf fator de efeitos diversos. 
então, 
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MPaSn 58,18299,01814,085,08,0 ×××××=  
MPaSn 05,100=  
------------------------------------------- 
 
RESISTÊNCIA MÉDIA 
 
 
 
 
==×=×= 77,6433,64
55
4,55Sm
m
aSa σ
σ resistência alternada 
 
17,1
55
33,641 ===
m
Smnf σ    ou  17,14,55
77,642 ===
a
Sanf σ  coeficientes de segurança, 
 
Os valores encontrados para o coeficiente de segurança nf1 e nf2 foram > 1, o que resulta 
em não ocorre à falha, mas como este resultados estão próximos de 1 recalculou-se considerando 
um diâmetro de 25 mm onde, obteve-se nf1= 2,88 e nf2 = 2,85. Desta forma, recomenda-se 
utilizar para o eixo um diâmetro de 25 mm. 
 
---------------------------------------- 
 
Dimensionamento dos parafusos sextavados 
 
 Outros elementos importantes de se verificar quanto aos seus dimensionamentos são os 
parafusos sextavados utilizados para o chavetamento das rodas motoras ao eixo do subsistema 
rodas motoras e disco de corte. 
 Para isto será apresentado alguns procedimentos básicos de cálculo, utilizando os dados 
em uma das rodas conforme representado na figura K.2.  
33,64
58,182
05,100
55
4,55
05,100 =
+
=
+
= MPa
Srt
Sn
m
a
SnSm
σ
σ
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r
T
  Eixo
Cubo 
Parafuso 
F 
Parafuso 
 
Figura K2 - Representação de forças exercidas no eixo-roda-parafuso sendo: F: força cisalhante 
no parafuso; r: raio do eixo; T: torque transmitido para roda-eixo-engrenagem; Parafuso: pontos 
onde encontram-se os dois parafusos. 
 
------------------------------------ 
 
DESTA FORMA CALCULA-SE: 
 
=r 12,5 mm; 
=F  força cisalhante no parafuso; 
=T 50000 N.mm é o torque exercido pelas duas rodas motoras (como condição extrema 
de torque calculo-se levando em conta a possibilidade de o torque total ser transmitido em uma 
roda), 
 
5,1250000 ×=→×= FrFT  
NF 4000=  
se  
A
FT =    onde , 
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T = tenção 
         F = força 
                    A = área 
 
Área do Parafuso = 275,3 22 ××=× ππ r  parafusos em uma roda 
 235,88 mmA =  
 2/27,45
35,88
4000 mmNT ==  
 Como o limite de escoamento estimado para os parafusos é de 2/71,268 mmN , isto 
significa que os parafusos estão super dimensionados para o torque que é necessário transmitir 
( 2/27,45 mmN < 2/71,268 mmN ). É importante lembrar que estes elementos sofrem pancadas e 
trancos provenientes da operação, sendo assim, não é exagero utilizar dois parafusos para fixar 
cada roda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÊNDICE L 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lista seguindo a denominação das partes, material (especificação), 
dimensões, comprimento, quantidade e custos do implemento 
agrícola MULTICULTOR MODULAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L.2
Denominação Material Dimensões Comprimento Qtde Custo
Rabiça           
Arruela Arruela 3/8”   10 1,00
Corrente Corrente   300 01 0,20
Porca SX NC 3/8 Porca     08 0,15
PF SX NC 3/8 X 2 Parafuso     04 0,28
Suportes do manete Barra chata 1/4 x 1” 600 01 1,00
Extensão da barra Barra redonda Mec 3/8” 35 01 0,03
Manete Barra redonda Mec ½” 25 01 0,03
Barra do gatilho Barra redonda Mec ½” 30 01 0,04
Mola     50 01 0,30
Tubo do cabo Tubo redondo 1.1/4” x 3mm 1200 02 10,80
Tubo suporte gatilho Tubo redondo 1” x 1,5mm 435 01 1,23
Tubo suporte gatilho Tubo redondo 1” x 1,5mm 340 01 0,96
        Total 16,03
  
Rodas Moto Disco Corte           
Arruela Arruela 7/16”   02 0,20
Agarradeiras Barra chata ¼” x 1” 30 24 1,20
Aro Barra chata 3/8” x 1.1/2” 1570 02 11,70
Barra disco Barra chata 3/8” x 2” 510 01 2,53
Haste Barra chata 3/8” x 2” 450 02 4,46
Barra de ajuste Barra chata 3/8” x 1.3/16” 250 02 1,86
Reforço do ajuste Barra chata 3/8” x 1.3/16” 25,4 01 0,09
Reforço da haste Barra chata 3/8” x 1.3/8” 45 02 0,34
Buchas Barra redonda Mec ½” 300 01 0,39
Eixo Barra redonda Mec 7/8” 300 01 1,16
Pino ajust disco Barra redonda Mec ½” 90 01 0,12
Pino ajust haste Barra redonda Mec 5/8” 105 02 0,12
Disco de corte Disco 14"   01 8,75
Flange do disco FºFº     02 1,15
Graxeira Graxeira 
1/4 UNF – 28 
FIOS   02 1,50
PF SX NC 7/16 X 2.1/2 Parafuso     01 0,21
Porca SX NC 7/16 Porca     01 0,10
Raios Tubo quadrado 20 x 1,5 220 12 6,20
Parafuso sextavado   5/16” x ½”   04 0,70
Corrente corrente   2000 01 25,40
         Total 69,38
  
Chassi           
Tubo chassi Tubo redondo 1.1/4” x 3 1500 02 13,50
Chapa regulagem haste Chapa 3/16” 13500 02 1,97
Chapa reforço eng trac Chapa 3/16” 7000 01 0,51
Barra giro rabiça Barra chata ¼” x 1.1/2” 50,5 04 0,52
Barra reforço traseiro Barra chata 3/16” x 1.1/2” 170 01 0,21
Barra suporte do arco Barra chata 3/8” x 1.1/4” 230 01 0,86
 L.3
Barra arco Barra chata 3/8” x 1.1/4” 200 01 0,75
Alavanca embreagem Barra redonda Mec ½” 220 02 0,57
        Total  18,88
  
Cinzel de Adubo           
Arruela Arruela 3/8”   08 0,80
Arruela Arruela 3/8”   06 0,60
Chapas da braçadeira Barra chata ¼” x 1” 70 04 0,47
Cinzel Barra chata ½” x 2” 200 01 0,04
Barra perfurada cinzel Barra chata ½” x 1.1/2” 140 01 0,03
Barra braçadeira Barra redonda Mec 3/8” 180 04 0,53
Chapa suporte  Chapa 3 69000 02 2,50
Contra chapa suporte Chapa 3 6000 02 0,22
Chapa sup do dosador Chapa 5 6300 02 0,29
PF SX NC 3/8 X 1.3/4 Parafuso     02 0,13
Porca SX NC 3/8 Porca     08 0,15
Cano do adubo Tubo redondo 2” x 2mm 300 01 1,17
Porca SX NC 3/8 Porca     02 0,04
        Total 6,97
  
Cinzel de Semente           
Arruela Arruela 3/8”   08 0,80
Arruela Arruela 3/8”   06 0,60
Chapas da braçadeira Barra chata ¼” x 1” 70 04 0,47
Cinzel Barra chata ½” x 2” 110 01 0,02
Barra perfurada cinzel Barra chata ½” x 1.1/2” 100 01 0,02
Barra braçadeira Barra redonda Mec 3/8” 180 02 0,27
Barra braçadeira Barra redonda Mec 3/8” 200 02 0,30
Chapa suporte cinzel Chapa 3 55200 02 2,00
Contra chap suporte Chapa 3 6000 02 0,22
Chapa sup do dosador Chapa 5 10150 01 0,23
Chapa sup do dosador Chapa 5 7700 01 0,18
PF SX NC 3/8 X 1.3/4 Parafuso     02 0,13
Porca SX NC 3/8 Porca     08 0,15
Porca SX NC 3/8 Porca     02 0,04
Cano de semente Tubo redondo 2” x 2mm 200 01 0,78
        Total 6,21
Dosador Reserv. Adubo           
Misturador adubo Barra chata ¼” X 1 “ 160 01 0,27
Engrenagem catraca (11 
dentes) FºFº     01 1,63
Engrenagem roda (9 
dentes) FºFº     01 1,54
Flange da embreagem FºFº     01 0,38
Flange da engrenagem FºFº     02 0,77
Cremalheira da 
adubadeira (43 dentes) FºFº     01 4,61
 L.4
Lingueta do adubo FºFº     01 0,38
Pinhão da adubadeira (18 
dentes) FºFº     01 0,77
Presilha depósito adubo FºFº     02 0,31
Suporte reservatório 
adubo FºFº     01 4,99
        Total 15,65
   
Dosad Reser. Semente           
Bico saída semente Alumínio     01 1,20
Suporte inferior disco 
semente Alumínio     01 1,80
Suporte superior disco 
semente Alumínio     01 6,00
Base da semente FºFº     01 4,99
Cremalheira da semente 
(40 dentes) FºFº     01 2,30
Engrenagem (11 dentes) FºFº     01 1,54
Engrenagem (8 dentes) FºFº     01 1,54
Engrenagem (9 dentes) FºFº     01 1,54
Pinhão da semente 20 
dentes) FºFº     01 0,77
Dobradiça conj. semente  Barra redonda Mec 5/16 110 01 0,06
        Total 21,74
  
Roda Compactadora           
Arruela Arruela 3/8”   02 0,20
Travessa sup. roda comp Barra chata 3/8” X 1.½” 250 02 1,86
Guia engate roda 
compactadora Barra chata ¼” X 1.1/4” 40 01 0,10
Guia engate roda 
compactadora Barra chata ¼” X 1.1/4” 40 01 0,10
Limpador da roda Barra chata ¼” X 1” 480 01 0,80
Eixo Barra redonda Mec 3/8” 100 02 0,15
Eixo roda compactadora  Barra redonda Mec 3/8” 270 01 0,20
Chapas laterais Chapa 5 12600 02 0,58
Contra chapa suporte Chapa 3 8800 02 0,32
Mancal roda 
compactadora direita FºFº     01 0,77
Mancal roda 
compactadora esquerda FºFº     01 0,77
Porca SX NC 3/8 Porca 3/8”   02 0,04
        Total 5,89
  
Engate de tração           
Trav. cambão frente Barra chata 5/8” X 2” 300 01 2,55
Sup. gancho Barra chata ¼” X 1.¼” 140 01 0,33
Gancho (Ferro red. const) Barra redonda cons  5/8”  220 01 0,92
        Total 3,81
 L.5
  
Escarificador           
Arruela Arruela 3/8”   08 0,80
Arruela Arruela 3/8”   06 0,60
Haste Barra chata 5/8” x 2” 300 01 2,55
Barra perfurada Barra chata 7/16” x ½” 60 01 0,64
Sapata Barra chata 5/8” X 2.1/2” 170 01 1,81
Chapas da braçadeira Barra chata ¼” x 1” 70 04 0,47
Barra braçadeira Barra redonda Mec 3/8” 180 04 0,53
Enxada Chapa ¼” 87875 01 10,55
Chapa suporte Chapa 3/16” 69000 02 10,07
Contra chapa suporte Chapa 3/16” 6000 02 0,88
PF SX NC 3/8 X 1.3/4 Parafuso     02 0,13
Porca SX NC 3/8 Porca     08 0,15
Porca SX NC 3/8 Porca     02 0,04
        Total 29,22
  
Sulcador           
Arruela Arruela 3/8”   08 0,80
Chapas da braçadeira Barra chata ¼” x 1” 70 04 0,47
Sulcador Barra chata ½” x 2” 200 01 0,04
Barra perfurada sulc Barra chata ½” x 1.1/2” 140 01 0,03
PF SX NC 3/8 X 1.3/4 Parafuso     02 0,13
Porca SX NC 3/8 Porca     02 0,04
Chapa suporte Chapa 3/16” 69000 02 10,07
Contra chapa suporte Chapa 3/16” 6000 02 0,88
        Total 12,46
Disco Duplo           
Arruela Arruela 3/8”   08 0,80
Arruela Arruela 3/8”   06 0,60
Chapas da braçadeira Barra chata ¼” x 1” 70 04 0,47
Barra perfurada haste Barra chata ½” x 1.1/2” 110 01 0,02
PF SX NC 3/8 X 1.3/4 Parafuso     02 0,13
Porca SX NC 3/8 Porca     08 0,15
Porca SX NC 3/8 Porca     02 0,04
Rolamento    02 5,00
Disco  10”  02 18,00
        Total 25,21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÊNDICE M 
 
  
 
 
 
 
 
 
Desenhos de Conjunto do Implemento Multicultor Modular 
74
6,
81
50
5,
49
290
437,52
A
A
2250-2002
2250-2001 50 - USO 02
155
16
7,
39
198,96
A-A
GRAU DE TOL.
GT 1
GT 2
GT 3
GT 4
TOL. FUNDIDO (EM BRUTO)
NBR 6927
Fº Fº
NODULAR
NBR 6598
Fº Fº
CINZENTO
NBR 6645
AÇO
FUNDIDO
GRAU DE
PRECISÃO
FINO
MÉDIO
GROSSEIRO
0.5 A
10
-
±0.1
±0.2
10 A
30
±0.1
±0.2
±0.3
30 A
120
±0.2
±0.3
±0.5
120 A
300
±0.3
±0.5
±1
300 A
750
±0.5
±1
±2
ACIMA
DE 750
±1
±2
±3
MED.
TOL.
RELATIVO AO CÓDIGO:
DES.:
REV.:
APR.:
ESC.:
RESPONS.: DATA: MODIFICAÇÕES: CMP: REV.:
PESO kg:
PROJEÇÃO: MATÉRIA PRIMA:
DENOMINAÇÃO:
TRATAMENTO/REVESTIMENTO:
CÓDIGO:
PL:
PB:
     1:10
ALBERTO 13/04/03
 
  
CONJUNTO CINZEL COM ADUBADOR 2250-3001
 
 
 
     
  
  
 
 
NeDIP
1130
249 - USO 02
48 - USO 02
2250-2003
12 -USO 02
11 3
34
4
4
4
4
47
46
4
4
3
3
5
5
200
180,95
11
5,
7 7
12
0,
1
49,75 11
3,
9
75
GRAU DE TOL.
GT 1
GT 2
GT 3
GT 4
TOL. FUNDIDO (EM BRUTO)
NBR 6927
Fº Fº
NODULAR
NBR 6598
Fº Fº
CINZENTO
NBR 6645
AÇO
FUNDIDO
GRAU DE
PRECISÃO
FINO
MÉDIO
GROSSEIRO
0.5 A
10
-
±0.1
±0.2
10 A
30
±0.1
±0.2
±0.3
30 A
120
±0.2
±0.3
±0.5
120 A
300
±0.3
±0.5
±1
300 A
750
±0.5
±1
±2
ACIMA
DE 750
±1
±2
±3
MED.
TOL.
RELATIVO AO CÓDIGO:
DES.:
REV.:
APR.:
ESC.:
RESPONS.: DATA: MODIFICAÇÕES: CMP: REV.:
PESO kg:
PROJEÇÃO: MATÉRIA PRIMA:
DENOMINAÇÃO:
TRATAMENTO/REVESTIMENTO:
CÓDIGO:
PL:
PB:
     1:5
ALBERTO 12/04/03
VERDE (LÍQUIDA)
  
CONJUNTO CHASSI 2250-2004
 
 
 
  
  
     
NeDIP
51 - USO 02
19
9,
05
76,9
26
,1
2
A A
53
52
54 - USO 02
8
8
A-A (1 : 2)
55 - USO 02
GRAU DE TOL.
GT 1
GT 2
GT 3
GT 4
TOL. FUNDIDO (EM BRUTO)
NBR 6927
Fº Fº
NODULAR
NBR 6598
Fº Fº
CINZENTO
NBR 6645
AÇO
FUNDIDO
GRAU DE
PRECISÃO
FINO
MÉDIO
GROSSEIRO
0.5 A
10
-
±0.1
±0.2
10 A
30
±0.1
±0.2
±0.3
30 A
120
±0.2
±0.3
±0.5
120 A
300
±0.3
±0.5
±1
300 A
750
±0.5
±1
±2
ACIMA
DE 750
±1
±2
±3
MED.
TOL.
RELATIVO AO CÓDIGO:
DES.:
REV.:
APR.:
ESC.:
RESPONS.: DATA: MODIFICAÇÕES: CMP: REV.:
PESO kg:
PROJEÇÃO: MATÉRIA PRIMA:
DENOMINAÇÃO:
TRATAMENTO/REVESTIMENTO:
CÓDIGO:
PL:
PB:
     1:4.5
ALBERTO 12/04/03
 
  
CONJUNTO DISCO DUPLO 2250-2001
 
 
 
     
NeDIP
  
  
 
 
108,1
46
45
44
6
6
GRAU DE TOL.
GT 1
GT 2
GT 3
GT 4
TOL. FUNDIDO (EM BRUTO)
NBR 6927
Fº Fº
NODULAR
NBR 6598
Fº Fº
CINZENTO
NBR 6645
AÇO
FUNDIDO
GRAU DE
PRECISÃO
FINO
MÉDIO
GROSSEIRO
0.5 A
10
-
±0.1
±0.2
10 A
30
±0.1
±0.2
±0.3
30 A
120
±0.2
±0.3
±0.5
120 A
300
±0.3
±0.5
±1
300 A
750
±0.5
±1
±2
ACIMA
DE 750
±1
±2
±3
MED.
TOL.
RELATIVO AO CÓDIGO:
DES.:
REV.:
APR.:
ESC.:
RESPONS.: DATA: MODIFICAÇÕES: CMP: REV.:
PESO kg:
PROJEÇÃO: MATÉRIA PRIMA:
DENOMINAÇÃO:
TRATAMENTO/REVESTIMENTO:
CÓDIGO:
PL:
PB:
     1:3
ROBERTO 12/04/03
 
  
ENGATE DE TRAÇÃO 2250-2005
 
 
 
     
  
  
 
 
NeDIP
34
3,
5
25,4
43 - USO 02
41
111,49°
42
8
8
GRAU DE TOL.
GT 1
GT 2
GT 3
GT 4
TOL. FUNDIDO (EM BRUTO)
NBR 6927
Fº Fº
NODULAR
NBR 6598
Fº Fº
CINZENTO
NBR 6645
AÇO
FUNDIDO
GRAU DE
PRECISÃO
FINO
MÉDIO
GROSSEIRO
0.5 A
10
-
±0.1
±0.2
10 A
30
±0.1
±0.2
±0.3
30 A
120
±0.2
±0.3
±0.5
120 A
300
±0.3
±0.5
±1
300 A
750
±0.5
±1
±2
ACIMA
DE 750
±1
±2
±3
MED.
TOL.
RELATIVO AO CÓDIGO:
DES.:
REV.:
APR.:
ESC.:
RESPONS.: DATA: MODIFICAÇÕES: CMP: REV.:
PESO kg:
PROJEÇÃO: MATÉRIA PRIMA:
DENOMINAÇÃO:
TRATAMENTO/REVESTIMENTO:
CÓDIGO:
PL:
PB:
     1:3
ALBERTO 15/04/03
 
  
ESCARIFICADOR 2250-2006
 
 
 
  
  
     
NeDIP
14
8
,
8
1
2250-2008
40 - USO 02
2250-2009
37
4
4
4
4
747,55
253,65280
193,05
15
4,
88
°
39
38
2250-2010
2250-2011
36
GRAU DE TOL.
GT 1
GT 2
GT 3
GT 4
TOL. FUNDIDO (EM BRUTO)
NBR 6927
Fº Fº
NODULAR
NBR 6598
Fº Fº
CINZENTO
NBR 6645
AÇO
FUNDIDO
GRAU DE
PRECISÃO
FINO
MÉDIO
GROSSEIRO
0.5 A
10
-
±0.1
±0.2
10 A
30
±0.1
±0.2
±0.3
30 A
120
±0.2
±0.3
±0.5
120 A
300
±0.3
±0.5
±1
300 A
750
±0.5
±1
±2
ACIMA
DE 750
±1
±2
±3
MED.
TOL.
RELATIVO AO CÓDIGO:
DES.:
REV.:
APR.:
ESC.:
RESPONS.: DATA: MODIFICAÇÕES: CMP: REV.:
PESO kg:
PROJEÇÃO: MATÉRIA PRIMA:
DENOMINAÇÃO:
TRATAMENTO/REVESTIMENTO:
CÓDIGO:
PL:
PB:
     1:5
ALBERTO 22/04/03
 
  
CONJUNTO RABIÇA 2250-2007
 
 
 
  
  
     
NeDIP
99,76
200
49,25 99,76
32
5
9
1
,
9
50
A A
35
34
33 - USO 02
32
29
28
26
27
225
6
1
,
4
9
9
5
,
9 31
GRAU DE TOL.
GT 1
GT 2
GT 3
GT 4
TOL. FUNDIDO (EM BRUTO)
NBR 6927
Fº Fº
NODULAR
NBR 6598
Fº Fº
CINZENTO
NBR 6645
AÇO
FUNDIDO
GRAU DE
PRECISÃO
FINO
MÉDIO
GROSSEIRO
0.5 A
10
-
±0.1
±0.2
10 A
30
±0.1
±0.2
±0.3
30 A
120
±0.2
±0.3
±0.5
120 A
300
±0.3
±0.5
±1
300 A
750
±0.5
±1
±2
ACIMA
DE 750
±1
±2
±3
MED.
TOL.
RELATIVO AO CÓDIGO:
DES.:
REV.:
APR.:
ESC.:
RESPONS.: DATA: MODIFICAÇÕES: CMP: REV.:
PESO kg:
PROJEÇÃO: MATÉRIA PRIMA:
DENOMINAÇÃO:
TRATAMENTO/REVESTIMENTO:
CÓDIGO:
PL:
PB:
     1:3
ALBERTO 15/04/03
 
  
CONJUNTO RODAS COMPACTADORAS 2250-2012
 
 
 
  
  
     
NeDIP
184,95
81,05
47,9
A A
B B
22 - USO 02
20
2250-2012
21
23
4,
7 1
365
24
23 - USO 06
19
18
17 - USO 02
16 - USO 24
39
,8
2
30
4,
7 6
A-A (1 : 2.5)
22,58
B-B (1 : 2)
GRAU DE TOL.
GT 1
GT 2
GT 3
GT 4
TOL. FUNDIDO (EM BRUTO)
NBR 6927
Fº Fº
NODULAR
NBR 6598
Fº Fº
CINZENTO
NBR 6645
AÇO
FUNDIDO
GRAU DE
PRECISÃO
FINO
MÉDIO
GROSSEIRO
0.5 A
10
-
±0.1
±0.2
10 A
30
±0.1
±0.2
±0.3
30 A
120
±0.2
±0.3
±0.5
120 A
300
±0.3
±0.5
±1
300 A
750
±0.5
±1
±2
ACIMA
DE 750
±1
±2
±3
MED.
TOL.
RELATIVO AO CÓDIGO:
DES.:
REV.:
APR.:
ESC.:
RESPONS.: DATA: MODIFICAÇÕES: CMP: REV.:
PESO kg:
PROJEÇÃO: MATÉRIA PRIMA:
DENOMINAÇÃO:
TRATAMENTO/REVESTIMENTO:
CÓDIGO:
PL:
PB:
     1:4.5
ALBERTO 22/04/03  
 
  
RODAS MOTORAS E DISCO DE CORTE 2250-2013
 
 
 
  
  
     
NeDIP
1556,84
85
2,
7 5
222,25
1591,1
2
5
2
,
1
3
0
1
,
5
5
4
3
7
,
5
2
277
9
8
1
,
3
2
747,55
GRAU DE TOL.
GT 1
GT 2
GT 3
GT 4
TOL. FUNDIDO (EM BRUTO)
NBR 6927
Fº Fº
NODULAR
NBR 6598
Fº Fº
CINZENTO
NBR 6645
AÇO
FUNDIDO
GRAU DE
PRECISÃO
FINO
MÉDIO
GROSSEIRO
0.5 A
10
-
±0.1
±0.2
10 A
30
±0.1
±0.2
±0.3
30 A
120
±0.2
±0.3
±0.5
120 A
300
±0.3
±0.5
±1
300 A
750
±0.5
±1
±2
ACIMA
DE 750
±1
±2
±3
MED.
TOL.
RELATIVO AO CÓDIGO:
DES.:
REV.:
APR.:
ESC.:
RESPONS.: DATA: MODIFICAÇÕES: CMP: REV.:
PESO kg:
PROJEÇÃO: MATÉRIA PRIMA:
DENOMINAÇÃO:
TRATAMENTO/REVESTIMENTO:
CÓDIGO:
PL:
PB:
     1:10
LUCAS 25/04/03
 
  
SEME. ADUB. CINZEIS ADUBO E SEMENTE 2250-3000
 
 
 
  
  
     
NeDIP
24
0
160
37,5
199,59
22,7
36
250
16
15
14 - USO 02
13 - USO 02
12
331
A
A
34
5
2
3
5
2
7
,
0
5
7
3
4
,
8
1
150
1
2
8
,
2
2
4
0
,
6
7
8
4
,
9
7
76,66
2
1
A-A (1 : 2)
GRAU DE TOL.
GT 1
GT 2
GT 3
GT 4
TOL. FUNDIDO (EM BRUTO)
NBR 6927
Fº Fº
NODULAR
NBR 6598
Fº Fº
CINZENTO
NBR 6645
AÇO
FUNDIDO
GRAU DE
PRECISÃO
FINO
MÉDIO
GROSSEIRO
0.5 A
10
-
±0.1
±0.2
10 A
30
±0.1
±0.2
±0.3
30 A
120
±0.2
±0.3
±0.5
120 A
300
±0.3
±0.5
±1
300 A
750
±0.5
±1
±2
ACIMA
DE 750
±1
±2
±3
MED.
TOL.
RELATIVO AO CÓDIGO:
DES.:
REV.:
APR.:
ESC.:
RESPONS.: DATA: MODIFICAÇÕES: CMP: REV.:
PESO kg:
PROJEÇÃO: MATÉRIA PRIMA:
DENOMINAÇÃO:
TRATAMENTO/REVESTIMENTO:
CÓDIGO:
PL:
PB:
     1:5
ALBERTO 16/04/03
 
  
CONJUNTO SEMEADOR 2250-2011
 
 
 
  
  
     
NeDIP
62
4
,
9
9
1658,65
8
5
2
,
7
5
1682,76
545,95
747,55
3
0
2
,
8
4
GRAU DE TOL.
GT 1
GT 2
GT 3
GT 4
TOL. FUNDIDO (EM BRUTO)
NBR 6927
Fº Fº
NODULAR
NBR 6598
Fº Fº
CINZENTO
NBR 6645
AÇO
FUNDIDO
GRAU DE
PRECISÃO
FINO
MÉDIO
GROSSEIRO
0.5 A
10
-
±0.1
±0.2
10 A
30
±0.1
±0.2
±0.3
30 A
120
±0.2
±0.3
±0.5
120 A
300
±0.3
±0.5
±1
300 A
750
±0.5
±1
±2
ACIMA
DE 750
±1
±2
±3
MED.
TOL.
RELATIVO AO CÓDIGO:
DES.:
REV.:
APR.:
ESC.:
RESPONS.: DATA: MODIFICAÇÕES: CMP: REV.:
PESO kg:
PROJEÇÃO: MATÉRIA PRIMA:
DENOMINAÇÃO:
TRATAMENTO/REVESTIMENTO:
CÓDIGO:
PL:
PB:
     1:10
LUCAS 26/04/03
 
  
SEME. ADUB. DICO DUPLO E CINZEL 2250-3001
 
 
 
  
  
     
NeDIP
1667,9
85
2,
7 5
18
4,
9 5
304,43
85,33
GRAU DE TOL.
GT 1
GT 2
GT 3
GT 4
TOL. FUNDIDO (EM BRUTO)
NBR 6927
Fº Fº
NODULAR
NBR 6598
Fº Fº
CINZENTO
NBR 6645
AÇO
FUNDIDO
GRAU DE
PRECISÃO
FINO
MÉDIO
GROSSEIRO
0.5 A
10
-
±0.1
±0.2
10 A
30
±0.1
±0.2
±0.3
30 A
120
±0.2
±0.3
±0.5
120 A
300
±0.3
±0.5
±1
300 A
750
±0.5
±1
±2
ACIMA
DE 750
±1
±2
±3
MED.
TOL.
RELATIVO AO CÓDIGO:
DES.:
REV.:
APR.:
ESC.:
RESPONS.: DATA: MODIFICAÇÕES: CMP: REV.:
PESO kg:
PROJEÇÃO: MATÉRIA PRIMA:
DENOMINAÇÃO:
TRATAMENTO/REVESTIMENTO:
CÓDIGO:
PL:
PB:
     1:8
LUCAS 25/04/03
 
  
ESCARIFICADOR 2250-3002
 
 
 
  
  
     
NeDIP
1655,82
80
3,
4 9
783,3
261,15
GRAU DE TOL.
GT 1
GT 2
GT 3
GT 4
TOL. FUNDIDO (EM BRUTO)
NBR 6927
Fº Fº
NODULAR
NBR 6598
Fº Fº
CINZENTO
NBR 6645
AÇO
FUNDIDO
GRAU DE
PRECISÃO
FINO
MÉDIO
GROSSEIRO
0.5 A
10
-
±0.1
±0.2
10 A
30
±0.1
±0.2
±0.3
30 A
120
±0.2
±0.3
±0.5
120 A
300
±0.3
±0.5
±1
300 A
750
±0.5
±1
±2
ACIMA
DE 750
±1
±2
±3
MED.
TOL.
RELATIVO AO CÓDIGO:
DES.:
REV.:
APR.:
ESC.:
RESPONS.: DATA: MODIFICAÇÕES: CMP: REV.:
PESO kg:
PROJEÇÃO: MATÉRIA PRIMA:
DENOMINAÇÃO:
TRATAMENTO/REVESTIMENTO:
CÓDIGO:
PL:
PB:
     1:10
LUCAS 27/04/03
 
  
SULCADOR 2250-3004
 
 
 
  
  
     
NeDIP
